ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____________________

г. Подольск                                                                                                                                    «___» _____________ 2012 г. 

         Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Главного инженера  Рубцова А.Н.,  действующего на основании доверенности №154-юр-787  от   06 августа 2012 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________, 
                                                (наименование подрядной организации)

именуемая в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________________________________,

                                                                                                  (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________, с другой стороны,

(устав, положение, доверенность)

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующие значения, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:

- Понятие «материалы» включает в себя все возможные для осуществления работ материалы, оборудование, конструкции, изделия.

- Понятие «объект» - административные, административно-бытовые, производственные, подсобные здания и помещения, инженерные сооружения, сети и коммуникации, оборудование и конструкции, принадлежащие Заказчику на праве собственности или используемые Заказчиком по договору аренды, на которых производятся работы по настоящему Договору. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить, в установленный договором срок (согласно графику производства работ) работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (Приложения №1, № 2, № 3), сметой, руководствуясь СНиП, ГОСТ и действующей нормативной документацией, собственными и привлеченными силами, из собственных материалов работы по реконструкции ТП Инженерного корпуса, РУ – 10, РУ- 4 ОАО «ЗиО-Подольск»

1.2. Работы по настоящему Договору производятся по адресу: Московская область, г .Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.
1.3. Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается лицензией, свидетельством о допуске к работам _________________________ №_______________ от "___"__________ 20___ г., выданной .

1.4. Подрядчик обязуется (в соответствии с документами, предоставленными на ОК)  представить Заказчику следующие документы: смету (Приложение №4),  график производства работ (Приложение №5).

1.5. Предоставленные Подрядчиком после согласования с Заказчиком документы согласно п.1.3  настоящего Договора, становятся обязательными для Сторон с момента их утверждения Заказчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2.2, 2.5, 4.3, 4.8, 5.1.14, 8.5, 10.4, 15.3 и определена сметной документацией,  являющейся неотъемлемой частью Договора, рассчитанной в соответствии с ФЕР, ФЕРм, ФЕРп с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза» и составляет ______________(__________________) рублей, в том числе 18% НДС: ________________(__________________) рублей. Цена договора включает в себя: стоимость монтажных пусконаладочных и ремонтно-строительных работ, материалов, эксплуатации машин и механизмов, расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, все расходы, сборы и налоги, связанные с выполнением работ, включая страхование, командировочные расходы, транспортные расходы, сборы и другие обязательные платежи. В цену договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика, а также работы, не детализированные в настоящем договоре, но необходимые для качественного выполнения работ. Указанная цена включает в себя компенсацию всех издержек исполнителя.

2.2. Цена, указанная в п.2.1. настоящего Договора подлежит снижению в случае уменьшения первоначально запланированных объемов работ (в том числе количества примененных материалов, оборудования машин и механизмов и т.д.), которое нельзя было предусмотреть при заключении Договора, а также в соответствии с другими статьями настоящего Договора.

2.3. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении цены работы (согласно п.2.1. настоящего Договора), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. При этом Заказчик, вправе расторгнуть настоящий договор. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы на основании подтверждающих документов.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика (в письменном виде) о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
2.4. Стоимость работ по п.2.1. настоящего Договора при расчетах Заказчика с Подрядчиком определяется с применением расчетных индексов перевода в текущие цены, предусмотренные сметой к настоящему Договору. 

Не допускается определение стоимости выполненных работ, путем пересчета в текущие цены с учетом индексации сметной стоимости работ на дату подписания соответствующих Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС-3).

2.5. Цена работы может быть изменена в сторону увеличения только по соглашению сторон на основании оформленного в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.6. Цена договора, предусмотренная п.2.1, оплачивается Заказчиком поэтапно (один раз в месяц) исходя из фактически выполненных Подрядчиком объемов работ включая устранение выявленных недостатков, при условии, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором (или досрочно с согласия Заказчика),  на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2) установленной формы, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), оригинала счёта и счёта – фактуры (оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ), в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ (КС-2). До момента оформления соответствующего двустороннего Акта сдачи-приемки ( КС-2) , работы считаются невыполненными.

2.7. Датой перечисления денежных средств, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Подрядчик обязан ежеквартально, а также в случае досрочного расторжения договора или окончания срока действия договора, не позднее 20 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, предоставлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки) по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.

       Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки, и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

- дата начала работ: «___»________ 2012г.

- дата окончания работ: «___»________2012г. 

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены графиком производства работ.

3.2. При возникновении обстоятельств, приостанавливающих выполнение работ и увеличивающих сроки их выполнения: а) не предоставление Заказчиком фронта работ; б) задержка выдачи Заказчиком исходно-разрешительной документации; в) отсутствие финансирования; г) изменение технического задания - Подрядчик совместно с Заказчиком определяет новые сроки, что должно быть оформлено в письменном виде Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.3. Заказчик и Подрядчик перед началом производства работ оформляют передачу площадки или отдельного объекта Актом-допуском установленной формы в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Обеспечение работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

4.2. Подрядчик может предлагать аналоги оборудования и материалов взамен, указанных в проекте и Техническом задании, при этом берёт на себя в полном объеме ответственность за согласование  возможности такой замены с  исполнителем проекта и ответственность за надежность функционирования всей системы.

4.3. Заказчик вправе предоставлять Подрядчику необходимые для выполнения работ материалы. При этом цена работ согласно п. 2.1 настоящего договора уменьшается соразмерно стоимости предоставленного Заказчиком материала (исходя из стоимости материалов согласно сметной документации)

4.4. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы завода изготовителя, удостоверяющие их качество. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а так же свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не ранее 2011 года.

4.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов (в том числе материалов, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик. Приемка материалов от Заказчика, а также от поставщиков Заказчика осуществляется Подрядчиком по двустороннему акту, в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного материала, его количество, ассортимент, комплектность и качество. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен указать это в акте.

4.6. В случаях невыполнения Подрядчиком условий п.4.5, Подрядчик не вправе предъявлять требования к Заказчику в связи с недостатками и обязан устранить их за свой счет. 

4.7. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику, оборудование, инструмент, приспособления и установки, материалы, передвижные бытовые и складские помещения) несет Подрядчик.

4.8. Сторона, предоставившая материалы, отвечает за их соответствие техническому заданию, проекту, сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.

4.9. Материалы, предоставленные Заказчиком, не использованные Подрядчиком при производстве работ на объекте, передаются (возвращаются) Заказчику по двустороннему акту, либо с согласия Сторон уменьшается цена работ (согласно п.2.1. настоящего Договора) с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

4.10. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. До начала производства работ предоставить Заказчику следующие документы:

- копии свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями (СРО) на виды работ производимые Подрядчиком и привлеченными субподрядных организаций согласно п.1.1. настоящего Договора; 

- для иностранных работников "разрешение на работу" на право осуществлять трудовую деятельность в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого им разрешено временное проживание;   

- список лиц, допущенных для работы на территорию Заказчика и ознакомленных с требованиями «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в Обществе» утвержденного и введенного в действие Приказом Генерального директора ОАО «ЗиО-Подольск» №361 от 27.11.2008г., под роспись.

5.1.2.  Предоставить Заказчику материалы и документы согласно п.п.8.5, 8.27 и 9.4 технического задания (приложения № 1,№2,№3).

5.1.3. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации, по представленным Подрядчиком в соответствии с настоящим договором материалам.

       5.1.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, предоставленные Подрядчиком в рамках открытого конкурса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

            При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

            Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органом государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

            Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 ГК РФ.

Если специальной нормой части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.      

5.1.5.  До начала работ по договору Подрядчик обязан пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности на ОАО «ЗиО-Подольск».

5.1.6. Согласовать с Заказчиком места складирования материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и установки транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, а также другого имущества Подрядчика.
5.1.7. В течение 5 (пяти) дней с момента вступления договора в силу назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.
5.1.8. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору в полном соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), действующими нормами и техническими условиями, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, безопасности дорожного движения и с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, в том числе монтажные, пусконаладочные и иные работы, неразрывно связанные с предметом настоящего договора. Сдать Заказчику ТП, РУ-10, РУ-4 в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. До начала работ Подрядчик обязан оформить наряд-допуск на проведение огневых работ.
5.1.9. Подрядчик выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдает работы Заказчику по акту сдачи-приемки работ  установленной формы (КС-2). Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, о чем в обязательном порядке письменно информирует Заказчика. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и юридический адрес субподрядчика, а также прилагаться копия свидетельства саморегулируемой организации (СРО). Ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников и работников субподрядных организаций, несет Подрядчик. 

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельными исходами, в процессе выполнения работ персоналом Подрядчика.

5.1.10. Подрядчик извещает Заказчика за 5 (пять) дней до начала приемки о готовности скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был письменно информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.1.11. Подрядчик своевременно оформляет и передает Заказчику исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ и другую документацию, предусмотренную техническим заданием и действующей нормативной документацией, согласованную соответствующими надзорными органами Заказчика. 
5.1.12. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
5.1.13. По письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик имеет право использовать машины и механизмы Заказчика. В случае если стоимость эксплуатации предоставленных Заказчиком Подрядчику машин и механизмов входит в цену работ по договору согласно п.2.1, то Подрядчик обязан исключить стоимость эксплуатации данных машин и механизмов из акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).
5.1.14. Подрядчик обязан заблаговременно предоставить Заказчику до приемки выполненных работ товарные накладные, товарные и кассовые чеки (оформленные в соответствии с законодательством РФ) на примененные в процессе производства работ по настоящему Договору материалы (в том числе на расходные материалы), оборудование, конструкции, изделия и т.п.
5.1.15. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.1.16. Подрядчик не в праве самовольно (без письменного разрешения Заказчика) использовать материалы и оборудование Заказчика, хранящиеся на территории и объектах ОАО «ЗиО-Подольск».
5.1.17. В случае привлечения иностранной рабочей силы, соблюдать правила, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

5.1.18. В период выполнения работ на территории и объектах ОАО «ЗиО-Подольск», Подрядчик обязан по окончании каждой рабочей смены производить очистку места производства работ, территории, прилегающей к передвижным помещениям Подрядчика от бытовых и производственных отходов. 
5.1.19. По окончании выполнения работ по данному Договору (со дня подписания Акта сдачи-приемки работ (КС-2), в течение 10 (десяти) дней за свой счет, Подрядчик обязан очистить место производства работ от мусора, вывезти остатки материалов, транспортные средства, оборудование, передвижные бытовые и складские помещения, временные сооружения и другое имущество, ввезенное на территорию Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.20. Своевременно устранить своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.21. Предупредить Заказчика в письменной форме и до получения от него соответствующих указаний, приостановить работу при обнаружении Подрядчиком:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе или порядке выполнения работ;

- независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования.

5.1.22. Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ (их результата) в порядке, предусмотренном Договором.

5.1.23. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат Договору и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.24. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

5.1.25. Подрядчик обязан производить возврат металлолома при демонтаже металлоконструкций и трубопроводов, а также других материалов и изделий, оставшихся после выполнения работ по Договору, стоимость приобретения и изготовления которых вошла в Акт сдачи-приемки работ (КС-2), с обязательным предоставлением Заказчику подтверждающего документа (акта, подписанного начальником цеха, структурного подразделения предприятия).

5.1.26. При проведении работ на территории и объектах Заказчика (в дальнейшем Общества), предусмотренных настоящим Договором, соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в Обществе», утвержденного и введенного в действие Приказом Генерального директора ОАО «ЗиО-Подольск» №361 от 27.11.2008г.:

5.1.26.1. Подрядчик обязан осуществлять ввоз (внос) материальных ценностей (строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другого имущества) на территорию Общества, на основании оформленных в установленном порядке служебных записок за подписью Директора по безопасности ОАО «ЗиО-Подольск» и товарно-сопроводительных документов установленного образца (товарным накладным, товарно-транспортным накладным) оформленных в соответствии с законодательством РФ.

5.1.26.2. Запрещается производить без письменного разрешения Директора по безопасности ОАО «ЗиО-Подольск» фотографирование, кино- и видеосъемку или зарисовку территории Общества.

5.1.26.3. Запрещается вносить или выносить без письменного разрешения Директора по безопасности ОАО «ЗиО-Подольск» чертежи, документы, съемные носители электронной информации (дискеты, жесткие диски, флэш-накопители, CD-диски и т.д.).

5.1.26.4. Запрещается проносить (провозить) на территорию Общества все виды оружия (холодное, огнестрельное, газовое, пневматическое и т.д.) боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и сильнодействующие вещества.

5.1.26.5. Запрещается проносить, провозить, передавать, употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Общества.

5.1.26.6. Запрещается оставаться на ночлег в производственных и бытовых помещениях на территории Общества.

5.1.27. По окончании действия договора, Подрядчик должен вернуть Заказчику временные пропуска, являющиеся его собственностью.

5.1.28. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1 . Обеспечить доступ сотрудников и техники Подрядчика на объект и выдать на весь период выполнения работ пропуска на право входа (выхода) на территорию Предприятия и разрешительную документацию.
5.2.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и приемки их результата.
5.2.3. Предоставить Подрядчику в период проведения всех работ по Договору точки подключения к энергетическим сетям. 
5.1.4. Произвести оплату за выполнение работ в сроки и на условиях предусмотренных Договором.

5.1.5. На момент окончания работ Заказчик  обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. 
5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для производства работ строительных и иных материалов (изделий, конструкций, комплектующих), оборудования, транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, строительной техники и инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов (изделий, конструкций), оборудования, инвентаря, переданных Заказчиком Подрядчику переходит на Заказчика после подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Порядок  проведения  приемки работ, стадии приемки, объем контроля и методы испытаний принимаются в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также в соответствии с указаниями технологической документации.
7.2. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим Договором должны быть выполнены Сторонами к моменту завершения работ. 
7.3. Приемка завершенного объекта производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности при условии соблюдения требований п.7.2.
7.4. Заказчик лично либо через своих представителей совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ (этапов) по Акту сдачи-приемки установленной формы (КС-2) и Справке о  стоимости работ и затрат (формы КС-3).  
7.5. Передача оформленной в установленном порядке документации согласно п.п8.5,8.27 и 9.4 технического задания (Приложения № 1, № 2, №3), осуществляется в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе, 1 (одном) на электронном носителе и приложенным к ним акту сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости работ и затрат (формы КС-3)    и накладной в количестве 2 (двух) экземпляров.
7.6. Заказчик вправе отказаться  от приемки  выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению. В случае получения отказа Заказчика от приемки работ, Подрядчик обязан в срок, определенный п.8.3 настоящего договора, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ и повторно направить Акт сдачи-приемки работ (КС-2) и Справку о  стоимости работ и затрат (формы КС-3)  Заказчику.
7.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
7.8. Датой сдачи-приемки этапа работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2) и Справки  стоимости работ и затрат (формы КС-3)  за отчетный период в установленные сроки. 

7.9. При оформлении приемо-сдаточных документов Стороны руководствуются Унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ от 11.11.1999г. и СНиП 3.01.04-87.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, действующими нормами, техническими условиями, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, заданиями Заказчика.
8.1.2. Надлежащее качество используемых им материалов, оборудования и систем, соответствие их проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами заводов-изготовителей, удостоверяющими их качество.

8.1.3. Устранение недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока и при приемке работ, в сроки, предусмотренные п.8.3 настоящего Договора.

8.1.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ___ (_____) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (КС-2) (Акта приемки законченного строительством объекта). В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. 

8.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. За счет своих средств Подрядчик устраняет дефекты, допущенные при производстве работ, вызванные некачественным их проведением Подрядчиком, применением некачественных материалов или выходом из строя инженерных систем, оборудования, возникшие в течение гарантийного срока. Наличие дефектов устанавливается двусторонним Актом дефектных работ. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты или недостатки за свой счет, в срок указанный в Акте дефектных работ, но не более 10 (десяти) календарных дней. 

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) календарного дня со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика или отказа от составления или подписания акта о выявленных дефектах в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, который обязателен для Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, в течение которого объект не мог эксплуатироваться по причине устранения дефектов. 

8.5. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков в разумно необходимый для этого срок Заказчик вправе, уведомив Подрядчика, устранить собственными силами или привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующим возмещением  Подрядчиком Заказчику понесенных в связи с этим расходов.

8.6. Подрядчик не несет гарантийных обязательств, в случае преднамеренного повреждения результата работ Заказчиком либо третьими лицами, а равно вследствие неисполнения или нарушения Заказчиком либо третьими лицами норм технической эксплуатации результата работ.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и количеством применяемых материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента вступления договора в силу назначает приказом (распоряжением) своего представителя на объекте, ответственного за технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям договора и проектно-сметной документации и разрешает все организационные вопросы, связанные с работой Подрядчика на объекте. Также осуществляет контроль за количеством и качеством поставляемых Подрядчиком материалов. 
9.3. Заказчик или представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

9.4. Подрядчик обязан вести «Общий журнал производства работ» на русском языке, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (представитель Заказчика, инженер) регулярно, один раз в день, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в срок, предусмотренный п.8.3 настоящего Договора принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком. 

Порядок ведения общего журнала производства работ необходимо осуществлять по форме СНиП 12-01-2004 приложение «Г» или РД-11-05-2007 приложение №1 утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. №7.    

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД ПРИЗВОДСТВА РАБОТ

10.1. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению.

10.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по объекту, и увеличению стоимости работ, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока выполнения работ на соответствующий период и освобождения на этот период от штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

10.3. Превышение по вине Подрядчика первоначальных объемов и сметной стоимости работ без дополнительного соглашения Сторон, оплачивает Подрядчик за свой счет.

10.4.  В случае если возникнет необходимость осуществить консервацию объекта, Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по консервации объекта. Порядок, сроки и стоимость консервации объекта Стороны должны будут согласовать в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

10.5. Течение сроков, предусмотренных настоящим Договором, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации объекта.

10.6. После устранения причин, вызвавших консервацию объекта, Подрядчик возобновляет работы не позднее чем через 5 (пять) дней после получения от Заказчика соответствующего извещения.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: 

11.2.1. За задержку оплаты выполненных работ – пеню в размере 0,04% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы соответствующего платежа.

11.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

11.3.1. За несвоевременное окончание производства работ или срыв договорных обязательств по сроку исполнения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере  0,04% от цены работ по договору за каждый день просрочки. Пеня подлежит оплате Подрядчиком по требованию Заказчика, но не более 3% от суммы соответствующего платежа. 

11.3.2. За нарушение сроков отдельных этапов работ (срыв графика производства работ) Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 3%  стоимости соответствующего этапа работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта в целом уплаченная Подрядчиком сумма штрафа подлежит возврату.

11.3.3. Если Подрядчик по своей вине нарушает сроки выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней, Подрядчик уплачивает помимо пени согласно п.11.3.1. неустойку в размере до 10% цены договора. В этом случае Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем бесспорном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика. 

11.3.4. За выполнение Подрядчиком некачественных работ подлежит уплате штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый вид работ, выполненных Подрядчиком некачественно.
11.3.5. За задержку устранения недоделок и исправлений, допущенных Подрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных п.8.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими или привлеченными силами.

11.3.6. В случае выявления Заказчиком завышений Подрядчиком объемов и стоимости выполненных работ (в том числе количества примененных материалов, оборудования, машин и механизмов и т.д.) в представленных Актах сдачи-приемки работ, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый выявленный  факт.  

11.3.7. В случае утери временного пропуска работником Подрядчика, а также не возврата временного пропуска по завершении работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 350 (трехсот пятидесяти) рублей за каждый пропуск, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения работ по настоящему Договору.

11.3.8. При выявлении Заказчиком попыток работников Подрядчика пройти на территорию и объекты ОАО «ЗиО-Подольск» (либо фактов нахождения) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, попытки вноса либо хранения алкогольных напитков, совершения хищения имущества Заказчика либо нанесения иного материального ущерба, Подрядчик обязуется перечислить Заказчику 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай. При этом пропуск у указанного работника Подрядчика изымается, возврату не подлежит, и на территорию ОАО «ЗиО-Подольск» такой работник более не допускается. В целях подтверждения факта нахождения в состоянии опьянения Заказчик предоставляет Подрядчику «Акт освидетельствования работника для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения», выданный в Центральном круглосуточном здравпункте №1 медсанчасти ОАО «ЗиО-Подольск», в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования, «Актом о нарушении трудовой дисциплины». Указанные Акты  подписываются уполномоченным представителем Подрядчика - _______________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                                                         (Должность, Ф.И.О., контактный тел.)
который обязан прибыть в место  составления Акта в течение 30 минут с момента извещения телефонограммой. В случае если, уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, Акт составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика.

11.3.9. При выявлении Заказчиком нарушений требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в ОАО «ЗиО-Подольск» за исключение случаев предусмотренных п.11.3.9, СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть II. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 11-26-76, СНиП 3.04.01-87, ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при электрогазосварочных работах», ПОР Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», Положения «Внутренний транспорт предприятия. Организация безопасной эксплуатации», Подрядчик обязуется перечислить Заказчику 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждого нарушителя. При этом пропуск у указанного работника Подрядчика изымается, возврату не подлежит, и на территорию ОАО «ЗиО-Подольск» такой работник более не допускается. Документ, подтверждающий факт нарушения, является протокол-докладная, подписанный представителями Заказчика и уполномоченными представителями Подрядчика - ________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                      (Должность, Ф.И.О., контактный тел.) 

который обязан прибыть в место составления протокола в течение 30 минут с момента извещения телефонограммой. В случае если уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, протокол (акт) составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика.

11.3.10. Нарушения, предусмотренные п.п.5.1.15 и 5.1.16 подтверждаются актом за подписями представителей Заказчика и представителем Подрядчика _______________________________________, который обязан прибыть в

                                                                                                             (Должность, Ф.И.О., контактный тел.)
место  составления протокола в течение 30 минут с момента извещения телефонограммой. В случае если, либо уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, акт составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика. В случае неисполнения требований предусмотренных п.п.5.1.15 и 5.1.16 Подрядчик обязан перечислить Заказчику 5 000 (пять тысяч) рублей.
11.3.11. В случае выявления факта несанкционированного (без письменного разрешения Заказчика)  использования Подрядчиком материалов и оборудования Заказчика, хранящиеся на территории и объектах ОАО «ЗиО-Подольск», Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость не санкционированно использованных материалов (по среднерыночной цене на момент выявления) и  перечислить Заказчику  15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
11.3.12. В случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам, в частности, вследствие нарушения Подрядчиком правил техники безопасности, пожарной безопасности или строительных норм при проведении работ, а также некачественным их проведением, применением некачественных материалов или выходом из строя инженерных систем, оборудования, Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб в полном объеме. Ответственность за соблюдение требований техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика. Акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика составляет Подрядчик.

11.4. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками и его работниками несет Подрядчик.

11.5. Ответственность за сохранность объекта, до полного завершения работ, а также предназначенных для возведения объекта строительных и иных материалов (изделий, конструкций, комплектующих), оборудования, транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, строительной техники и инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории строительной площадки неиспользованные материалы и другое имущество принадлежащее Подрядчику), несет Подрядчик. 

11.6. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера,  нормативно-правовые акты органов исполнительной и законодательной власти, носящие запретительный характер и другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора).
12.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств в виду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления или с того момента, когда соответствующей стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
12.4. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны будут вправе расторгнуть настоящий Договор при отсутствии взаимных задолженностей и обязательств.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СМЕТУ

13.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническое задание, смета при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по цены не превышают 10% указанной в смете общей цены работ. Заказчик вправе дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в техническое задание, смету, исключить любую работу. 

- изменить характер, качество или вид любой части работы.

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по объекту.

13.2.  Внесение в техническое задание и смету изменений в большем против указанного в п.13.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

13.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ не учтенные в техническом задании и смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%, обязан сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 2 (двух) рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

13.4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в п.13.3, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

14. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

14.1. Подрядчик обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертифи​катов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

15.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд  Московской области. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

15.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставление Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа, вступившим в законную силу.

16.2. В случаях, установленных договором и законодательством, договор, может быть, расторгнут досрочно.

16.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор, о чём письменно уведомляет Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до момента действия договора, в следующих случаях:

16.3.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

16.3.2. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, при соблюдении п.16.5 настоящего Договора.

16.3.3. В случае если Подрядчик обнаружит в ходе производства работ неучтенные в техническом задании и смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%.

16.3.4. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на 10 (десять) календарных дней.

16.3.5. Аннулирования свидетельств СРО на виды работ выполняемые Подрядчиком согласно настоящему Договору, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производства работ.

16.3.6. В случае неоднократного привлечения Подрядчика к ответственности, в виде штрафа в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

16.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор, о чём письменно уведомляет Заказчика за 10 (десять) календарных дней до момента действия договора, в следующих случаях:

16.4.1. Финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержки их более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

16.4.2. Остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней, за исключением случаев консервации объекта. А также в случае неоднократной остановки работ по вине Заказчика.

16.4.3. Изменения цены работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в техническое задание и смету.

16.5. При расторжении Договора по любым причинам, Заказчик обязан в срок согласно п.7.3 принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора работы, подписать предоставленный Подрядчиком соответствующий Акт приема-передачи фактически выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (формы КС-3)  или дать мотивированный отказ в его подписании. Если по истечении данного срока Заказчик не представил подписанный акт или мотивированный отказ, работы считаются принятыми, а акт подписанным.

16.6. При  расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан после оформления документов, указанных в п.16.5, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, а Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней обязан возвратить Заказчику пропуска, материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком. 

16.7. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

17.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, включая гарантийные обязательства.

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

18.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

18.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 года №98 «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам, не участвующим в разрешении совместных задач по настоящему Договору, опубликование или иное разглашение такой информации возможно только с письменного разрешения обеими Сторонами.   

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

19.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

19.3. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора, полученные посредствам факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу до получения их оригиналов.

19.4. Каждая Сторона гарантирует, что в случае ее реорганизации, изменения юридической и организационной формы, новая организация будет являться полным правопреемником старой и должно выполнять все обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора. О таких изменениях сторона информирует другую сторону за 5 (пять) рабочих дней до их регистрации.

19.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Договора.

19.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему  Договору.  

19.7. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются оформленными надлежащим образом, если скреплены печатями и подписями  Сторон.

19.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без взаимного согласования.

19.9. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из  Сторон находится один экземпляр настоящего  Договора. 
20.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
20.3. В случае расторжения договора в связи с нарушениями его существенных условий Подрядчиком, Подрядчик по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. 

21. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

21.1. Приложение №1 - техническое задание на реконструкцию ТП Инженерного корпуса на ___ (________) листах.

21.2. Приложение №2 - техническое задание на реконструкцию РУ-10 на ___ (________) листах.

21.3. Приложение №3 - техническое задание на реконструкцию РУ-4 на ___ (________) листах.

21.4. Приложение №4- смета №__ на ___ (____) листах.

21.5. Приложение №5 – график производства работ на ___ (____) листах. 

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»:

ОАО «Машиностроительный завод 

«ЗиО - Подольск»

Юридический адрес: 142103, Московская обл., 

г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2

Тел.8(495)747-10-25

Р/сч. 40702810640330100901

ОАО «Сбербанк России» г.Москва

К/сч. 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН 5036040729

КПП 509950001 

«От Заказчика»:                            

Главный инженер 
ОАО «ЗиО-Подольск»

​​​​​​​​​​​________________________________/А.Н.Рубцов/

М.П.
	«Подрядчик»:

Наименование организации:_________________

_________________________________________

Юридический адрес:_______________________

_________________________________________

Тел. _____________________________________

Р/сч._____________________________________

_________________________________________

К/сч._____________________________________

БИК_____________________________________

ИНН____________________________________

КПП____________________________________

«От Подрядчика»: _________________________________________ 
__________________________/___________/

М.П.
	
	


                           Приложение №1

                                                                                                                                                                        к Договору №_____________

                                                                                                                                                           от «__»___________ 2012г.        

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции 

распределительного устройства 6 кВ (РУ-10-6 кВ) 

1. Предприятие заказчик: ОАО «Машиностроительный завод ЗиО-Подольск».

2. Основание для производства работ: План реконструкции.

3. Вид работ: демонтаж, монтаж, общестроительные и отделочные работы, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию.

4. Место работы: Помещение высоковольтного распределительного устройства РУ-10-6 кВ ОАО «ЗиО-Подольск», по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.  

5. Сроки выполнения работ: согласно графику производства работ.
6. Основные требования: 

6.1. Необходимо произвести замену в/в оборудования РУ-10-6 кВ, находящегося в эксплуатации с 1948 года и выработавшего свой ресурс, на современное оборудование.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями график производства работ.

6.3. Совместно с Заказчиком определить места хранения и транспортировки оборудования, материалов и приспособлений. 

6.4. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющих их качество.

Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

 Оборудование должно быть смонтировано из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 2011 года.

6.5. Время производства работ  определяется  Заказчиком, в связи  с технологическими  

особенностями  производства,  в выходные дни – вторая и третья смены.

6.6. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и действующими нормами и техническими условиями, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, с надлежащим качеством.

6.7. исполнитель обязан за время исполнения работ по договору осуществить обучение 2 (двух) сотрудников Заказчика для правильной эксплуатации оборудования.

7. Гарантийные обязательства: 

7.1.  Срок гарантии оборудования, включая примененное электрооборудование и материалы, 18 (восемнадцать) месяцев, с даты двустороннего подписания акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.

7.2. Во время Гарантийного периода, обнаруженные неисправности должны устраняться Исполнителем на месте эксплуатации в срок не более 1 (одного) рабочего дня после получения от Заказчика уведомления о неисправности.

8. Состав  работ:

8.1. Укомплектовать ячейки типа КСО-298 с вакуумными выключателями серии ВВ/ТЕL и электронной защитой типа УЗА – 10А.2 (с МТЗ, с нулевой последовательностью, токовой отсечкой), установка производится на действующие кабели.

8.2. Предусмотреть АВР на секционном выключателе.

8.3. На всех отходящих линиях (14 шт) установить счетчики электроэнергии.

8.4. На все кабельные линии установить трансформаторы нулевой последовательности (разъемные).

8.5. Произвести демонтаж старого оборудования.

8.6. После демонтажа провести общестроительные и отделочные работы на стенах, потолке (строительная часть), произвести окраску стен, потолков и металлоконструкций не смываемой и негорючей краской.

8.7. Разборка кирпичных стен – 1,5 м3.

8.8. Устройство обрамления каналов швеллером №8 – 0,42 т.

8.9. Установка закладных деталей под ячейки КСО из швеллера №8 – 0,38 т.

8.10. Устройство покрытия каналов из стали – 0,718 т.

8.11. Устройство покрытий бетонных 80 мм – 44,2 м.

8.12. Отбивка штукатурки с потолков и кирпичных поверхностей стен – 314 м2.

8.13. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором – 314 м2.

8.14. Простая штукатурка стен – 314м2.

8.15. Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке – 314 м2.

8.16. Очистка поверхности потолка щетками – 96 м2.

8.17. Обеспылевание поверхности потолка – 96 м2.

8.18. Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине до 10 мм – 96 м2.

8.19. Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке – 96 м2.

8.20. Очистка металлических поверхностей щетками – 60 м2.

8.21. Обеспылевание металлических поверхностей – 60 м2.

8.22. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 60 м2.

8.23. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 60 м2.

8.24. Предусмотреть работы по перекладке кабельных линий в РУ-10 – 6кВ (соединительные и концевые муфты) из-за изменения габаритных размеров устанавливаемых ячеек – уточняется на месте.

8.25. Произвести монтаж нового оборудования (поэтапно).

8.26. Произвести  пусконаладочные работы с предоставлением протоколов испытаний.

8.27. Сдача объекта в эксплуатацию с полным пакетов документов.

9. Требования к организации - производителям работ:

9.1. Наличие свидетельства СРО согласно перечню видов работ, утвержденного Федеральным законом №240-фз от 27.07.2010 г. на работы:

- монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно (раздел III, пункт 20.10);

- разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей (  раздел III, пункт 2.1);

- защитное покрытие лакокрасочными материалами (раздел III, пункт 12.3).

9.2.  Наличие квалифицированных кадров, в том числе: бетонщики с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., штукатуры с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., электромонтажников аттестованных, с действующими удостоверениями с правом доступа к работам в электроустановках выше 1000В не менее 4 чел.

9.3. Выписка из журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках выше 1000В с действующей аттестацией специалистов производящих работы (выписка заверенная печатью организации – производителя работ).

9.4. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать противопожарные мероприятия, санитарные нормы и правила охраны труда, руководствоваться нормативными документами (СНИП, ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.), а также при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных работ (условий) и допускаемые к применению органами государственного надзора.

10. Цена работ: должна быть определена сметами, рассчитанными в соответствии с требованиями ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».

11. Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка, вывоз и утилизация мусора осуществляется Подрядчиком.

12. Общий срок выполнения работ: не более 90 календарных дней с момента подписания договора.

13. Приложения:

13.1. Проект реконструкции РУ-10

13.2. Однолинейная схема

	«От Заказчика»:                            

Главный инженер 

ОАО «ЗиО-Подольск»

​​​​​​​​​​​________________________________/А.Н.Рубцов/

М.П.
	«От Подрядчика»: _____________________________

__________________________/___________/

М.П.


                                                                                                                                              Приложение № 2

                                                                                                                                                   к Договору №_____________

                                                                                                                                                   от «__»___________ 2012г.        

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                                                                             на выполнение работ по реконструкции                                                                                                                                                                 распределительного устройства 6 кВ (РУ-4-6 кВ) 
1.Предприятие заказчик: ОАО «Машиностроительный завод ЗиО-Подольск».

2.Основание для производства работ: План реконструкции.

3.Вид работ: демонтаж, монтаж, общестроительные и отделочные работы, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию.

4.Место работы: Помещение высоковольтного распределительного устройства РУ-4-6 кВ ОАО «ЗиО-Подольск», по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.  

5.Сроки выполнения работ: согласно графику производства работ.
6.Основные требования: 

6.1. Необходимо произвести замену в/в оборудования РУ-4-6 кВ, находящегося в эксплуатации с 1948 года и выработавшего свой ресурс, на современное оборудование.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями график производства работ.

6.3. Совместно с Заказчиком определить места хранения и транспортировки оборудования, материалов и приспособлений. 

6.4. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющих их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Оборудование должно быть смонтировано из новых деталей без использования бывших в употреблении, а также свободными  от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 2011 года.

6.5. Время производства работ  определяется  Заказчиком, в связи  с технологическими  

особенностями  производства,  в выходные дни – вторая и третья смены.

6.6. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и действующими нормами и техническими условиями, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, с надлежащим качеством.

6.7. Исполнитель обязан за время исполнения работ по договору осуществить обучение 2 (двух) сотрудников Заказчика для правильной эксплуатации оборудования.

7.Гарантийные обязательства: 

7.1.  Срок гарантии оборудования, включая примененное электрооборудование и материалы, не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты двустороннего подписания акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.

7.2. Во время Гарантийного срока обнаруженные неисправности должны устраняться Исполнителем на месте эксплуатации в срок не более 1 (одного) рабочего дня после получения            от Заказчика уведомления о неисправности.

8.Состав  работ:

8.1. Укомплектовать ячейки РУ согласно проекта и сметы вакуумными выключателями серии ВВ/ТЕL и электронной защитой типа УЗА – 10А.2 (с МТЗ, с нулевой последовательностью, токовой отсечкой), установка производится на действующие кабели.

8.2. Предусмотреть АВР на секционном выключателе.

8.3. На всех отходящих линиях (9 шт.) установить счетчики электроэнергии.

8.4. На все кабельные линии установить трансформаторы нулевой последовательности (разъемные).

8.5. Произвести демонтаж старого оборудования. 

8.6. После демонтажа провести общестроительные и отделочные работы на стенах, потолке (строительная часть), произвести окраску стен, потолков и металлоконструкций .

8.7. Разборка кирпичных стен.

8.8. Устройство обрамления каналов швеллером №8.

8.9. Установка закладных деталей под ячейки КСО из швеллера №8.

8.10. Устройство покрытия каналов из стали.

8.11. Устройство покрытий бетонных 80 мм.

8.12. Отбивка штукатурки с потолков и кирпичных поверхностей стен.

8.13. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.

8.14. Простая штукатурка стен.

8.15. Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке.

8.16. Очистка поверхности потолка щетками.

8.17. Обеспылевание поверхности потолка.

8.18. Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине до 10 мм.                                                                                                                                                                                                 8.19. Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке.                                                                                                                                                                                                        8.20. Очистка металлических поверхностей щетками.                                                                                                                                                                                                           8.21. Обеспылевание металлических поверхностей.                                                                                                                                                                                                         8.22. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021.                                                                                                                                                                                                              8.23. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115.                                                                                                                                                                                                                        8.24. Предусмотреть работы по перекладке кабельных линий в РУ-4 – 6кВ (соединительные и концевые муфты) из-за изменения габаритных размеров устанавливаемых ячеек – уточняется на месте.                                                                                                                                                                                                                    
8.25. Произвести монтаж нового оборудования (поэтапно).                                                                                                                                                                         8.26. Произвести  пусконаладочные работы с предоставлением протоколов испытаний.                                                                                                                                                                                                       8.27. Сдача объекта в эксплуатацию с полным пакетом документов.                                                                                                                                                                                                    9.Требования к организации - производителям работ:

9.1.Наличие действующего свидетельства СРО согласно перечню видов работ, утвержденного Федеральным законом №240-фз от 27.07.2010г. на работы:
- монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно (раздел III, пункт 20.10);

-разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей (раздел III, пункт 2.1);

-защитное покрытие лакокрасочными материалами (раздел III, пункт 12.3).

9.2.Наличие квалифицированных кадров, в том числе: бетонщики с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., штукатуры с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., электромонтажники с действующими удостоверениями с правом доступа к работам в электроустановках выше 1000В не менее 4 чел.


9.3.Выписка из журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках выше 1000В с действующей аттестацией специалистов производящих работы (выписка заверенная печатью организации – производителя работ).

9.4.При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать противопожарные мероприятия, санитарные нормы и правила охраны труда, руководствоваться нормативными документами (СНИП, ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.), а также при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных работ (условий) и допускаемые к применению органами государственного надзора.             

10. Цена работ: должна быть определена сметами, рассчитанными в соответствии с требованиями ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».

  11.Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка, вывоз и утилизация мусора осуществляется Подрядчиком.

12.Общий срок выполнения работ:  не более 90 календарных дней с момента подписания договора.

13.Приложения:
13.1 Проект реконструкции РУ-4

13.3 Однолинейная схема

	«От Заказчика»:                            

Главный инженер 

ОАО «ЗиО-Подольск»

​​​​​​​​​​​________________________________/А.Н.Рубцов/

М.П.
	«От Подрядчика»: _____________________________

__________________________/___________/

М.П.


                                                                                                                                               Приложение № 3

                                                                                                                                                  к Договору №_____________

                                                                                                                                                      от «__»___________ 2012г.        

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции 

ТП Инженерного корпуса. 

1. Предприятие заказчик: ОАО «Машиностроительный завод ЗиО-Подольск».
2.Основание для производства работ: План реконструкции.

3.Вид работ Демонтаж, монтаж, общестроительные и отделочные работы, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию.
4.Место работы: Помещение трансформаторной в Инженерном корпусе ОАО «ЗиО-Подольск», по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.  

5.Сроки выполнения работ: согласно графику производства работ.
6.Основные требования: 

6.1. Необходимо произвести замену в/в оборудования и трансформатора, выработавшего свой ресурс, на современное оборудование.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями график производства работ.

6.3. Совместно с Заказчиком определить места хранения и транспортировки оборудования, материалов и приспособлений. 

6.4. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющих их качество. Материалы предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, оборудование должно быть смонтировано из новых деталей без использования бывших в употреблении, а также свободными  от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 2011 года.

6.5. Время производства работ  определяется  Заказчиком, в связи  с технологическими  

особенностями  производства,  в выходные дни – вторая и третья смены.

6.6. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и действующими нормами и техническими условиями, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, с надлежащим качеством.

7.Гарантийные обязательства: 

7.1.  Срок гарантии оборудования, включая примененное электрооборудование и материалы, не менее 18 (восемнадцати) месяцев, с даты двустороннего подписания акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.

7.2. Во время Гарантийного срока обнаруженные неисправности должны устраняться Исполнителем на месте эксплуатации в срок не более 1 (одного) рабочего дня после получения от Заказчика уведомления о неисправности.

8.Состав  работ:

8.1. Укомплектовать ТП Инженерного корпуса оборудованием согласно прилагаемого проекта и сметы. 

8.2. Произвести демонтаж старого оборудования и кабелей (поэтапно).

8.3. Произвести монтаж нового оборудования и проложить новые кабели от БКТП к щитовой Инженерного корпуса (поэтапно).

8.4.  Произвести  пусконаладочные работы с предоставлением протоколов испытаний.

8.5. Сдача объекта в эксплуатацию с полным пакетов документов.

9.Требования к организации - производителям работ:

9.1.Наличие квалифицированных кадров, в том числе: электромонтажники с действующими удостоверениями с правом доступа к работам в электроустановках выше 1000В не менее 4 чел.

9.2.Выписка из журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках выше 1000В с действующей аттестацией специалистов производящих работы (выписка заверенная печатью организации – производителя работ).

9.3.При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать противопожарные мероприятия, санитарные нормы и правила охраны труда, руководствоваться нормативными документами (СНИП, ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.), а также при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных работ (условий) и допускаемые к применению органами государственного надзора.

9.4.При приеме выполненных работ Организация – исполнитель работ передает Заказчику в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе, 1 (одном) на электронном носителе следующие документы:
- эксплуатационную документацию;

- паспорта на оборудование;
 - производственную документацию.

10.Цена работ: должна быть определена сметами, рассчитанными в соответствии с требованиями ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».
11.Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка, вывоз и утилизация мусора осуществляется Подрядчиком.
12.Общий срок выполнения работ:  не более 30 календарных дней с момента подписания договора.

13. Приложение:

13.1. проект ТП-46

	От Заказчика»:                            

Главный инженер 

ОАО «ЗиО-Подольск»

​​​​​​​​​​​________________________________/А.Н.Рубцов/

М.П.
	«От Подрядчика»: _____________________________

__________________________/___________/

М.П.



ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на реконструкцию трансформаторной подстанции инженерного корпуса, распределительных устройств 
6 кВ(РУ-4-6 кВ) и 6 кВ(РУ-10-6 кВ)

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции 

распределительного устройства 6 кВ (РУ-10-6 кВ) 

1. Предприятие заказчик: ОАО «ЗиО-Подольск».

2. Основание для производства работ: План реконструкции.

3. Вид работ: демонтаж, монтаж, общестроительные и отделочные работы, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию.

4. Место работы: Помещение высоковольтного распределительного устройства РУ-10-6 кВ ОАО «ЗиО-Подольск», по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.  

5. Сроки выполнения работ: согласно графику производства работ.
6. Основные требования: 

6.1. Необходимо произвести замену в/в оборудования РУ-10-6 кВ, находящегося в эксплуатации с 1948 года и выработавшего свой ресурс, на современное оборудование.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями график производства работ.

6.3. Совместно с Заказчиком определить места хранения и транспортировки оборудования, материалов и приспособлений. 

6.4. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющих их качество.

Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

 Оборудование должно быть смонтировано из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 2011 года.

6.5. Время производства работ  определяется  Заказчиком, в связи  с технологическими  

особенностями  производства,  в выходные дни – вторая и третья смены.

6.6. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и действующими нормами и техническими условиями, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, с надлежащим качеством.

6.7. исполнитель обязан за время исполнения работ по договору осуществить обучение 2 (двух) сотрудников Заказчика для правильной эксплуатации оборудования.

7. Гарантийные обязательства: 

7.1.  Срок гарантии оборудования, включая примененное электрооборудование и материалы, 18 (восемнадцать) месяцев, с даты двустороннего подписания акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.

7.2. Во время Гарантийного периода, обнаруженные неисправности должны устраняться Исполнителем на месте эксплуатации в срок не более 1 (одного) рабочего дня после получения от Заказчика уведомления о неисправности.

8. Состав  работ:
8.1. Укомплектовать ячейки типа КСО-298 с вакуумными выключателями серии ВВ/ТЕL и электронной защитой типа УЗА – 10А.2 (с МТЗ, с нулевой последовательностью, токовой отсечкой), установка производится на действующие кабели.

8.2. Предусмотреть АВР на секционном выключателе.

8.3. На всех отходящих линиях (14 шт) установить счетчики электроэнергии.

8.4. На все кабельные линии установить трансформаторы нулевой последовательности (разъемные).

8.5. Произвести демонтаж старого оборудования.

8.6. После демонтажа провести общестроительные и отделочные работы на стенах, потолке (строительная часть), произвести окраску стен, потолков и металлоконструкций не смываемой и негорючей краской.

8.7. Разборка кирпичных стен – 1,5 м3.

8.8. Устройство обрамления каналов швеллером №8 – 0,42 т.

8.9. Установка закладных деталей под ячейки КСО из швеллера №8 – 0,38 т.

8.10. Устройство покрытия каналов из стали – 0,718 т.

8.11. Устройство покрытий бетонных 80 мм – 44,2 м.

8.12. Отбивка штукатурки с потолков и кирпичных поверхностей стен – 314 м2.

8.13. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором – 314 м2.

8.14. Простая штукатурка стен – 314м2.

8.15. Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке – 314 м2.

8.16. Очистка поверхности потолка щетками – 96 м2.

8.17. Обеспылевание поверхности потолка – 96 м2.

8.18. Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине до 10 мм – 96 м2.

8.19. Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке – 96 м2.

8.20. Очистка металлических поверхностей щетками – 60 м2.

8.21. Обеспылевание металлических поверхностей – 60 м2.

8.22. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 60 м2.

8.23. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 60 м2.

8.24. Предусмотреть работы по перекладке кабельных линий в РУ-10 – 6кВ (соединительные и концевые муфты) из-за изменения габаритных размеров устанавливаемых ячеек – уточняется на месте.

8.25. Произвести монтаж нового оборудования (поэтапно).

8.26. Произвести  пусконаладочные работы с предоставлением протоколов испытаний.

8.27. Сдача объекта в эксплуатацию с полным пакетов документов.

9. Требования к организации - производителям работ:
9.1. Наличие свидетельства СРО согласно перечню видов работ, утвержденного Федеральным законом №240-фз от 27.07.2010 г. на работы:

- монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно (раздел III, пункт 20.10);

- разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей (  раздел III, пункт 2.1);

- защитное покрытие лакокрасочными материалами (раздел III, пункт 12.3).

9.2.  Наличие квалифицированных кадров, в том числе: бетонщики с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., штукатуры с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., электромонтажников аттестованных, с действующими удостоверениями с правом доступа к работам в электроустановках выше 1000В не менее 4 чел.

9.3. Выписка из журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках выше 1000В с действующей аттестацией специалистов производящих работы (выписка заверенная печатью организации – производителя работ).

9.4. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать противопожарные мероприятия, санитарные нормы и правила охраны труда, руководствоваться нормативными документами (СНИП, ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.), а также при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных работ (условий) и допускаемые к применению органами государственного надзора.

10. Цена работ: должна быть определена сметами, рассчитанными в соответствии с требованиями ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».

11. Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка, вывоз и утилизация мусора осуществляется Подрядчиком.

12. Общий срок выполнения работ: не более 90 календарных дней с момента подписания договора.

13. Приложение №2 к Конкурсной документации: проект реконструкции РУ-10; однолинейная схема

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по реконструкции 

распределительного устройства 6 кВ (РУ-4-6 кВ) 
1.Предприятие заказчик: ОАО «ЗиО-Подольск».
2.Основание для производства работ: План реконструкции.
3.Вид работ: демонтаж, монтаж, общестроительные и отделочные работы, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию.
4.Место работы: Помещение высоковольтного распределительного устройства РУ-4-6 кВ ОАО «ЗиО-Подольск», по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.  
5.Сроки выполнения работ: согласно графику производства работ.
6.Основные требования: 
6.1. Необходимо произвести замену в/в оборудования РУ-4-6 кВ, находящегося в эксплуатации с 1948 года и выработавшего свой ресурс, на современное оборудование.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями график производства работ.

6.3. Совместно с Заказчиком определить места хранения и транспортировки оборудования, материалов и приспособлений. 

6.4. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющих их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Оборудование должно быть смонтировано из новых деталей без использования бывших в употреблении, а также свободными  от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 2011 года.

6.5. Время производства работ  определяется  Заказчиком, в связи  с технологическими  

особенностями  производства,  в выходные дни – вторая и третья смены.

6.6. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и действующими нормами и техническими условиями, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, с надлежащим качеством.

6.7. Исполнитель обязан за время исполнения работ по договору осуществить обучение 2 (двух) сотрудников Заказчика для правильной эксплуатации оборудования.
7.Гарантийные обязательства: 
7.1.  Срок гарантии оборудования, включая примененное электрооборудование и материалы, не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты двустороннего подписания акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.

7.2. Во время Гарантийного срока обнаруженные неисправности должны устраняться Исполнителем на месте эксплуатации в срок не более 1 (одного) рабочего дня после получения            от Заказчика уведомления о неисправности.
8.Состав  работ:
8.1. Укомплектовать ячейки РУ согласно проекта и сметы вакуумными выключателями серии ВВ/ТЕL и электронной защитой типа УЗА – 10А.2 (с МТЗ, с нулевой последовательностью, токовой отсечкой), установка производится на действующие кабели.

8.2. Предусмотреть АВР на секционном выключателе.

8.3. На всех отходящих линиях (9 шт.) установить счетчики электроэнергии.

8.4. На все кабельные линии установить трансформаторы нулевой последовательности (разъемные).

8.5. Произвести демонтаж старого оборудования. 

8.6. После демонтажа провести общестроительные и отделочные работы на стенах, потолке (строительная часть), произвести окраску стен, потолков и металлоконструкций .

8.7. Разборка кирпичных стен.

8.8. Устройство обрамления каналов швеллером №8.

8.9. Установка закладных деталей под ячейки КСО из швеллера №8.

8.10. Устройство покрытия каналов из стали.

8.11. Устройство покрытий бетонных 80 мм.

8.12. Отбивка штукатурки с потолков и кирпичных поверхностей стен.

8.13. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.

8.14. Простая штукатурка стен.

8.15. Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке.

8.16. Очистка поверхности потолка щетками.

8.17. Обеспылевание поверхности потолка.

8.18. Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине до 10 мм. 

8.19. Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке.

8.20. Очистка металлических поверхностей щетками.

8.21. Обеспылевание металлических поверхностей. 

8.22. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021.
8.23. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115. 

8.24. Предусмотреть работы по перекладке кабельных линий в РУ-4 – 6кВ (соединительные и концевые муфты) из-за изменения габаритных размеров устанавливаемых ячеек – уточняется на месте. 
8.25. Произвести монтаж нового оборудования (поэтапно).

8.26. Произвести  пусконаладочные работы с предоставлением протоколов испытаний.                                                                                                                 8.27. Сдача объекта в эксплуатацию с полным пакетом документов. 
9.Требования к организации - производителям работ:
9.1.Наличие действующего свидетельства СРО согласно перечню видов работ, утвержденного Федеральным законом №240-фз от 27.07.2010г. на работы:
- монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно (раздел III, пункт 20.10);

-разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей (раздел III, пункт 2.1);

-защитное покрытие лакокрасочными материалами (раздел III, пункт 12.3).

9.2.Наличие квалифицированных кадров, в том числе: бетонщики с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., штукатуры с разрядом не ниже 3-го не менее 2 чел., электромонтажники с действующими удостоверениями с правом доступа к работам в электроустановках выше 1000В не менее 4 чел.

 9.3.Выписка из журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках выше 1000В с действующей аттестацией специалистов производящих работы (выписка заверенная печатью организации – производителя работ).

9.4.При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать противопожарные мероприятия, санитарные нормы и правила охраны труда, руководствоваться нормативными документами (СНИП, ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.), а также при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных работ (условий) и допускаемые к применению органами государственного надзора.
10. Цена работ: должна быть определена сметами, рассчитанными в соответствии с требованиями ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».
11.Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка, вывоз и утилизация мусора осуществляется Подрядчиком.
12.Общий срок выполнения работ:  не более 90 календарных дней с момента подписания договора.
13. Приложение №3 к Конкурсной документации: проект реконструкции РУ-4; однолинейная схема.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции 

ТП Инженерного корпуса. 

1. Предприятие заказчик: ОАО «ЗиО-Подольск».
2.Основание для производства работ: План реконструкции.
3.Вид работ Демонтаж, монтаж, общестроительные и отделочные работы, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию.
4.Место работы: Помещение трансформаторной в Инженерном корпусе ОАО «ЗиО-Подольск», по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.  
5.Сроки выполнения работ: согласно графику производства работ.
6.Основные требования: 
6.1. Необходимо произвести замену в/в оборудования и трансформатора, выработавшего свой ресурс, на современное оборудование.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями график производства работ.

6.3. Совместно с Заказчиком определить места хранения и транспортировки оборудования, материалов и приспособлений. 

6.4. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющих их качество. Материалы предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, оборудование должно быть смонтировано из новых деталей без использования бывших в употреблении, а также свободными  от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 2011 года.

6.5. Время производства работ  определяется  Заказчиком, в связи  с технологическими  

особенностями  производства,  в выходные дни – вторая и третья смены.

6.6. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и действующими нормами и техническими условиями, инструкцией по монтажу завода поставщика оборудования, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, с надлежащим качеством.
7.Гарантийные обязательства: 
7.1.  Срок гарантии оборудования, включая примененное электрооборудование и материалы, не менее 18 (восемнадцати) месяцев, с даты двустороннего подписания акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.

7.2. Во время Гарантийного срока обнаруженные неисправности должны устраняться Исполнителем на месте эксплуатации в срок не более 1 (одного) рабочего дня после получения от Заказчика уведомления о неисправности.

8.Состав  работ:
8.1. Укомплектовать ТП Инженерного корпуса оборудованием согласно прилагаемого проекта и сметы. 

8.2. Произвести демонтаж старого оборудования и кабелей (поэтапно).

8.3. Произвести монтаж нового оборудования и проложить новые кабели от БКТП к щитовой Инженерного корпуса (поэтапно).

8.4.  Произвести  пусконаладочные работы с предоставлением протоколов испытаний.

8.5. Сдача объекта в эксплуатацию с полным пакетов документов.
9.Требования к организации - производителям работ:
9.1.Наличие квалифицированных кадров, в том числе: электромонтажники с действующими удостоверениями с правом доступа к работам в электроустановках выше 1000В не менее 4 чел.

9.2.Выписка из журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках выше 1000В с действующей аттестацией специалистов производящих работы (выписка заверенная печатью организации – производителя работ).

9.3.При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать противопожарные мероприятия, санитарные нормы и правила охраны труда, руководствоваться нормативными документами (СНИП, ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.), а также при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных работ (условий) и допускаемые к применению органами государственного надзора.

9.4.При приеме выполненных работ Организация – исполнитель работ передает Заказчику в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе, 1 (одном) на электронном носителе следующие документы:

- эксплуатационную документацию;

- паспорта на оборудование;

- производственную документацию.

10.Цена работ: должна быть определена сметами, рассчитанными в соответствии с требованиями ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, с применением расчетных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».

11.Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка, вывоз и утилизация мусора осуществляется Подрядчиком.

12.Общий срок выполнения работ:  не более 30 календарных дней с момента подписания договора.

13. Приложение №4 к Конкурсной документации: проект ТП-46

г. Подольск, 2012

