
ПРОЕКТ
Договор № ___________
на выполнение подрядных работ
г.Саров Нижегородской обл.                                                                           «___» _____ 20__ г.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в лице заместителя директора по капитальному строительству Жигулина Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности № 2095/38д от 15.01.2014г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________ в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (протокол (или решение ЗК)) от ___________________________________)  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. «Аванс (Авансовый платеж)» – денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов Работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.
1.2. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий  выполнение Подрядчиком части Работ за отчетный период; 

1.3. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);

1.4. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Календарного плана (Приложение № 2 к Договору);
1.5. «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
1.6. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

1.8.  «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Рабочей  документацией (Приложение № 3 к Договору), в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.9. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и Проекта за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;

1.10.  «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по Рабочей документации (Приложение № 3 к Договору), оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.11. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

1.12. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.13. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

1.14. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 

1.15. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.16. «Объект» - «СКС 4-ой очереди. Здания…» ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ», на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;

1.17. «Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.18. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.19. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.20. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.21. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.22. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.23. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.24. «Проект» - имеющаяся у Заказчика, утвержденная в установленном порядке Рабочая документация;

1.25. «Рабочая документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

1.26. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство Объекта, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

1.27. «Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
1.28. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.29. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке выполненных работ;

1.30. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке выполненных работ;

1.31. «Строительная площадка» – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Заказчиком Подрядчику на период выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Рабочей документации;

1.32. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;

1.33.  «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.34. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работы  по монтажу «СКС 4-ой очереди. Здания…» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в соответствии с Рабочей документацией (Приложение № 3 к Договору) в объемах, предусмотренных Рабочей документацией, Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Рабочей документацией (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Статья 3. Цена Договора

3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании утвержденной Рабочей документации и составляет________________________.
В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными Заказчиком Проектом и Рабочей документацией, 
Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением монтажных работ, включая НДС, затраты на возведение временных зданий и сооружений, затраты при производстве работ в зимнее время, затраты на перевозку работников к месту работы и обратно, затраты по добровольному страхованию работников и имущества, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, вознаграждение Подрядчика. В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

Цена выполненных Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2001 года, пересчитанным по индексам, не превышающим плановые индексы, доведенные Минэкономразвития России. 

Применение цен на строительную продукцию, превышающих вышеуказанные индексы, производится в индивидуальном порядке по согласованию с Заказчиком.
3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1 Выплата Авансового платежа в размере 40 % осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней cо дня предоставления Заказчику оригинала и 3 (Трех) копий счета Подрядчика на авансовый  платеж, только после предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса в форме банковской гарантии и копии справки, выданной налоговым органом, об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,.

4.2. Задержка выделения аванса не является основанием для прекращения работ и поставок МТР.

4.3. Оплата работ производится поэтапно, исходя из стоимости работ (этапа работ), указанного в календарном плане, после документального подтверждения (Акт сдачи-приемки выполненных работ) выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором работ (этапа работ) в объеме произведенных авансовых платежей. 

      Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в Рабочей документации. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

·  «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах;

· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме;

· оригинала счета-фактуры.

4.4. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору). 

Начало работ: __________________.

Окончание работ: 25.12.2014.
5.2. Допускается выполнение работ, предусмотренных Договором, раньше срока, указанного  в 5.1 Договора. 

5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 26 Договора.

6. ОБеспечение Исполнения Договора
6.1. Подрядчик при заключении настоящего Договора должен предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в форме банковской гарантии в размере - _____________ рублей (_________________ рублей)(в сумме не менее суммы аванса).

К банку, предоставляющему Подрядчику финансовое обеспечение банковской гарантии возврата аванса, предъявляются следующие требования: 

-банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий;

-наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

-величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

-не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

-резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также 

отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.
6.2. Предоставляемое обеспечение возврата аванса должно покрывать все обязательства по Договору, включая, основные и дополнительные.

            6.3. Обеспечение возврата аванса удерживается Заказчиком в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
            6.4. Обеспечение исполнения возврата аванса по Договору должно быть действительно в течение 60 (шестидесяти) дней после даты окончания срока действия Договора. 
6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты, когда соответствующее обеспечение возврата аванса по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Договору лежат на Подрядчике.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 7. Принятие Подрядчиком условий Договора
Генеральный подрядчик подтверждает, что:

7.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

7.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив на расчетный счет Заказчика.

7.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

7.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

Статья 8. Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

         8.1. Обязан предоставить Заказчику до выплаты авансового платежа (а в случае отсутствия авансового платежа в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора) копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.


При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:


копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения  Подрядчика не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.


Непредставление указанных выше документов в соответствующие сроки, а также превышение задолженности над предельной величиной, определяемой Экспертом Заказчика, является основанием для расторжения договора.
8.2. Выполняет своими силами и средствами все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Рабочей документацией (Приложение № 3 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

8.3. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

8.4. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
8.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Подрядчиком на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.6. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика. 

8.7. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

8.8. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в статье 13 настоящего Договора, Проект Производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, обеспечивает его соблюдение на Строительной площадке. 

8.9. До начала строительства согласовывает с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.

8.10. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.

8.11. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.

8.12. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

8.13. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГАИ и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

8.14. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.15. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
8.16. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Подрядчик представит Заказчику списки запасных, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов на послегарантийный период для Оборудования, установленного в Объекте с указанием фирм-изготовителей и каталожных номеров.

8.17. По завершении Работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

8.18. Несет ответственность за соблюдение системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

8.19. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.

8.20. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 

Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.

8.21. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. 

Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.

8.22. Подрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в Рабочей документации, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.23. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

8.24. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

8.25. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.

8.26. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.

8.27. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 22 настоящего Договора

8.28. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.29. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению работ;
- соблюдать, а также обеспечивать соблюдение субподрядчиками, допущенных на строительную площадку, при выполнении работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока.

- организовать на строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение работ;

- информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний;

- предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара.
Статья 9. Обязательства Заказчика

Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора. 

По Договору Заказчик:

9.1. Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

9.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

9.3. До начала производства Работ Подрядчиком обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники , МТР и Оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом
9.4. Передает Подрядчику Рабочую документацию.

9.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

9.6.   Осуществляет приемку выполненных Работ.

9.7. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Подрядчик обязан:

- требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев:

- осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;
- предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

· нарушение пропускного режима;

· выявление факта хищения.


При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

- требовать от  Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

- выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статья 10. Поставка МТР и Оборудования

        10.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать Проекту и Рабочей документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

10.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

10.3. Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МРТ и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.

10.4. Подрядчик своими силами и в счет Цены Договора для приемки МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика, производит:

· выгрузку, складирование, хранение всех МТР и Оборудования. доставку и складирование на строительной площадке МТР и Оборудования поставки Заказчика;

10.5. Заказчик несет ответственность за качество поставляемых МТР и Оборудования.
Статья 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

11.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

11.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

11.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Статья 12 Рабочая документация

12.1. Заказчик передает Подрядчику 1 (Одну) копию Рабочей документации.

12.2. Переданная Подрядчику Рабочая документация должна постоянно храниться у Подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

12.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со статьей 21 Договора.

12.4. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

 Статья 13. Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
· безусловного исполнения Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).

Статья 14. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков

14.1. Привлечение субподрядчиков не допускается.
Статья 15. Журнал производства работ. Наряды-допуски
15.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007.
15.1.1. Подрядчик несет ответственность:

15.1.2 при неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний надзорных органов, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки;

15.1.3 при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть. 

15.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.

15.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
15.4. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

15.5. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

15.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

15.7. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.

Статья 16. Скрытые работы

16.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

16.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

16.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

16.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

16.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

16.6. Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.

16.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

Статья 17. Контроль качества выполнения Работ

17.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

17.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

17.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

17.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проекта, Рабочей документации и нормативно-технической документации.

17.2. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.

17.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

17.4. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

17.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 18. Предотвращение повреждений и ущерба

18.1. Подрядчик предпримет все меры согласно Рабочей документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

18.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Рабочей документации.

18.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Статья 19. Сдача-приемка Работ

19.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей. 

19.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ). 

19.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 19.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 19.2 Договора документы Заказчику.

19.4.  Сдача Объекта от Подрядчика Заказчику осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления Заказчика и оформляется соответствующим Актом.

19.5. По истечении Гарантийного срока эксплуатации производится приемка результатов работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о готовности результатов работ к окончательной инспекции и приемке и об устранении всех Дефектов, выявленных в ходе Гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов работ Стороны подписывают соответствующий Акт.

Статья 20. Охрана и содержание Объекта

          20.1. От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.

20.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

20.3. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 29 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект, строительную площадку и Временные здания и сооружения в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

20.4. После Даты завершения Работ на Объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных Работ, включая МТР и Оборудование.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 21. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

21.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей  документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

21.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 21.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Рабочую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и возмещения убытков в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

21.3. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 21.1 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 21.2 настоящего Договора;

· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 22. Гарантийный срок

22.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

22.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

22.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

22.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
22.5. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

22.6. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

22.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

22.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

22.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, являющимся приложением к Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

22.10. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

22.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
22.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

22.13. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

22.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.

22.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.
Статья 23. Ответственность Сторон и санкции 
23.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

23.2.Ответственность Подрядчика:

23.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 1 (одного) % от невыполненных в срок работ. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Подрядчика. 

23.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.


23.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ  по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст.26 настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

23.2.4. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

23.2.5.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 

23.2.6.
Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования

 23.3.Ответственность Заказчика:

23.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 

23.4.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

23.5.Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

23.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Статья 24.  Права на результат интеллектуальной деятельности 

               24.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

Статья 25. Условия конфиденциальности

             25.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном ст. 25 Договора.

25.2. Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

25.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

Статья 26. Обстоятельства непреодолимой силы

              26.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

              26.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

26.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

 26.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.

           26.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

Статья 27. Урегулирование споров.

        27.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

       27.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

      27.3.В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

       27.4.Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Статья 28. Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика в области охраны труда.
28.1. Подрядчик обязан:

      28.1.1Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

      - состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

      - выполнения требований природоохранной деятельности;

      - функционирования СУОТ в своих подразделениях.

Срок проведения совещания – 1 раз в квартал.

      28.1.2. Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с п. 28.1.1 Договора, с субподрядчиками с приглашением представителей заказчика.

Срок проведения совещания – 1 раз в квартал.

      28.1.4.В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ  и принимать необходимые меры.

      28.1.6. Письменно запрещать производство Работ в случае несоответствия Рабочей документации и НДТ, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.

      28.1.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

      28.1.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика комиссиями Заказчика.

      28.1.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с пп.28.1.2 Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.
     28.1.10. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

     28.1.11. В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;

     28.1.12. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п.28.1. Договора.

     28.3. Заказчик имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения требований безопасности и охраны труда.
Статья 29. Расторжение Договора

         29.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

29.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

        29.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

        29.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Аванс, МТР и оборудование. 

         29.5. В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.

         29.6. При расторжении Договора Подрядчик возвращает Заказчику на расчетный счет сумму незакрытого Аванса по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных  дней после подписания акта сверки взаиморасчетов
         29.7. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

         29.8. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

         29.9. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

         29.10. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
Статья 30.  Прочие условия

         30.1.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 

         30.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 30.1 Договора.

         30.3. После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

         30.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

         При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
         30.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), ________, направленные с адреса электронной почты Подрядчика  __________ на адрес электронной почты Заказчика staff@vniief.ru (далее–Сведения), являются полными, точными и достоверными.


        При изменении сведений Подрядчик не позднее пяти (5-ти) дней с момента таких изменений направит Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, ФНС РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку Сведений такими органами (Раскрытие).  Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.


        Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.


        Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Статья 31. Приложения к Договору

31.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

31.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

31.3.Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Соглашение по охране труда;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Рабочая документация;

Приложение 4. Копия Свидетельства СРО…
Приложение 5. Копия лицензии…

Статья 32.  Вступление в силу и Срок действия Договора

32.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и передачи Подрядчиком Заказчику обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (согласно пунктов 6.1 и 8.1 Договора).
32.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

32.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 33. Реквизиты Сторон

"ЗАКАЗЧИК " 

Наименование организации: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Место нахождения: г.Саров Нижегородской обл., пр-т Мира, 37
Почтовый адрес: 607188 г.Саров Нижегородской обл., пр-т Мира, 37
Тел: (83130) 2-56-51
Факс: (83130) 2-56-51
ИНН 5254001230,        КПП 525350001
Банковские реквизиты: 

Р/с 40502810242410000008
К/счет 30101810900000000603
БИК 042202603
Саровское ОСБ № 7695
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород
"ПОДРЯДЧИК"
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:

Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по капитальному строительству

_______________________Д.В. Жигулин 
От Подрядчика:

___________________________
Приложение №1 к Договору 

от ___.___.201__г. №_________
Соглашение по охране труда 

к договору ____________ от __.__.201__г.

по монтажу «СКС 4-ой очереди. Здания…»
1. Подрядчик обязуется:

1.1 Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений площадки …, а именно:

1.1.1 выполнение перед началом основных работ мероприятий, предусмотренных актом-допуском на производство работ на территории площадки…;
1.1.2 выполнение работ обученным, аттестованным персоналом и в соответствии с утвержденной в установленном порядке технологической (рабочей) документацией;

1.1.3 обеспечение своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием по утвержденным нормам;

1.1.4 применение исправного оборудования, оснастки, инструмента, машин и механизмов;

1.1.5 устройство ограждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;

1.1.6 содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке.

1.2 Соблюдать требования действующей у Заказчика системы управления охраной труда.

1.3 Проводить с участием представителей Заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

1.4 Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководству о всех нештатных ситуациях (авариях, инцидентах, отклонениях, пожарах, несчастных случаях) произошедших при производстве подрядных работ.

2. Заказчик обязуется:

2.1  Обеспечить ознакомление работников подрядной организации с действующей в РФЯЦ-ВНИИЭФ системой управления охраной труда и проведение целевого инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране труда;

2.2  Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на территории подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ с указанием представляемых Подрядчику для производства работ зданий, помещений, участков работ;

2.3 Представить Подрядчику необходимую для производства работ рабочую, организационно-техническую и иную документацию;

2.4 Обеспечить своевременное отключение и подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;

2.5 Принимать участие по согласованному графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ. В случае выявления при проверках грубых нарушений требований правил (норм) охраны труда и промышленной безопасности, могущих повлечь за собой аварию или несчастный случай, сообщать в органы государственного или ведомственного контроля и надзора для принятия мер административного воздействия к подрядной организации или ее должностному лицу;

2.6 Обеспечить подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП СКЦ ГК «Росатом» обо всех инцидентах и несчастных случаях, происшедших при производстве работ Подрядчиком на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ.

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора от __.__.201__г. № ____. 

Заказчик:





Подрядчик:

Заместитель директора 



________________________
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ»




по капитальному строительству
_______________Д.В. Жигулин


________________  (Ф.И.О.)  

«_____» _______ 201___г.



«_____» _______ 201__г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер КБ

_______________И.Г. Макаров

Начальник ООТ

________________В.А. Лиленков

	
	  Приложение № 2 к Договору

от ___.___.  201___г.   № ______    




Календарный план

на выполнение строительно-монтажных работ 
для ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по монтажу " СКС 4-ой очереди. Здания…" 
	№ п/п
	Наименование 
Работ и услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Продолжительность, дни
	Сроки производства работ

	
	
	
	
	
	начало
	окончание

	1
	 Выполнение монтажных работ
	 
	 
	 
	
	25.12.2014


	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

по капитальному строительству
_______________________ Д.В. Жигулин


	ПОДРЯДЧИК:

_____________________________

________________  (Ф.И.О.)




