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на выполнение комплекса работ 
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	Генеральный подрядчик:
	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

(ОАО «СПбАЭП»)



	Подрядчик:
	


Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице______________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с одной стороны, и________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, и имеющее Свидетельство о допуске к работам____________________________________ №_____________ от «__»________20__г. выданное  _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Договора

СТАТЬЯ 1. Термины и определения


Стороны настоящего Договора определили, что термины, применяемые по тексту, имеют следующие толкования:

1.1. «Аванс» - денежные средства, выплачиваемые Генподрядчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора в счет предстоящего выполнения Работ, приобретения Материалов и других нужд, для реализации настоящего Договора.

1.2. «Авторский надзор» - контроль со стороны авторов проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия выполняемых работ на объекте на протяжении всего срока строительства и ввода в эксплуатацию АЭС, инженерно-техническим решениям, качеству и технико-экономическим показателям, содержащимся в Проекте. 
1.3. «Акт приемки законченного строительством Объекта/Пускового комплекса/ Очереди» – первичный учетный документ, подготовленный  Подрядчиком и подписанный членами Рабочей комиссии по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам.

1.4. «Акт приемки объекта капитального строительства» - подготовленный  Генподрядчиком и подписанный Сторонами документ, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченном органе и фиксирующий ввод Пускового комплекса/Очереди в промышленную эксплуатацию.

1.5. «Акт приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди» - подготовленный Подрядчиком и подписанный Генподрядчиком после устранения Несоответствий и/или предписаний Генподрядчика документ, фиксирующий выполнение Подрядчиком всех Работ по сооружению Пускового комплекса/Очереди.

1.6. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, для строительно-монтажных работ; и согласованной Сторонами форме для Проектных работ и прочих Работ и услуг, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Подрядчиком части Работ и услуг за отчетный период.

1.7. «Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по этапу» - первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком и подписываемый Сторонами, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг по Этапу. 
1.8. «Актуализация графика» – процесс ввода фактических данных по ходу сооружения энергоблоков АЭС на основании документов по приемке выполненных работ, оборудования, оказанных услуг на определенную дату.

1.9.  «Аудит качества» - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

1.10. «АЭС» - Ленинградская атомная электростанция – 2 (ЛАЭС-2) в составе энергоблоков №1 и №2 в г.Сосновый Бор Ленинградской области.

1.11. «Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого системы и оборудование энергоблоков АЭС или АЭС в целом начинают функционировать, и проверяется их соответствие Проекту и Рабочей документации. Процесс включает предпусковые наладочные работы, Физический и Энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию, и завершается сдачей АЭС в эксплуатацию и подтверждается Актом приемки объекта капитального строительства.

1.12.  «Временные здания и сооружения» -  все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ и услуг на строительной площадке. 

1.13. «Временная эксплуатация» – режим эксплуатации систем, оборудования сооружений, помещений, в которых расположено налаживаемое оборудование, во временной период от окончания монтажа систем, оборудования, строительства и приемки оборудования/систем для проведения пусконаладочных работ до передачи систем/ оборудования/ помещений /сооружений в промышленную эксплуатацию. Во временную эксплуатацию системы, оборудование, помещения, сооружения принимаются Рабочей комиссией.

1.14. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 

1.15. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.16.  «График производства  работ» – выборка работ из Графика сооружения ЛАЭС-2 3-го уровня, поручаемых к выполнению Подрядчику.

1.17.  «Дата начала Работ» - Дата подписания Договора.
1.18. «Дата окончания Работ»  - Дата подписания Акта приемки работ по Объекту/Пусковому комплексу/Очереди.

1.19. «Договор страхования» – соглашение между страховщиком и Подрядчиком по страхованию ответственности за причинение при проведении работ вреда жизни, здоровью, и имуществу третьих лиц, включая Генподрядчика и окружающую среду.

1.20.  «Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.21.  «Заказчик» - Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
1.22. «Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС, изготовленный Подрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но не ограничиваясь: геодезической документацией, актами об освидетельствовании скрытых Работ и актами о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; актами испытаний сварных соединений, актами об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналами производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Подрядчика.

1.23. «Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям Проекта, конструкторской и/или нормативной документации.

1.24. «Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполненных Работ, установленным требованиям  Проекта, конструкторской и/или нормативной документации. 

1.25.  «Несоответствие» - любые несоответствия Работ и услуг требованиям Договора, Проекту, Рабочей документации и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ и услуг, которые делают качество Работ и услуг ненадлежащим.

1.26. «Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ТУ и т.д. и т.п., относящиеся к проектированию и строительству; требования к импортным материалам и к монтажу импортного Оборудования, действующие на территории РФ в период действия настоящего Договора, подлежащие к применению, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.27. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы которые являются частью Объектов, сооружаемой АЭС, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

1.28. «Объект» - каждое отдельно стоящее и являющееся составной частью АЭС здание или сооружение, помещение, наружные установки, строения, включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, транспортные и/или инженерные сети, на которых выполняются работы и услуги, согласно условиям Договора. Перечень Объектов определяется Проектом, в том числе, сводным сметным расчетом стоимости строительства.

1.29. «Проект» - имеющаяся у Генподрядчика, прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация (протокол утверждения  проекта №92 от 22.11.2007, подписанный Заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии И.М.Каменских), в том числе на основании которой эксплуатирующей организацией получены лицензии Ростехнадзора на размещение и сооружение энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2, передаваемая Генподрядчиком Подрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.30. «Проектные работы» - инженерные изыскания, разработка рабочей документации, в том числе проектной документации на весь объем работ, авторский надзор, утверждение технических решений, разработка спецификаций на Материалы и Оборудование, конструкции, согласование документации, получаемой от заводов-изготовителей, и другой документации, необходимой для выполнения работ.

1.31.  «Пусковой комплекс/Очередь» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции, принятой проектной документацией, нормам, предусмотренным действующим законодательством в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды и нормальные санитарно-эпидемиологические условия эксплуатации. 

1.32.  «Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, предназначенная для производства строительных, монтажных и прочих Работ.

1.33. «Рабочая комиссия» - комиссия, создаваемая в установленном порядке Генподрядчиком для осуществления приемки выполненных Подрядчиком работ и Объектов, отдельных систем и оборудования из монтажа в ПНР, помещений, систем и оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию и промышленную эксплуатацию.
1.34.  «Работы и услуги», «Работы», «Услуги» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ и услуг, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.35.  «Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ.

1.36. Справка о стоимости выполненных работ и затрат – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком, по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, в случае выполнения работ, подписываемый Сторонами, ежемесячно.

1.37. «Строительная площадка» - территория (земельный участок и/или земельные участки), переданная Генподрядчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по настоящему Договору, в границах указанных на строительном генеральном плане, являющаяся частью проекта строительства АЭС.

1.38. «Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объектах.
1.39. «Субподрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения любой части Работ и услуг по Договору.

1.40.  «Технический надзор» - контроль качества и объемов поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных, пусконаладочных Работ, соответствия их Проекту на конкретном Объекте и/или Пусковом комплексе,  осуществляемый Генподрядчиком и Заказчиком.

1.41. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Генподрядчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных Договором Работ и услуг и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора. 

1.42.  «Этап» – комплекс Работ и услуг (комплекс работ), подлежащий завершению в соответствии с Графиком производства СМР.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1.  Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях Договора выполнить Работы по объекту: вертикальная планировка в районе КРУЭ Ленинградской АЭС-2 в соответствии с утвержденным Проектом, а также утвержденной в установленном порядке и выданной «в производство» Подрядчику Рабочей документацией, Графиком производства СМР (Приложение №1 к Договору), иными приложениями к Договору и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их на условиях, предусмотренных Договором.

2.2.  Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.
СТАТЬЯ 3. Цена Договора

3.1. Общая цена Работ и услуг, поручаемых Генподрядчиком Подрядчику по Договору (Цена Договора), определена в порядке, предусмотренном Приложением №2 к Договору и, составляет:

- в базисном уровне цен 2000 года – ______ рублей,
- в текущем уровне цен - ________ рублей,

- кроме того НДС (18%) - _________ рублей,

- Итого с НДС (18%) - _________ рублей.
3.2. Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы по всем видам налогов, сборов, платежей, а также транспортные и прочие затраты.

3.3. В Цену Договора включены все Работы и услуги, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные  в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

3.4. Цена Договора является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
4.1.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком после приёмки выполненных Работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ Исполнителя, при наличии оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, в течение 10 рабочих дней с даты получения оплаты по Акту сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Генерального Договора.
4.2. Оплату Аванса, расчеты за выполненные Подрядчиком Работы и услуги, Генподрядчик осуществляет в соответствии с условиями Договора. Оплата Аванса и расчеты по Договору осуществляются после получения соответствующих денежных средств от Заказчика. 

В случае неполучения Генподрядчиком денежных средств от Заказчика за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы Стороны могут пересмотреть График производства СМР (Приложение №1 к Договору).

4.3. Оплата Аванса по Договору производится Генподрядчиком в следующем порядке:

4.3.1. Выплата Аванса производится Генподрядчиком в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней после выполнения последнего из событий:

а) предоставления Генподрядчику обеспечения возврата Аванса в соответствии с условиями п. 22.1 Договора;

б) предоставления копии договора страхования и/или копии полиса страхования в соответствии с условиями п. 22.2 Договора; 

в) предоставления Подрядчиком счета на оплату Аванса;

г) передачи Генподрядчиком по Акту строительной площадки Подрядчику при выплате первого Аванса;

д) выплата аванса осуществляется в течение 10 (Десять) рабочих дней после поступления денежных средств от Заказчика.
4.3.2. Размер Аванса составляет 30 (Тридцать) % от Цены Работ и услуг по Договору.

4.3.3. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения Аванса обязан предоставить счет-фактуру, оформленную в соответствии с Налоговым кодексом РФ, на сумму выплаченного Аванса.

4.3.4. После получения запроса Генподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик обязан представить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое использование Подрядчиком полученных по Договору Авансов.


4.4. Оплата Работ производится только за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы в соответствии с «Графиком производства СМР» с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки в соответствии с Приложением №2, условиями статьи 18 и п.п. 4.7, 4.8. Договора в течение 10 (Десять) рабочих дней после поступления денежных средств от Заказчика. 

Оплата выполненных Работ и услуг по Договору осуществляется при условии передачи Генподрядчику полного комплекта документации к Акту сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по Этапу в соответствии с п. 4.6. Договора.

4.5. Подрядчик ежемесячно до 5 числа текущего месяца направляет Генподрядчику на рассмотрение и подписание Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 и полный комплект документации в соответствии с п. 4.6 Договора.

4.6. К Акту сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по Этапу  прилагаются:

· по выполненным строительно-монтажным работам - Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3;

· реестр Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

· отчет о выполненных Работах (оказанных услугах), подготовленный Подрядчиком в соответствии с Приложением №3 к Договору. 
После подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу Генподрядчиком, Подрядчик выставляет счет на сумму выполненных Работ с учетом удержаний, предусмотренных Договором (п. 4.9, 4.10, 4.11), а Генподрядчик оплачивает его в течение 20 (Двадцать) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета и оригинала счета-фактуры, при условии получения соответствующих денежных средств от Заказчика.
Счет-фактура предоставляется в соответствии со статьями 168, 169 НК РФ и счет оформляется в соответствии с п. 4.10. Договора.

4.7.  В порядке погашения Аванса Генподрядчик удерживает из каждого Акта сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу сумму пропорциональную перечисленному Авансу до его полного погашения. Удержания происходят до полного погашения Подрядчиком Аванса Генподрядчику. При оплате Работ и услуг по последнему в текущем году этапу Генподрядчик удерживает полный остаток Аванса.

4.8. Гарантийные удержания – это денежные средства, предоставляемые Подрядчиком Генподрядчику в качестве меры по обеспечению качества исполнения Подрядчиком обязательств по Договору путем удержания Генподрядчиком из каждого платежа за выполненные Работы в размере 5 (Пять) % от стоимости выполненных за истекший период Работ и возвращаемые Генподрядчиком Подрядчику в соответствии с п. 4.10. Договора. При этом выполненные Работы считаются оплаченными полностью, причем выполненные работы на сумму гарантийных удержаний считаются оплаченными в момент подписания акта, в котором указан размер данных гарантийных удержаний.  

Гарантийные удержания обеспечивают исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору в части: качества выполнения Работ; исправления недостатков; устранения нарушений и дефектов при выявлении Работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям Проектной документации и СНиП; оформления и сдачи исполнительной документации, а также в части исполнения гарантийных обязательств.

Гарантийные удержания производятся в размере 5 (Пять) % от стоимости всех выполненных Подрядчиком Работ.

Генподрядчик вправе за счет гарантийных удержаний компенсировать  обоснованные затраты, вызванные ненадлежащим исполнением  Подрядчиком своих обязательств по качеству работ по Договору, в частности: оплатить либо компенсировать расходы на устранение допущенных Подрядчиком и не исправленных им в установленный срок недостатков в Работах, компенсировать расходы на устранение нарушений и дефектов. При этом Генподрядчик письменно уведомляет Подрядчика до выполнения указанных работ о намерении нанять для их выполнения третьих лиц и предоставляет ему разумный срок для исправления допущенных нарушений. 

При возврате гарантийных удержаний в порядке, установленном п. 4.11 Договора, общая сумма гарантийных удержаний, подлежащих возврату, уменьшается на сумму компенсаций обоснованных затрат Генподрядчика.

4.9. Возврат гарантийных удержаний: 

- 100 (Сто) % от суммы гарантийных удержаний, определяемой в соответствии с п. 4.9. Договора, возвращается  Подрядчику в течение 1 (Один) месяца с момента передачи Подрядчиком Генподрядчику Объекта в соответствии с п. 18.3 Договора; на основании счета, выставленного Подрядчиком и полученного Генподрядчиком.
4.10. В справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3 для определения суммы, подлежащей оплате, из стоимости выполненных работ удерживается (вычитается) и указываются отдельными строками:

- сумма гарантийных удержаний, предусмотренных п. 4.9. Договора;

- сумма зачтенных авансов по выполненным работам.
4.11. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.
4.12. Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки Временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих Материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Генподрядчиком и Подрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки, находящиеся на балансе Генподрядчика временные здания и сооружения приходуются бухгалтерией Генподрядчика и реализуются Подрядчику при его согласии.

4.13. При выявлении Заказчиком, Генподрядчиком и/или соответствующими государственными органами регулирования и надзора РФ нарушений или отклонений в работах по Договору от Проекта и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Генподрядчик вправе не принимать такие работы и не оплачивать соответствующий Этап до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных положениями п. 24.15. Договора. В случае принятия Генподрядчиком таких Работ и услуг по Договору, оплата производится Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора. При этом в случае выявления после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ нарушений или отклонений, указанных в настоящем пункте,  Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Генподрядчиком.

4.14. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

СТАТЬЯ 5. Календарные сроки выполнения работ

5.1. Срок исполнения Работ по Договору  – до _______________года, в соответствии с Графиком  производства СМР (Приложение №1 к Договору).

5.2. Подрядчик отчитывается перед Генподрядчиком ежемесячно с предоставлением плана Работ на следующий месяц.

5.3. Представитель Генподрядчика вправе в любое время направить Подрядчику уведомление о том, что График  производства СМР (Приложение №1 к Договору), не отвечает (в той мере, в какой это будет указано) условиям Договора и не соответствует фактическому ходу Работ. В этом случае Подрядчик, обязан в течение 7 (семи) календарных дней, после получения такого уведомления, представить Представителю Генподрядчика пересмотренный График  производства СМР (Приложение №1 к Договору), отвечающий условиям данного требования. Никакого продления сроков Работ Подрядчику в связи с этим не предоставляется.

5.4. Изменение сроков окончания Работ не производится в случае выполнения Подрядчиком дополнительных Работ, если объем дополнительных работ не превышает 10 (Десять) % от общего исходного объема Работ, а также в случае выполнения Подрядчиком Работ, связанных с устранением Дефектов и/или Несоответствий.

При возникновении требований Генподрядчика, приведших к увеличению объема Работ сверх 10 (Десять) % от общего исходного объема Работ, сроки окончания Работ изменяются путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 6. Взаимные обязательства
6.1. В течение 10 (Десять) дней с момента заключения Договора в целях координации Работ Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей, ответственных за исполнение обязательств  Сторонами. 

6.2. Стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки в соответствии с условиями Договора.

6.3. Генподрядчик и Подрядчик обязаны проводить ежеквартальную сверку взаиморасчетов.
СТАТЬЯ 7. Принятие Подрядчиком условий Договора

7.1. Подрядчик подтверждает, что:

1.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ (оказание услуг) по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными и нормативными правовыми актами, включая НТД, установленную в Проекте;

1.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ;

1.1.3. тщательно обследовал Строительную площадку, и прилегающую территорию, изучил имеющиеся отчеты и заключения, составленные на основании обследований, проведенных официальными организациями, и удовлетворительно осведомлен о:

· размерах, конфигурации и характере Строительной площадки (включая все прилегающие территории и строения);

· гидрологических, геологических и климатических условиях;

· наличии имеющихся коммуникаций и инфраструктуры, отмеченных на схеме земельного участка, переданной Подрядчику в составе Проекта;

· объемах и характере Работ, которые предстоит выполнить, в том числе обо всех материалах, оборудовании которые нужно поставить, чтобы произвести и завершить Работы, предусмотренные Договором, а также об устранении любых Дефектов и Несоответствий; 

· законодательстве, порядке и практике трудовых отношений в субъекте Российской Федерации, применимых при исполнении Договорных обязательств;

· потребностях Подрядчика в обеспечении подъездных путей, бытовых помещений и сооружений, в численности персонала и рабочей силы, в энергоснабжении, водоснабжении, транспортном обслуживании и прочих сопутствующих услугах в пределах границы Строительной площадки, в строительной технике.

СТАТЬЯ 8. Права и обязанности Генподрядчика

8.1. Генподрядчик имеет право:
8.1.1. привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с Договором; 

8.1.2. контролировать организацию Работ по сооружению Ленинградской АЭС-2;

8.1.3. принять решение о приостановке или прекращении строительства и консервации Объекта/Пускового комплекса/Очереди с последующим отказом от исполнения Договора;
8.1.4. проверять обоснованность цен Работ и услуг, Материалов, а также прочих сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком в качестве обосновывающих материалов для расчетов;

8.1.5. приостанавливать оплату Работ при нарушении качества выполняемых Подрядчиком Работ до устранения выявленных Дефектов и Несоответствий;

8.1.6. в ходе исполнения Договора изменить, без изменения Цены Договора, предусмотренные Договором количество Материалов, объем Работ и услуг, в том числе при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с Работами по Договору, при условии, если цена этих Работы и услуги не превышает 10 (Десять) % процентов Цены Договора. Внесение изменений в Проект в большем объеме против указанных 10 (Десять) % процентов  осуществляется в установленном порядке (ст. 744 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.1.7. проводить оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах сооружения Ленинградской  АЭС в части соблюдения процедур контроля качества Работ, квалификации персонала и выполнения программ обеспечения качества;

8.1.8. использовать базы данных, создаваемые Подрядчиком в ходе сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской  АЭС-2, включая данные по учету и обработке  Проекта, Рабочей документации, Исполнительной документации по всем Объектам/Пусковому Комплексу/Очереди, видам Работ, договорам: привлекать для оценки соответствия, технического надзора, строительного контроля и контроля качества отдельных видов Работ третьих лиц, имеющих разрешительные документы, с предварительным уведомлением об этом Подрядчика;

8.1.9. требовать остановки Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

8.1.10.  осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;
8.1.11. проводить аудиты обеспечения качества;

8.1.12. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком Работ, а также осуществлять контроль за устранением Подрядчиком Несоответствий, выявленных Генподрядчиком в период гарантийного срока эксплуатации АЭС; 

8.1.13. проводить внеочередной аудит обеспечения качества в случае наличия замечаний по качеству выполняемых Работ и услуг, а также в случае наличия замечаний в ходе проведения планового аудита;

8.1.14. запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации, НТД, угрозы возникновения аварий, несчастных случаев, пожаров и нанесения ущерба окружающей среде;

8.1.15.  запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика и работникам  Субподрядчиков на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного режима;

8.1.16. проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по Договору Субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения  соответствующего вида Работ;

8.1.17. требовать соразмерного уменьшения установленной за Работу цены в случае выявленных Несоответствий в выполненных Подрядчиком Работах;
8.1.18. требовать безвозмездного устранения Несоответствий в выполненных Подрядчиком Работах в установленный Генподрядчиком разумный срок;

8.1.19.   в соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации: 


- привлекать для устранения выявленных Несоответствий в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика, в случае если эти Несоответствия не были устранены Подрядчиком в согласованные с Генподрядчиком сроки.

8.1.20.   предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком  Субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности); 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить такого работника квалифицированным специалистом; 

8.1.21. требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации; 
8.1.22. определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке до даты окончания работ по Договору в соответствии с Регламентом доступа на строительную площадку ЛАЭС-2 (Приложение №7 к Договору); 

8.1.23. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора;

8.1.24. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. Генподрядчик обязан:

8.2.1. передать Подрядчику комплект Рабочей документации.

8.2.2. передать Подрядчику не позднее 3 (Три) календарных дней с момента подписания Договора по акту приема-передачи Строительную площадку, с указанием находящихся на ней объектов, сооружений, трубопроводов, сетей коммуникаций, покрытия дорог, геодезической разбивочной основы; имущества (с приложением дефектных ведомостей) и объемов выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи Строительной площадки;

8.2.3. иметь разрешение на строительство и передать Подрядчику копию разрешения на строительство;

8.2.4. оплачивать надлежаще выполненные и принятые Работы и услуги в соответствии с условиями Договора;

8.2.5. осуществлять приемку выполненных Работ в соответствии с требования НТД и  условиями Договора;

8.2.6. известить Подрядчика о создании рабочих комиссий;

8.2.7. назначить приказом полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке и в течение 3 (Три) рабочих дней с даты издания приказа направить копию Подрядчику;

8.2.8. выдавать Подрядчику Рабочую документацию по Договору со штампом «в производство»;

8.2.9. осуществлять технический надзор и строительный контроль на всех Объектах при сооружении Ленинградской АЭС-2;

8.2.10. обеспечить охрану наружного периметра Строительной площадки до даты подписания Рабочей комиссией акта приемки системы физической защиты;

8.2.11. передать Подрядчику полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости);

8.2.12. передать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта;

производить сверку с Подрядчиком проектных и фактически израсходованных сметных лимитов КВЛ  (Кап. вложения (КВЛ.) - расходы на капитальное строительство, в т.ч. расходы на новое строительство, расширение, реконструкцию, технического перевооружения и поддержание мощностей) по всем локальным сметам согласно перечней локальных смет.
8.2.13. осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств, выделенных на сооружение Ленинградской АЭС-2  по Договору;

8.2.14. передавать Подрядчику разрешения соответствующих эксплуатационных органов на подключение и использование на период строительства действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения; 

8.2.15. указать Подрядчику точки подключения к сетями электроэнергии, связи, водоснабжения, водоотведения на территории Строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии - по потребляемой мощности и оформляется актом;

8.2.16. обеспечить своевременное введение в действие в установленном порядке программы обеспечения качества АЭС для энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 – ПОКАС (С) и передать её Подрядчику;

8.2.17. предоставить Подрядчику не позднее чем за 3 (Три) дня до начала производства соответствующего вида Работ, предусмотренного Графиком производства СМР, оформленное в уполномоченном органе государственного надзора разрешение на производство данного вида Работ (акт целевой инспекции), при условии своевременного предоставления Подрядчиком Генподрядчику комплекта необходимых документов Подрядчика. 

8.2.18. выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику/Субподрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
8.2.19. осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик имеет право:

9.1.1.  на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, привлекать Субподрядчиков по согласованию с Генподрядчиком для исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Подрядчика перед Генподрядчиком за выполнение всего объема Работ и услуг по Договору с условием выполнения не менее 60 (Шестьдесят) % объема Работ и услуг по Договору силами Подрядчика. В случае привлечения Субподрядчиков последние должны лично выполнять порученные работы

9.1.2.  осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик обязан: 

9.2.1.  выполнять Работы и услуги, в соответствии с Проектом, в том числе с проектом организации строительства, условиями Договора, с соблюдением норм НТД, требований Государственных органов регулирования и надзора РФ;

9.2.2. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и  условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ, и оформление исполнительной документации. 

9.2.3. приступить к выполнению Работ не позднее 3 (Три) календарных дней после принятия Строительной площадки по акту приема-передачи, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ на Строительной площадке;

9.2.4. Возмещать Генподрядчику затраты на управление подрядом в размере 5 (Пять) % от стоимости выполненных Работ за соответствующий период в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета и акта оказанных услуг, но не ранее получения денежных средств за соответствующий период от Генподрядчика.

Затраты Генподрядчика на управление подрядом включают в себя: 

- административно - хозяйственные затраты Генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых подрядчиками, приемкой от подрядчиков и сдачей работ Заказчику, разработкой регламентов и методик, необходимых для реализации проекта сооружения ЛАЭС-2, работой по разработке, утверждению, изменению в установленном законодательством РФ порядке индивидуальных индексов пересчета стоимости работ из базисных цен (по состоянию на 01.01.2000 год) в текущий уровень цен, формированию платежных этапов (сметных расчетов цены работ и услуг по платежным этапам, сводных смет платежных этапов и т.п.);

- затраты на содержание лаборатории металлов и строительной лаборатории; 

- затраты на проведение необходимых экспертиз и исследований результатов выполненных подрядчиками работ;

- затраты на временное освещение, ограждение и охрану временных зданий и сооружений и периметра строительной площадки; 

- затраты на подключение строительной площадки к сетям электро-, водо- и теплоснабжения, а так же сетям связи и другим ресурсам;

- затраты на пожарно-профилактическую работу по периметру строительной площадки; 

- затраты по содержанию временных дорог и проездов между участками строительной площадки, в т.ч. на содержание и эксплуатацию установок для мойки колес, выезжающего со строительной площадки автотранспорта;

- затраты на систему телевизионного мониторинга и охрану периметра строительной площадки; 

- затраты по организации на строительной площадке медицинских пунктов для оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

- затраты на временное хранение оборудования на складах; 

- затраты на привлечение консультантов и экспертов;

- иные затраты Генподрядчика, необходимые для обеспечения исполнения его обязательств по договору.

9.2.5. расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в виде авансов в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику в соответствии с условиями Договора и по его письменному запросу отчет о целевом использовании полученных средств;

9.2.6. предоставлять Генподрядчику информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в течение 2 (Два) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика;

9.2.7.  в случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ в соответствии с источниками финансирования;

9.2.8. в случае отличия организации и технологии Работ от Проекта получить от Генподрядчика необходимые согласования и разрешения для производства Работ. Подрядчик не может вносить существенных изменений в организацию и технологию Работ без предварительного уведомления и согласия представителя Генподрядчика;
9.2.9. в соответствии со статьей 16 Договора, разработать и представить Генподрядчику Программу обеспечения качества (Руководство по качеству);

9.2.10. работы на системах (элементах), важных для безопасности АЭС, а также работы и услуги, важные для безопасности АЭС, выполнять в соответствии с Программой обеспечения качества;

9.2.11. обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генподрядчиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Подрядчиком Работ на строящихся Объектах, ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком);

9.2.12. использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Субподрядчиками и Поставщиками;

9.2.13. согласовать с уполномоченным представителем Генподрядчика протоколы промывок, очисток и индивидуальных испытаний;

9.2.14. согласовывать с Генподрядчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ (представления услуг) для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов. Сведения о всех Субподрядчиках и Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов,  предоставляются Генподрядчику до 5 (Пять) числа каждого месяца;

9.2.15. предоставлять по требованию  Генподрядчика нотариально заверенные  и простые копии учредительных документов, документов о государственной регистрации, разрешительных документов (свидетельства, лицензии, сертификаты и т.п.) и иные документы Подрядчика и его Субподрядчиков;

9.2.16.  контролировать наличие у Субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала;

9.2.17. обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, лицензий, профессиональных и специальных допусков,  необходимых для выполнения Работ и услуг, требуемых Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, и относящихся к его компетенции и ответственности; 

9.2.18. получить  необходимые согласования и разрешения в процессе производства Работ и сдачи АЭС в эксплуатацию;

9.2.19. оплачивать все федеральные, региональные и местные налоги и сборы, налагаемые на Подрядчика, в связи с выполнением Работ внутри и за пределами Российской Федерации. Все налоги и сборы включены в Цену Договора;

9.2.20. ежедневно предоставлять Генподрядчику сведения о ходе выполнения Работ в соответствии с Процедурой сбора  информации о фактически выполненных СМР (Приложение №3 к Договору) и соответствующими согласованными Генподрядчиком формами;

9.2.21. в соответствии с Проектом обеспечить возведение Временных зданий и сооружений по ежегодно согласовываемому Сторонами перечню или арендовать их у Генподрядчика или третьих лиц (после получения разрешения Генподрядчика) на согласованных условиях;

9.2.22. обеспечить охрану и сохранность собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору;

9.2.23. нести полную ответственность за работы Субподрядчиков. В случае повреждения в период производства Работ и Гарантийного срока Подрядчиком или его Субподрядчиком, покрытия дорог, площадок, коммуникации, конструкций и сооружений, зеленных насаждений, имущества третьих лиц и прочее, произвести восстановление повреждений и/или компенсировать Генподрядчику прямые документально подтвержденные затраты Генподрядчика на восстановление или компенсацию утраченного;

9.2.24. организовывать выполнение Работ по сооружению Ленинградской АЭС-2 в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ;

9.2.25. соблюдать, а также обеспечивать соблюдение Субподрядчиками и Поставщиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарных правил и норм, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока;

9.2.26. обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на бесперебойную работу машин и механизмов, кранов и другой строительной техники в зимних условиях при температуре окружающего воздуха до минус 30 градусов по Цельсию;

9.2.27. обеспечить наличие непосредственно на Строительной площадке комплекта Рабочей документации со штампом «в производство» на проводимые Работы в доступном для Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ месте;

9.2.28. в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте;

9.2.29. обеспечить своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной  документации по всем видам Работ при сооружении АЭС, в том числе в базе данных ИСУП; 

9.2.30. Передать  Генподрядчику полный комплект исполнительной документации в трех экземплярах и электронном виде, на выполненные объемы работ, не позднее 10 (Десять) дней с момента завершения работ.

9.2.31. устранять Дефекты и Несоответствия, выявленные в процессе сооружения   АЭС,   в сроки, согласованные с Генподрядчиком;

9.2.32. обеспечить разработку всех необходимых ППР (за исключением особо сложных ППР), проектов производства геодезических работ, проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Работ на строящихся Объектах, ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований;

9.2.33. обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку Объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика; сохранность опорной сети геодезической разбивки, переданной Генподрядчиком; перенос реперных знаков и пунктов геодезической разбивочной основы при необходимости их разборки в процессе строительства; передачу по окончании строительства Генподрядчику исполнительных схем расположения и каталогов координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;

9.2.34. организовать на Строительной площадке систему управления охраны труда и пожарной безопасности с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ;

9.2.35. организовать своевременное ведение работы по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9.2.36. обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением  Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями: 

·  об авариях, пожарах, возгораниях, запретах Государственных органов регулирования и надзора РФ на производство Работ (в течение 30 (тридцати) минут с момента возникновения указанных событий); 

· о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести (немедленно, в течение 5 мин, по телефону) на специально заполненном бланке (по форме, РЭА-Н/С1) в течение 30 (тридцати) минут после возникновения (обнаружения) несчастного случая, а в течение трех дней, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· о хищениях Материалов, Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 8 (восьми) часов с момента обнаружения таковых);

· об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 1 (одного) часа);

· о забастовке персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 8 (восьми) часов);

· о полученных предписаниях и актах (решениях) Государственных органов регулирования и надзора РФ с предложениями о мероприятиях по устранению выявленных в ходе проверок нарушений (в течение 12 (двенадцати) часов);

· об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 8 (восьми) часов);

9.2.37. соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в полиции и иных государственных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечивать согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке;

9.2.38. перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9.2.39. выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку Строительной площадки от строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны;

9.2.40. в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора разработать Положение по обеспечению экологической безопасности при сооружении Объектов Пускового комплекса/Очереди и согласовать его с Генподрядчиком, определить квалифицированный персонал у себя и Субподрядчиков, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности при сооружении энергоблоков Ленинградской АЭС-2;

9.2.41. обеспечить в установленном порядке сбор, вывоз и утилизацию строительных и бытовых отходов за счет накладных расходов Подрядчика, с предоставлением Генподрядчику копий соответствующих документов, подтверждающих исполнение данных обязательств надлежащим образом; 

9.2.42. в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить приказом полномочных представителей Подрядчика на Строительной площадке и в течение 2 (Два) рабочих дней с даты издания приказа направить копию Генподрядчику; 

9.2.43. обеспечить представителей Заказчика и Генподрядчика осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами на рабочей площадке для каждого представителя участвующего в проверке. 
9.2.44. до начала выполнения Работ в штатной структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением приказом персонально ответственных должностных лиц. В течение 10 (Лесять) рабочих дней с даты издании приказа Подрядчик обязан направить его копию в адрес Генподрядчика;

9.2.45. обеспечивать передачу информации о состоянии безопасности на Объектах и выполнении требований по качеству в адрес Генподрядчика;

9.2.46. обеспечить допуск к Объектам и к отчетной документации представителей Генподрядчика, Заказчика и Госкорпорации «Росатом» при проведении инспекционных проверок;

9.2.47. обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, а также разработать и внедрить производственную систему «Росатом» утвержденную приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.02.2010 №165 (далее - ПСР), в том числе:

9.2.47.1. издать приказ о создании группы ПСР;

9.2.47.2. разработать мероприятия по внедрению ПСР;

9.2.47.3. разработать положение о группе ПСР с установлением функций членов
группы и её руководителя;

9.2.47.4. приказом по подрядной организации назначить представителя,
ответственного за контакты с Генподрядчиком по теме разработки и внедрения ПСР.
Копию указанного Приказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания направить Генподрядчику наряду с данными о контактном лице в письменном виде.

9.2.47.5. при выполнении работ и оказании услуг по Договору применять методы и принципы ПСР;

9.2.47.6. ежемесячно, не позднее 22 числа отчетного месяца представлять Генподрядчику отчёт о внедрении ПСР по пилотным проектам, установленным нормативными и организационно-распорядительными документами Заказчика, Генподрядчика, переданными Подрядчику Генподрядчиком. Форма отчёта разрабатывается Генподрядчиком и представляется Подрядчику в двухнедельный срок после подписания настоящего Дополнительного соглашения. Отчёт должен содержать, в том числе, детальный график производства работ по внедрению ПСР, расчёт планируемого и достигнутого экономического эффекта от внедрения ПСР, а также отчёты Субподрядчиков;

9.2.47.7. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Заказчиком и Генподрядчиком по внедрению и развитию ПСР при выполнении работ и оказании услуг по Договору;

9.2.47.8. при содействии Генподрядчика или самостоятельно, на возмездной основе систематически проводить обучение персонала методам и принципам ПСР;

9.2.47.9. представлять Генподрядчику предложения, направленные на
сокращение сроков строительства, повышение качества, снижения стоимости работ и
услуг с применением ПСР. При этом Подрядчик не освобождается от исполнения всех
обязательств по Договору в случае, если предложения Генподрядчиком не будут приняты.

9.2.47.10.  распространить действие принятых Генподрядчиком предложений на аналогичные процессы и работы, проводимые на всех участках выполнения работ и услуг по Договору, а также на выполнение аналогичных работ (оказание услуг) Субподрядчиками.

9.2.47.11.  выдвинуть аналогичные требования о необходимости внедрения ПСР в организациях Субподрядчиков путем включения соответствующих обязанностей Субподрядчиков во все действующие и заключаемые Подрядчиком договоры субподряда.

9.2.47.12.  при организации закупок работ и услуг выставляет требование к участникам о необходимости внедрения ПСР в трёхмесячный срок с момента заключения с ними Договора.

9.2.48. Выполнять Работы по сооружению АЭС в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.
9.2.49. Информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Государственных органов регулирования и надзора РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.
9.2.50. Предоставлять Генподрядчику копии материалов Подрядчика/Субподрядчика о расследовании с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течение 7 (Семь) дней после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара.

9.2.51. нести иные обязанности, предусмотренные Договором.

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. 
СТАТЬЯ 10. Строительная площадка
10.1. Подготовительный период.

До начала производства работ по строительству Генподрядчик обязан:

· иметь в наличии полученные Заказчиком соответствующие разрешения на строительство;

· иметь в наличии полученные Заказчиком соответствующие правоустанавливающие документы  на земельный(ые) участок(и) и иные разрешительные документы, необходимые для производства Работ;

· обеспечить передачу Подрядчику геодезической разбивочной основы для строительства и закрепленных на площадке пунктов этой основы в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента заключения Договора;

10.2. Генподрядчиком оформляется Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке;

10.3. Подрядчик обязан доставить на Строительную площадку Строительную технику, Материалы в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществить их разгрузку, складирование, эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, обеспечивать их сохранность;

10.4. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком маршруты движения техники по Строительной площадке, местах стоянки техники в нерабочее время и местах выгрузки, погрузки;

10.5. Подрядчик в течение всего времени производства Работ за счет накладных расходов Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на строительной площадке, для чего:

· регулярно вывозит со Строительной площадки строительные и бытовые отходы Подрядчика, оплачивает его утилизацию;

· ежедневно проводит уборку зоны производства Работ и подъездных путей, в том числе объектов строительной базы, временных городков;

· осуществляет уборку Строительной площадки и 5 м зоны, прилегающей к ней территории.

Ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), отходы металла вывозятся Подрядчиком регулярно в места, указанные Генподрядчиком, и передаются ему по акту с указанием количества.

Подрядчик принимает на себя риск штрафов, налагаемых Государственными органами регулирования и надзора РФ или местными органами власти при невыполнении вышеперечисленных обязательств;

10.6. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ;

10.7. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, ввезенное им для временного использования, демонтировать и вывезти временные элементы, осуществить уборку и восстановление территории Строительной площадки, передать территорию по акту.

СТАТЬЯ 11. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней
11.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание и обеспечивать их сохранность.

11.2. Подрядчик оптимизирует использование большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки её использования.

11.3. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время.

РАЗДЕЛ IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ

СТАТЬЯ 12. Проектная документация

12.1. Подрядчик в рамках Цены Работ и услуг по Договору обязан обеспечить выполнение Работ и услуг в соответствии с согласованными с Генподрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

12.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее чем за 30 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Заказчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF. 
При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.
12.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

12.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ Проектной документации осуществляет ее разработчики.

СТАТЬЯ 13. Строительно-монтажные работы

13.1. При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик обязан во исполнение настоящего Договора:

13.1.1 выполнять Работы в соответствии с условиями Договора, утвержденным Проектом, Рабочей документацией, разработанной Подрядчиком и согласованной представителем Генподрядчика, а также Графиком производства СМР (Приложение №1 к Договору).
13.1.2 передать представителю Генподрядчика до начала каждого этапа производства Работ сведения обо всех применяемых технологиях и документы, подтверждающие их соответствие Проекту и обязательным требованиям. На каждом передаваемом представителю Генподрядчика документе технического характера, должна быть отметка, в виде подписи или штампа, подтверждающая его предварительную проверку и одобрение самим Подрядчиком;
13.1.3  выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков дающих право на выполнение Работ, предусмотренных Договором;

13.1.4 устранять Дефекты и Несоответствия, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком;

13.1.5 обеспечивать своевременную разработку необходимых ППР, технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД и Договора;

13.1.6 устранять замечания Технического надзора и технической инспекции Генподрядчика, авторского надзора, Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации в установленные ими сроки;

13.1.7 выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований пожарной безопасности. Организация и порядок выполнения Работ должны быть согласованы с органами государственного пожарного надзора;

13.1.8  согласовывать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объектах;

13.1.9  выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов;

13.1.10  организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию;

13.1.11  осуществлять эксплуатацию и поддержание технического состояния временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Объектах и Строительной площадке на период строительства;

13.1.12  обеспечивать координацию взаимодействия всех своих Субподрядчиков;
13.1.13  обеспечивать сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или утраты по вине Подрядчика, а также вести до передачи АЭС в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений;

13.1.16. представлять Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ на бумажном носителе и в электронной версии в формате программного продукта «АтомСмета». Генподрядчик имеет право не принимать от Подрядчика указанные акты, составленные в ином программном продукте; 
13.1.17.  в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению строительно-монтажных Работ на Объекте;

13.1.18. не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения Рабочей комиссии Подрядчик передает представителю Генподрядчика надлежащим образом оформленную Исполнительную документацию, а также ведомость рекомендованных запасных частей для Оборудования. Исполнительная документация должна готовиться Подрядчиком по мере производства Работ и в любое время по требованию Генподрядчика передаваться представителю Генподрядчика для проверки. Исполнительная документация составляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, в трех экземплярах  на бумажном носителе и  в одном  экземпляре в электронной форме;
13.1.19. при выполнении ремонтно-восстановительных Работ он обязан соблюдать требования, установленные настоящей статьей Договора;

13.1.20. выполнить технические условия  по временному обеспечению Строительной площадки потребляемыми ресурсами (холодным водоснабжением, энергоснабжением, фекальной канализацией, телефонной линией и пр.)  и производить оплату за использование имеющихся временных ресурсов (холодного  водоснабжения, энергоснабжения, фекальной канализации, телефонной линии и пр.) в пределах Строительной площадки.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Подрядчик обязан предоставить на Строительную площадку, в связи с выполнением Работ, подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией, необходимыми свидетельствами и допусками персонал, готовый к выполнению Работ с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, входящих в П-01-01-2009 Ростехнадзора и требованиями СаНПиН; 

14.2. Подрядчик обязан обеспечить поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом требований Ростехнадзора, путем обучения и периодической проверки знаний, проведения инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности;
14.3. Представитель Генподрядчика письменно может потребовать, чтобы Подрядчик удалил любого работника, занятого на Объекте или на Работах, в том числе представителя Подрядчика, который, по мнению представителя Генподрядчика:

· исполняет свои обязанности некомпетентно или небрежно;

· не соблюдает положения Договора; 

· систематически совершает действия, нарушающие строительные нормы и правила, угрожающие сохранению безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью граждан.
В случае отстранения представителя, Подрядчик обязан назначить (или обеспечить назначение) специалиста, подходящего для замены отстраненного лица.
14.4. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда, техники безопасности (пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц;
14.5. Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика, Субподрядчиков и представителей Генподрядчика несет Подрядчик;

14.6. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить наличие  необходимых служебных и бытовых помещений для своего персонала. 
14.7. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Государственными органами контроля и надзора РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.8. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала Субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.9. Персонал Подрядчика и Субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту графики работ (при организации сменной работы).
14.10. Подрядчик обязан при выполнении Работ:

· обеспечивать доступ персонала на Строительную площадку с учетом требований физической защиты и нарядно-допускной системы;
· привлекать к работам персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ;

·  обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчиков;
· привлекать работников только на условиях оформленных договорных отношений.
14.11. Привлечение Подрядчиком и его Субподрядчиками к работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ, согласования территориального органа ФСБ РФ и разрешения на въезд в пограничную зону от погранвойск ФСБ РФ, а так же в соответствии с «Временным регламентом доступа иностранных граждан на строительную площадку Ленинградской АЭС-2», являющимся Приложением №8 к настоящему Договору. 
Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его Субподрядчиками, и нахождение иностранных граждан, привлеченных к выполнению работ на Строительной площадке, лежит на Подрядчике.
СТАТЬЯ 15. Порядок производства Работ


15.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет отчетную документацию по строительству в соответствии с постановлением Росстата от 11.11.1999 № 100, а так же журналы общих работ (в соответствии с РД-11-05-2007),  журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную и отчетную исполнительную документацию.

15.2. Подрядчик обязан готовить и представлять представителю Генподрядчика ежемесячные отчеты о  выполнении Работ. Каждый отчет должен содержать:

· подробное описание хода Работ с соответствующими фотографиями, включая проектирование, строительно-монтажные работы, испытания и приемку Работ каждого этапа, с разбивкой этапов Работ на соответствующие виды работ, выполняемые каждым Субподрядчиком;

· ежемесячные выписки из Журнала производства работ;

· статистику нарушений техники безопасности, в том числе сведения о любых опасных инцидентах и действиях, относящихся к вопросам охраны окружающей среды;

· сравнение фактического и планируемого хода Работ  с подробным описанием всех событий или обстоятельств, которые могут сорвать завершение Работ в соответствии с условиями Договора, а также предлагаемых мер, которые предпринимаются или следует предпринять, чтобы ликвидировать отставание; 

· информацию о контроле качества выполняемых работ;

· уточненный вариант ожидаемого помесячного графика финансирования/освоения;

· копию Актов о приемке выполненных работ;

· перечень согласованных изменений; 

· перечень несогласованных изменений;

· исполнительную документацию по работам, принятым Генподрядчиком в соответствии с условиями ст. 18 Договора за отчетный месяц.

Подготовка отчетов должна продолжаться в течение всего срока действия Договора. 

15.3. При выявлении Генподрядчиком Дефектов, Несоответствий или отступлений от требований Проекта, Рабочей документации, графиков и НТД Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале Работ.

15.4. Перед началом Работ на системах безопасности и важных для безопасности Объектов Подрядчик должен получить письменное разрешение инспекции Ростехнадзора на выполнение Работ. 

15.5. После приемки во временную эксплуатацию Объектов, отметок, помещений Генподрядчик вводит эксплуатационный режим, обязательный для выполнения всеми участниками строительства. 

15.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД.

15.7. Все штрафы, налагаемые Государственными органами регулирования и надзора РФ, судами, Заказчиком на Генподрядчика и/или Подрядчика в связи с фактом производства Работ Подрядчиком, или его присутствием, либо любой другой деятельности, осуществляемой Подрядчиком на Строительной площадке по Договору, относятся на счет Подрядчика и оплачиваются им из собственных средств.
15.8. Ответственность Подрядчика за уплату штрафов, наступает со дня начала выполнения Работ по Договору.

СТАТЬЯ 16. Контроль качества выполнения работ.

16.1. Работы на системах (элементах), важных для безопасности АЭС, а также работы и услуги, важные для безопасности АЭС, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик должен выполнять в соответствии с Программой обеспечения качества (Далее-Программа), которая должна быть разработана в соответствии с «Требованиями к программе обеспечения качества для атомных станций» НП-011-99, «Программой обеспечения качества при сооружении Ленинградской АЭС-2» ПОКАС (С) Генподрядчика и общей программой обеспечения качества Ленинградской АЭС-2 ПОКАС (О). 

В случае выполнения работ, не оказывающих влияния на безопасность АЭС, Подрядчик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с Руководством по качеству. 

16.2. До начала работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик должен разработать и представить на рассмотрение Генподрядчику соответствующую Программу (Руководство по качеству).

16.3. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам Программы, применяемые Подрядчиком для работ по Договору, должны быть представлены Генподрядчику для рассмотрения по его запросу.

16.4. Утвержденные Программы (Руководство по качеству) с приказами о введении в действие и документы, указанные в п. 16.3 Договора, должны направляться Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

16.5. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленных Подрядчиком программ обеспечения качества не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней.

16.6. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или в течение 15 (Пятнадцать) дней  с момента представления результатов представить план мероприятий по их устранению.

16.7. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик направляет Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ и услуг. 

16.8. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества с целью получения объективных данных о качестве выполняемых Подрядчиком Работ, соответствии их результата условиям Договора, Проекта и Рабочей документации, требованиям технических регламентов, нормативных актов, программ обеспечения качества. 

16.9. Генподрядчик имеет право, при необходимости, поручить специализированным организациям (далее – СО) исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ и услуг. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении СО в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента передачи функций. В свою очередь Подрядчик по согласованию с Генподрядчиком, при необходимости, имеет право поручить СО исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ и услуг, включая работы по проведению аудитов, рассмотрению и согласованию Программ, рассмотрению документации по качеству, при этом общая ответственность за надлежащее осуществление этих работ остается за Подрядчиком.

16.10. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 5 (Пять) календарных дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик или его СО направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки. В случае отсутствия в указанный срок подтверждения от Подрядчика считается, что срок проведения и План аудита Подрядчиком согласован.
16.11. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств и ответственности по Договору.

16.12. Представители Генподрядчика или его СО имеют право доступа в помещения Подрядчика, его Поставщиков и Субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика. Персонал Генподрядчика или его СО в ходе проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и оценки соответствия имеет право ознакомиться с любыми документами, относящимися к предмету аудита, работами, услугами, определяющими порядок выполнения Работ по Договору и/или разделам Программ. Персонал Генподрядчика или его СО при наличии соответствующего допуска, имеют право ознакомится с документами, имеющими ограничение допуска. До начала работы с документами, имеющими ограничение допуска, персонал Генподрядчика или его СО подписывают соглашение о конфиденциальности. 

16.13. Во время проведения аудита обеспечения качества персоналом Генподрядчика или его СО оформляются документы о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий. Отчет о проведенном аудите составляется персоналом Генподрядчика или его СО и направляется Подрядчику в течение 10 (Десять) календарных дней с момента проведения аудита.

16.14. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих мероприятий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти мероприятия. Планы проведения корректирующих мероприятий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после получения Отчета о проведении аудита.

16.15. После получения Плана корректирующих мероприятий Генподрядчик в течение 10 (Десять) календарных дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих мероприятий, которые Подрядчик должен учесть или обоснованно отклонить.

16.16. Результаты проведения корректирующих мероприятий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

16.17. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

16.18. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик обязан осуществлять:

· контроль выполнения условий действия лицензий, разрешений и свидетельств о допуске, выданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ему и его Субподрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации и саморегулируемой организацией;

· Контроль качества на всех этапах Работ и услуг;

· согласование планов качества;

· контроль исполнения обязательств Субподрядчиками и Поставщиками;

· проведение аудитов обеспечения качества своей организации;

· проведение аудитов обеспечения качества Субподрядчиков и Поставщиков;

· сбор и анализ информации по качеству Работ, Услуг, в том числе отчетности по выявленным Несоответствиям.

16.19. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Субподрядчиками и Поставщиками требований к обеспечению качества Работ и услуг, указанных в Программах и Договоре, включая деятельность по оценке соответствия.

16.20. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ и услуг, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с Субподрядчиками и Поставщиками в течение 10 (Десять) календарных дней с момента внесения изменений в Договор.

16.21. Требования к обеспечению качества Работ и услуг Подрядчика к своим Субподрядчикам и Поставщикам должны содержать:

16.21.1. для организаций, привлекаемых к выполнению проектных Работ по объектам, важным для безопасности – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения при проектировании – ПОКАС(П);

16.21.2. для организаций-изготовителей Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при изготовлении Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(И);

16.21.3.  для организаций-разработчиков Оборудования и систем, важных для безопасности  АЭС - необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при разработке Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(Р);

16.21.4. . для организаций – поставщиков Оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

16.21.5.  для организаций, выполняющих строительно-монтажные Работы по объектам и системам, важным для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при сооружении АЭС – ПОКАС(С);

16.21.6.     для прочих категорий организаций, выполняющих работы, не оказывающие влияния на безопасность АЭС, и привлекаемых к выполнению Работ по Договору – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Подрядчику Руководства по качеству. 

16.21.7. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ и услуг, предъявляемые к Субподрядчикам и Поставщикам.

16.22. По запросу Подрядчик должен представить Генподрядчику на рассмотрение Программу обеспечения качества, Руководство по качеству и другие документы по обеспечению и контролю качества своих Субподрядчиков и Поставщиков.

16.23. В течение 20 (Двадцать) дней со дня подписания Договора Подрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Подрядчика.

16.24. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у Субподрядчиков и Поставщиков.

16.25. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком или его СО на предприятиях Поставщиков и Субподрядчиков.

16.26. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих мероприятий и Справку о реализации корректирующих мероприятий Поставщиков/Субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком или его СО у Поставщиков/Субподрядчиков.

16.27. Перед оценкой соответствия до начала изготовления Подрядчик обеспечивает направление, а Генподрядчик или его СО обеспечит проведение рассмотрения конструкторской документации на соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, ИТТ и утвержденной документации технического проекта. Для обеспечения проведения рассмотрения конструкторской документации Подрядчик так же  обеспечит направление Генподрядчику или его СО соответствующих ИТТ и утвержденной документации технического проекта.

16.28. Взаимодействие организаций, участвующих в проведении оценки соответствия, должно осуществляться с учетом требований Положения «Требования к обеспечению качества» (Приложение №6 к Договору). 

16.29. Подрядчик должен осуществлять деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ по Договору, в соответствии с документами, представляемыми Подрядчиком на согласование  Генподрядчику в течение ___() календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Такие документы должны регламентировать управление несоответствиями на всех этапах и не противоречить действующим документам Генподрядчика и Заказчика.

16.30. К деятельности по обеспечению и контролю качества допускается персонал, прошедший обучение, обладающий необходимыми знаниями и имеющий практический опыт проведения соответствующих работ.

16.31. Требования настоящей статьи Подрядчик должен включить в договоры заключаемые с Субподрядчиками.
СТАТЬЯ 17. Предотвращение повреждений и ущерба

17.1. Подрядчик в период действия Договора предпримет все необходимые меры с целью освобождения  Генподрядчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору до окончания срока его действия, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Генподрядчика или у третьих лиц, вследствие вышеуказанных претензий, требований, судебных исков.

17.2. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим сооружениям, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и другим коммуникациям, покрытиям дорог, а также вреда и ущерба, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

17.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или Субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытиям дорог и других сооружений.

17.4. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика и/или Субподрядчиков.

17.5. Если в результате действий (бездействий) Подрядчика и/или Субподрядчиков Генподрядчику или иным лицам причинен какой-либо вред, включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки. 

17.6. Подрядчик не вправе выполнять указания Генподрядчика, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности Работ. Об этих обстоятельствах Подрядчик обязан предупредить Генподрядчика и совершить действия, предусмотренные ст. 21 Договора. 

СТАТЬЯ 18. Сдача-приемка Работ.

18.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с условиями Договора, Проектом, Рабочей документацией и действующими НТД.

18.1.1. К Акту сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу при его подписании Сторонами прилагаются документы, указанные в п. 18.2.1 Договора.

18.2. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке:

18.2.1 Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период, осуществляется ежемесячно. В срок не позднее 5 (Пять) числа текущего месяца Подрядчик направляет Генподрядчику на рассмотрение и утверждение «Журнал учета выполненных работ» (форма № КС-6а), Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3) в бумажном (в количестве не менее 5 (Пять) экземпляров) и в электронном виде. Указанные документы передаются в электронном виде (info@spbaep.ru и opr@engin.spbaep.ru), записанные на оптический носитель в формате сметной программы «АтомСмета», а также передаются сканированные копии с подписью Подрядчика в форматах TIFF или PDF.

18.2.2 Акт сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу передается Генподрядчику на рассмотрение до 5 (Пять) числа отчетного месяца. 

18.2.3 В течение 20 (Двадцать) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов, указанных в п. 18.2.1 Договора, Генподрядчик обязан их подписать и направить 2 (два) экземпляра Подрядчику, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. После получения Подрядчиком подписанных Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости работ и затрат (форма КС-3) Подрядчик предоставляет Генподрядчику в течение 5 (Пять) рабочих дней оригинал счета-фактуры.

18.2.4 В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в п. п. 18.2.1 Договора документы Генподрядчику.

18.2.5 Если представителю Генподрядчика потребуется произвести обмеры Работ (или части Работ), он должен заранее уведомить об этом Подрядчика, который незамедлительно должен принять участие или прислать своего квалифицированного представителя для производства обмеров в присутствии представителя Генподрядчика.

18.2.6 Подрядчик обязан подтвердить факт выполнения Работ, указанных в Актах о приемке выполненных работ, Исполнительной документацией.  Копии Исполнительной документации с подписями Сторон передаются Генподрядчику в электронном виде в форматах TIFF или PDF, записанными на оптический носитель. Оригиналы исполнительной документации передаются после сдачи законченного этапа Работ.

18.2.7 При наличии Несоответствий Работы считаются выполненными некачественно и несвоевременно. Подрядчик в этом случае несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренном условиями Договора и действующим законодательством до момента полного устранения Несоответствий и подписания Акта о приемке выполненных работ между двумя Сторонами.

18.3. Приемка законченных строительством Объектов. 

18.3.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Генподрядчика в течение 10 (Десяти) календарных дней после письменного уведомления Подрядчиком Генподрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

18.3.2. За 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию каждого Объекта Подрядчик передает Генподрядчику Исполнительную документацию на выполненные Работы, согласно перечню, определенному НТД. 

18.3.3. По результатам работы Рабочей комиссии составляются Акты приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме КС-11. Приемка осуществляется в соответствии с действующими НТД.

Акт приемки законченного строительством Объекта составляются в требуемом количестве экземпляров. К каждому экземпляру акта прикладываются документы, подтверждающие выполнение Работ, их качество и другие необходимые документы 

18.3.4. Дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11) определяет момент перехода к Генподрядчику от Подрядчика обязанностей по содержанию Объекта, момент перехода к Генподрядчику от Подрядчика рисков случайной гибели Объекта, начало течения Гарантийного срока на Объект.

18.4. Окончательная сдача Работ Генподрядчику.

18.4.1. Окончательная сдача Работ Генподрядчику производится, после истечения Гарантийного срока эксплуатации  на Работы в целом и устранения Подрядчиком выявленных в период Гарантийного срока эксплуатации  Несоответствий.

18.4.2. Окончательная сдача-приемка, должна осуществляться в течение 7 (семи) дней с момента получения Генподрядчиком от Подрядчика письменного уведомления о готовности Работ к окончательной приемке, при условии, что все Несоответствия были до этого устранены.

18.4.3. После окончательной проверки Работ Стороны подпишут Протокол об окончательной сдаче-приемке Работ, в котором установят факт окончательной приемки Генподрядчиком Работ по истечении Гарантийного срока эксплуатации  и выполнении Подрядчиком всех обязательств по Договору. 

СТАТЬЯ 19. Охрана Строительной площадки.
19.1. От начала Работ Подрядчик несет полную ответственность за содержание и сохранность переданной Генподрядчиком Строительной площадки, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений. 

19.2. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега переданную ему Строительную площадку, не загромождать проезды, проходы на Строительной площадке, а также проходы к рабочим местам.

19.3. Подрядчик обязан обеспечить освещение, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним.

19.4. Подрядчик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы на территории Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Субподрядчиков. (Подрядчик и его Субподрядчики/Поставщики и их работники обязаны соблюдать и выполнять требования Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Ленинградской АЭС-2 (Приложение №9 к Договору), Регламента доступа на строительную площадку Ленинградской АЭС-2 (Приложение №7 к Договору), Временного регламента доступа иностранных граждан на строительную площадку Ленинградской АЭС-2 (Приложение № 8 к Договору).
19.5. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику стоимость пропусков, дающих право входа/выхода персонала, въезда/выезда автотранспортной спецтехники, механизмов Подрядчика и его Субподрядчиков на территорию Строительной площадки и прочих затрат, связанных с обращением пропусков (утрата, замена и т.п.).

Порядок возмещения указанных затрат будет определен Сторонами путем заключения  договора оказания услуг (по изготовлению пропусков) либо дополнительным соглашением к Договору.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 20. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств
20.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она совершена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

20.2. Превышения Подрядчиком объемов Работ и услуг, их стоимости, не обусловленные Договором, а так же несогласованные с Генподрядчиком выполняются Подрядчиком за свой счет. 

20.3. В случае принятия Генподрядчиком решения об изменении объема Работ он обязан письменно согласовать указанное изменение с Подрядчиком, в том числе согласовать с ним изменение Цены Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору. Возражения Подрядчика относительно таких изменений должны содержать оценку влияния предложенного изменения на Цену Договора, График производства СМР (Приложения №1 к Договору) и соответствующее подробное обоснование такой оценки. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней Генподрядчик не получит от Подрядчика возражений относительно изменений объема Работ, то решение Генподрядчика об изменении объема Работ и необходимые в связи с этим меры (в том числе изменение Цены Договора) считаются согласованными и становятся обязательствами Подрядчика по Договору.

20.4. Подрядчик имеет право предлагать технические изменения до ввода Объектов/ Пускового комплекса/Очереди в эксплуатацию при условии, что такие изменения обеспечат сохранение того же технического уровня и/или связаны с выгодами для Генподрядчика. Предложения о внесении таких изменений представляются на одобрение Генподрядчику в письменной форме. В случае если Генподрядчик решит воспользоваться новшествами и улучшениями, о которых Подрядчик уведомил Генподрядчика согласно условиям настоящего пункта, Генподрядчик должен направить официальный ответ о согласии на такие изменения и при необходимости подтверждение об изменении Цены Договора. В этом случае указанные изменения становятся обязательствами Подрядчика по Договору. 

20.5.  При изменениях нормативных правовых актов (включая НТД), ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент подписания Договора и приводящих к увеличению стоимости Работ или изменению Графика производства работ в части увеличения сроков Работ, договоренности Сторон по срокам и стоимости Работ должны быть соответствующим образом скорректированы и закреплены в Дополнительном соглашении к Договору.
20.6. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Строительной площадки, Подрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 21. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Генподрядчика
21.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении обстоятельств, указанных в п. 9.2.36 Договора, а также в течение 1 (одного) календарного дня предупредить Генподрядчика и приостановить Работу в случаях:

21.1.1. возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

21.1.2. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства СМР (Приложение №1 к Договору).

21.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 21.1. Договора или продолжил Работу, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ и при предъявлении к нему или к Генподрядчику соответствующих требований не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

21.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 21.1. Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 22. Обеспечение исполнения Договора в части авансирования. Страхование 

22.1. При заключении Договора Подрядчик обеспечивает возврат аванса, способом, указанным в п. 22.1.1. Договора.

22.1.1. Банковская гарантия  

До перечисления Генподрядчиком Аванса по строительно-монтажным Работам Подрядчик в срок не более пятнадцати дней с даты подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику безотзывную банковскую гарантию возврата Аванса, предварительно согласовав банк-гарант с Генподрядчиком (Приложение №10 к Договору).
Срок обеспечения обязательств Подрядчика по возврату аванса должен составлять срок исполнения работ по Договору (Приложение №1 к Договору), плюс 60 дней.

Банковская гарантия выдаётся на всю сумму полученного Подрядчиком Аванса по строительно-монтажным работам на период действия Договора.
Подрядчик должен получить банковскую гарантию у российского банка, имеющего кредитный рейтинг не ниже категории ВВВ по классификации Standard & Poor’s или соответствующего ему рейтинга других агентств.
22.2. Страхование.

22.2.1. Подрядчик в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты подписания Договора обязан заключить договор страхования рисков, указанных в пункте 22.2.2 Договора. 

22.2.2. Подрядчик должен обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора на случай:

22.2.2.1. утраты, гибели или повреждения имущества, строительной и дорожной техники, машин и механизмов, принадлежащих Подрядчику и используемых им для проведения работ по договору в пределах Строительной площадки;

22.2.2.2. причинения вреда жизни и здоровью третьим лицам, ущерба имуществу третьих лиц в результате возникновения происшествий на строительной площадке в период проведения Подрядчиком Работ по Договору;

22.2.2.3. причинения вреда жизни и здоровью работникам Подрядчика в результате происшествий в пределах строительной площадки в период проведения Подрядчиком Работ по Договору.

22.2.3. До подписания договора страхования Стороны должны согласовать приемлемые условия Договора страхования, который обязан оформить Подрядчик, в том числе такие, как:

· страховая компания (страховщик);

· выгодоприобретатель;

· объект страхования;

· перечень страховых случаев (страховых рисков);

· страховые суммы и порядок их выплаты;
· срок действия договора страхования.
22.2.4. Договор страхования заключается на период действия Договора.

СТАТЬЯ 23. Гарантийный срок

23.1. Подрядчик гарантирует, что результаты Работ по Договору будут соответствовать параметрам (функциональным и качественным), указанным в Проекте и Рабочей документации, условиям Договора, требованиям, предъявляемыми Государственными органами регулирования и надзора РФ, НТД, руководящим документам.

23.2. Подрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от любой ответственности и ущерба, связанных с увечьями или несчастными случаями, которые могут иметь место в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, и касающихся непосредственно персонала Подрядчика и/или привлеченного Субподрядчика и/или Генподрядчика, а также третьих лиц. 

23.3. Подрядчик обеспечивает преемственность по выполненным ранее всем видам Работ  на всех объектах производства Работ, несет ответственность за соответствие  качества и объемов Работ требованиям Проекта и Рабочей документации.

23.4. Гарантийный срок на результаты Работ, выполненные по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
23.5. Подрядчик гарантирует качество результата Работ в целом, включая составные части, узлы, агрегаты и комплектующие изделия, при этом, гарантийный срок на составные части, узлы, агрегаты и комплектующие изделия считается равным сроку на основной результат Работ.

23.6. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору результат Работ не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД, Проектом и Рабочей документацией, что будет удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации результата Работ.

23.7. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ, выполненные в рамках Договора.

23.8. Подрядчик несет ответственность за Дефекты и Несоответствия, выявленные в Гарантийный срок, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Генподрядчиком или в случае ненадлежащего ремонта результата Работ, произведенного самим Генподрядчиком либо нанятыми им третьими лицами.

23.9. При обнаружении Дефектов или Несоответствий в течение Гарантийного срока Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителей Генподрядчика, Подрядчика и страховщика, а также письменно извещает Генподрядчика, Подрядчика об обнаружении Дефектов или Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Генподрядчика, Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов или Несоответствий и подписания акта об их выявлении. В случае неприбытия представителя Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, акт о выявленных Дефектах или Несоответствиях, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, считается действительным. Течение срока исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством Работ, начинается с даты вручения Подрядчику акта о выявленных Дефектах или Несоответствиях.

23.10. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов или Несоответствий, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору,  в том числе, в случае необходимости, заново выполнить отдельные виды Работ с возмещением Генподрядчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Выявленные в период Гарантийного срока Дефекты и Несоответствия, произошедшие не по вине Подрядчика, устраняются им в сроки, оговоренные Сторонами, с оплатой за счет Генподрядчика.

23.11. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в течение Гарантийного срока, влекут за собой снижение установленных Проектом и Рабочей документацией параметров эксплуатации результата Работ, Генподрядчик вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после такой замены или восстановления представить Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта или Несоответствия до восстановления соответствия параметров результата Работ требованиям Договора, НТД, Проекта и Рабочей документации, при этом, Подрядчик обязан компенсировать убытки Генподрядчика связанные с этим  в полном объеме.

23.12. Если Подрядчик, в период Гарантийной эксплуатации Объекта, не выполняет обязательств по устранению Несоответствий и/или Дефектов, в предусмотренный Договором срок, то Генподрядчик нанимает третье лицо для устранения Несоответствий и/или Дефектов за счет и на риск Подрядчика.

23.13. Если Дефекты и/или Несоответствия результата Работ не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

23.14. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Дефекты и/или Несоответствия возникли в результате нарушений не по вине Подрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта. 

23.15. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта/Пускового комплекса/Очереди в течение Гарантийного срока эксплуатации Объекта.

СТАТЬЯ 24. Ответственность Сторон

24.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

24.2. Подрядчик отвечает за своевременное получение всех разрешений, лицензий и согласований от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления, когда Подрядчик обязан получить их от своего имени и которые необходимы для производства Работ. Подрядчик самостоятельно направляет все уведомления, оплачивает все расходы, налоги, пошлины и сборы и получает все разрешения, лицензии и согласования, которые требуются по закону в связи с выполнением и завершением Работ и устранением всех обнаруженных Несоответствий. Подрядчик обязан освободить Генподрядчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

24.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность и поддержание в надлежащем состоянии в рамках взятых на себя обязательств по Договору за Работы, Строительную площадку, Временные Здания и Сооружения и все имущество, находящиеся на Строительной площадки, начиная с даты начала  Работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст. 27 Договора.

24.4. В случае если Работы или их часть будут повреждены, подвергнутся потерям по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст. 27 Договора, Подрядчик должен за свой счет произвести восстановление Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Генподрядчиком. В случае если Работы будут повреждены, подвергнутся потерям или авариям по вине Генподрядчика, то Подрядчик должен за счет Генподрядчика сделать соответствующие исправления.

24.5. Подрядчик обязан принимать все необходимые меры во избежание нанесения ущерба имуществу Генподрядчика или третьих лиц.

24.6. Подрядчик обязуется освободить Генподрядчика от всех претензий, требований, судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или его Субподрядчиками своих обязательств, в том числе при перевозке грузов, а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков,  возникших у Генподрядчика.

24.7. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Генподрядчика по любым искам и судебным действиям, в связи с нарушением каких бы то ни было патентных прав, использования торговых или фирменных знаков и марок и других авторских прав в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Генподрядчика, и Подрядчик письменно предупредил Генподрядчика о неправомерном характере такого требования.

24.8. Подрядчик несет ответственность за своевременную оплату всех сборов, которые должны быть использованы при производстве Работ на Строительной площадке.

24.9. Подрядчик несет ответственность за действия, произведенные привлеченными им Субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ, безопасность порядка их осуществления и за любой ущерб, нанесенный данными Субподрядчиками Объектам, Генподрядчику или третьим лицам.

24.10. В случае выявления ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, в том числе выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными Дефектами и/или Несоответствиями, Генподрядчик вправе по своему выбору:

24.10.1. самостоятельно устранить выявленные нарушения условий Договора (устранить Дефекты и/или Несоответствия и др.) собственными и/или привлеченными силами и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение таких нарушений и возмещения убытков;

24.10.2. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных нарушений, установив Подрядчику срок для их устранения. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора (акты о невыходе на Строительную площадку, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями  Генподрядчика).

24.11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, влечет за собой обязанность Подрядчика возместить Генподрядчику убытки, а также уплатить неустойку (штраф).
24.12. Генподрядчик вправе потребовать у Подрядчика уплаты неустойки в следующих случаях и размерах:
24.12.1. если Подрядчик не выполняет Работы по Договору в соответствии с Графиком выполнения СМР (Приложение №1 к Договору) Генподрядчик вправе взыскать, в том числе путем удержаний, с Подрядчика штрафную неустойку из средств, причитающихся Подрядчику, в размере суммы, составляющей - 0,03 (Три сотых) % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки. 

24.12.2. при осуществлении Подрядчиком (Субподрядчиком) Работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий, разрешений, допусков и иных документов на производство этих Работ - в размере 5 % (пять процентов) от цены  порученных Подрядчику (Субподрядчику) Работ или услуг.

24.12.3. при неустранении в согласованный Сторонами срок выявленных Дефектов или Несоответствий в Работах и услугах - в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от цены объема некачественно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки.

24.12.4. при неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, технического надзора Генподрядчика или авторского надзора, в определенные ими сроки - в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждое неустраненное нарушение.

24.12.5. при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда,  пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, в размере:

· 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, за исключением нарушений, повлекших за собой причинение среднего или тяжкого вреда здоровью либо смерть человека;

· 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

· 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

24.13. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

24.14. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему убытки, связанные с расторжением Договора, включая расходы Генподрядчика на привлечение нового Подрядчика.

24.15.  Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в следующих случаях и размерах:

24.15.1. при просрочке исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, услуг, предусмотренных Договором, при условии получения соответствующих денежных средств от Заказчика - 0,02% (Две сотых процента) от просроченной суммы фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, услуг за каждый календарный день просрочки.

24.16. Штрафные санкции не применяются к Генподрядчику:

· в случае если задержка оплаты средств, причитающихся Подрядчику, произошла в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора;

· если от Подрядчика в течение 10 (десяти) дней, после даты платежа, указанной в п. 4.6. Договора, не поступило письменной претензии о несвоевременной оплате.

24.17. Предъявление Сторонами требований о взыскании неустоек (штрафов) за нарушение условий Договора, а также возмещении убытков, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. Такое требование (претензия) должно содержать срок для оплаты неустойки (штрафа) и/или возмещения убытков, который не может быть менее 10 (Десять) рабочих дней. Сторона, получившая требование (претензию) обязана в указанный в ней срок выплатить сумму неустойки (штрафа). 

24.18. Неустойки, а также убытки выплачиваются Сторонами на соответствующие счета, указанные в требовании (претензии).

24.19. Оплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
24.20. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязанностей Подрядчика, установленных Договором, также в случае выполнения работ силами привлеченных Субподрядчиков. Нарушение порядка исполнения обязательств Подрядчика, в случае выполнения таковых силами Субподрядчика, является основанием для применения штрафных санкций, установленных настоящим Договором, к Подрядчику
СТАТЬЯ 25. Права на результаты интеллектуальной деятельности и условия конфиденциальности

25.1. Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Генподрядчику. 

25.2. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном ст. 27 Договора.
Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Заказчику, Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Генподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.
25.3. Подрядчик не имеет права передавать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.
25.4. При передаче информации, составляющей коммерческую тайну, не осуществляется передача прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащейся в этой информации. 

25.5. Стороны соглашаются, что при передаче конфиденциальной информации каждая из Сторон обязана устанавливать режим ее защиты и осуществлять контроль за выполнением этого режима защиты. 

25.6. Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к конфиденциальной информации третьих лиц или ее передачи с нарушением условий Договора.

25.7. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации или ее передачу с нарушением условий Договора, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 26. Взаимоотношения Сторон в области безопасности ведения работ (пожарной, промышленной, радиационной, экологической) и охраны труда. 

26.1.
Права Сторон в области безопасности ведения работ и охраны труда:
26.1.1.
Права Генподрядчика:

· осуществлять контрольные мероприятия соблюдения требований безопасности ведения работ и охраны труда (далее «контрольные мероприятия») при производстве Работ как самим Подрядчиком, так и Субподрядчиками; 

· при выявлении нарушений требований безопасности ведения работ и охраны труда предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению предписания об их устранении, в том числе:

при нарушениях работниками Подрядчика требований безопасности ведения работ и охраны труда – об отстранении указанных работников от работы и удалении их за территорию строительной площадки, недопущении их в дальнейшем к производству работ,

при нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, – о приостановке Подрядчиком ведения Работ или эксплуатации применяемого им производственного оборудования.

· расторгнуть Договор в случае систематического нарушения как самим Подрядчиком, так и Субподрядчиками требований безопасности ведения работ и охраны труда;

· в качестве члена комиссии принимать участие в расследовании несчастных случаев (тяжелых, групповых, со смертельным исходом), аварий, иных инцидентов, связанных с нарушением требований безопасности ведения работ, произошедших у Подрядчика и Субподрядчиков, по окончании расследования получать копии материалов расследования.
· обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п.26.2.2. Договора.

26.1.2.
Права Подрядчика:

· участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Генподрядчиком;

· при нарушениях требований безопасности ведения работ и охраны труда приостанавливать работы до устранения нарушений, предварительно проинформировав об этом Генподрядчика;

· инициировать проведение совещаний по вопросам обеспечения безопасности ведения работ и охраны труда с приглашением для участия в них представителей Генподрядчика.

26.2.
Обязанности Сторон в области безопасности ведения работ и охраны труда

26.2.1. Обязанности Генподрядчика:

· совместно с Подрядчиком оформить акт-допуск на право Работ, графики совмещенных Работ;

· информировать Подрядчика о результатах проведенных контрольных мероприятий.
26.2.2. Обязанности Подрядчика:

· при производстве Работ соблюдать требования безопасности ведения работ и охраны труда, включая требования СНиП 12-03, СНиП 12-04;
· на выделенных ему в установленном порядке территориях и участках ведения Работ организовать и осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований безопасности ведения работ и охраны труда собственными специалистами (службами), обладающими необходимой компетенцией;

· при выявлении нарушений требований безопасности ведения работ и охраны труда, создающих угрозу жизни и здоровью людей, немедленно приостанавливать работы до устранения нарушений и оперативно уведомить о таком приостановлении Генподрядчика по телефону в течение одного часа с момента приостановки;

· назначить работников, ответственных за обеспечение соблюдения требований безопасности ведения работ и охраны труда в пределах порученных им участков Работ;

· обеспечивать беспрепятственную реализацию прав Генподрядчика по пункту 26.1.1 Договора, а также законных прав Заказчика и полномочий Государственных органов регулирования и надзора РФ;

· обеспечивать безопасность нахождения на выделенных в установленном порядке ему территориях и участках ведения Работ как своих работников, так и работников сторонних организаций;

· обеспечивать выполнение требований Генподрядчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий, в том числе, у Субподрядчиков, письменно информировать Генподрядчика о принятых мерах;

· незамедлительно информировать Генподрядчика о ситуациях на участках ведения Работ (включая Субподрядчиков), создающих угрозу жизни и здоровью людей, о несчастных случаях, авариях и иных нештатных ситуациях, о фактах и результатах любых проверок, проводимых у него Государственными органами регулирования и надзора РФ;

· включать в договоры с Субподрядчиками (в том числе, действующие), аналогичные статье 26 Договора положения применительно к правам и обязанностям Подрядчика и Субподрядчика и обеспечивать их соблюдение.

· при выборе своих субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее – СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.
· силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ в своих подразделениях и у своих субподрядчиков.

Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.
- обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с абзацем 11 (обеспечивание проверки) п. 26.2.2. Договора, со своими субподрядчиками с приглашением представителей Генподрядчика.

Срок проведения совещаний – 1 раз в квартал.

- выдавать предписания о приостановке работ своих субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

 случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство работ своих субподрядчиков и принимать необходимые меры.

- письменно запрещать производство работ своих субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий.

- запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации.
- обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и своих субподрядчиков комиссиями Генподрядчика.
- обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с предыдущим абзацем данного пункта Договора, и информирование Генподрядчика об их исполнении.

- обеспечить наличие соответствующих положений в договорах со своими субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в предыдущих абзацах данного пункта Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

СТАТЬЯ 27. Обстоятельства непреодолимой силы

27.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочие обстоятельства непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Сторон необходимых денежных средств, замедления работы, занятия предприятий Сторон или их помещений, остановки в работе.

27.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами государственной власти.

27.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер  обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

27.4. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств непреодолимой силы, а также их возможных сроках и последствиях. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону в письменном виде о прекращении указанных обстоятельств, но не позднее 5 (Пять) дней с момента их прекращения.

27.5. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

27.6. Если какой-либо Субподрядчик или Поставщик считает себя свободным от обязательств в соответствии с каким-либо договором или соглашением, относящемся к  производству Работ, которые предусматривают более широкое толкование обстоятельств непреодолимой силы, чем то, что определено в данной статье, то такое более широкое толкование обстоятельств непреодолимой силы не будет являться основанием для неисполнения обязательств Подрядчиком или давать ему право на освобождение его от обязательств по Договору.

27.7. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (Три) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

27.8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объектам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, с учетом срока действия обстоятельств непреодолимой силы, порядка ведения и цены Работ и услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо заключить соглашение о его расторжении.

27.9. Если Договор прекратит свое действие, Генподрядчик должен оплатить Подрядчику  фактически выполненные и принятые Генподрядчиком Работы до даты прекращения действия Договора, по ставкам и ценам, указанным в Договоре с предоставлением документации в соответствии с условиями Договора.

СТАТЬЯ 28. Урегулирование споров

28.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

28.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ. Претензия в любом случае считается полученной при направлении ее почтой на десятый рабочий день с даты отправки, указанной на почтовом штемпеле почтового отправления (либо на описи).
28.3. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка  урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего российского законодательства в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СТАТЬЯ 29. Расторжение Договора

29.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

29.2. Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 29.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения уведомления. С момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, и исполнения всех обязательств по нему, Договор считается расторгнутым.
29.3. Генподрядчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив письменно Подрядчика за 10 (Десять) календарных дней до момента расторжения. В указанном случае Генподрядчик обязан оплатить фактические понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора. После получения уведомления о расторжении Договора Подрядчик обязан незамедлительно прекратить выполнение Работ и оказание услуг по Договору, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора. 
29.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случае выявления следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Договора:

29.4.1. осуществления Подрядчиком и/или его Субподрядчиками Работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений и иных документов на производство этих Работ;

29.4.2. приостановления действия и/или аннулирования допуска Подрядчика на выполнение Работ и услуг и любых других разрешений, согласований и лицензий, а равно их непродления в случае окончания срока действия или неполучения своевременно новых разрешений, согласований и допусков;

29.4.3. неустранения нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, Технического надзора Генподрядчика или авторского надзора в определенные ими сроки, или в случае повтора нарушения, явившихся основанием для выдачи указанных предписаний или замечаний;

29.4.4. несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Генподрядчика наложены санкции со стороны Государственных органов регулирования и надзора РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и вызванные этим убытки;

29.4.5. задержки выполнения любого этапа Работ согласно Графика производства СМР (Приложение №1 к Договору) более чем на 10 (Десять) рабочих дней по причинам или обстоятельствам, независящим от  Генподрядчика;

29.4.6. остановки выполнения любого этапа работ согласно Графика производства СМР (Приложение №1 к Договору) более чем на 10 (Десять) рабочих дней по причинам или обстоятельствам, независящим от Генподрядчика;

29.4.7. несоблюдения условий НТД и Проекта при выполнении Работ и услуг по Договору;

29.4.8. проведения в отношении Подрядчика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

29.4.9. наложения ареста на имущество Подрядчика и приостановление операций по его счетам, препятствующее исполнению обязательств по Договору; 

29.4.10. выявление фактов нецелевого использования Подрядчиком денежных средств, выделенных на строительство АЭС;

29.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

29.5. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

29.6. В случае выявления нарушений Подрядчиком условий Договора, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика права на одностороннее расторжение Договора, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика совершения действий, указанных в п. 24.10 Договора, а в случае неустранения Подрядчиком выявленных нарушений в согласованный срок, или не возмещения Генподрядчику расходов на устранение нарушений Договора, а равно, если такие нарушения являются неустранимыми, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных его прекращением.

29.7. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

29.8. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной соответствующего уведомления другой Стороне, если в уведомлении не указан иной срок.

29.9. С даты получения уведомления о расторжении Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и услуг и в согласованные Сторонами сроки передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику.

29.10. В случае расторжения Договора Генподрядчик обеспечивает оплату фактически выполненных Подрядчиком до момента расторжения Договора Работ и услуг. При этом выплачиваемая Подрядчику сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, исходя из выполненных объемов Работ и услуг по Договору.

29.11. В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и услуги и определить их стоимость.

29.12. При расторжении Договора Подрядчик возвращает Генподрядчику на расчетный счет сумму незакрытого Аванса по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцать) календарных  дней после подписания акта сверки взаиморасчетов.

29.13. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

СТАТЬЯ 30. Прочие условия

30.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору, и подписаны Сторонами.

30.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 30.1 Договора.

30.3. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.

30.4. В случае если возникнет необходимость в консервации Пускового комплекса/Очереди, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Пускового комплекса/Очереди, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату таких работ. 

30.5. Переписка между Сторонами в связи с Договором осуществляется по адресам и реквизитам, указанным в ст. 33 Договора, если иное не предусмотрено Договором. 

30.6. Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для Генподрядчика и Подрядчика. Оба экземпляра идентичны и имеют  равную юридическую силу.

30.7. Все Приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемой частью

СТАТЬЯ 31. Вступление Договора в силу и срок его действия

31.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения Сторонами обязательств и взаиморасчетов по Договору. 

СТАТЬЯ 32. Приложения к Договору

32.1.
В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят: 

Приложение № 1. График производства СМР;

Приложение № 2. Порядок определения цены Работ и услуг, расчетов за выполненные работы;

Приложение № 3. Процедура сбора информации о фактически выполненных СМР
Приложение № 4. График финансирования;
Приложение № 5. Cводный сметный расчет;
Приложение № 6. Требования к обеспечению качества.
Приложение № 7. Регламент доступа на строительную площадку Ленинградской АЭС-2.

Приложение № 8. Временный регламент доступа иностранных граждан на строительную площадку Ленинградской АЭС-2,

Приложение № 9. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Ленинградской АЭС-2
Приложение № 10. Форма банковской гарантии обеспечения возврата аванса,
Приложение №11. План распределения объемов работ
32.2.  Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

СТАТЬЯ 33. Адреса и реквизиты сторон.

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
	

	ПОДПИСИ СТОРОН:

	Первый заместитель директора 
	Генеральный директор

	____________________

м.п. 
	____________________ 

м.п. 


Приложение № 2
к договору №            от ____________.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ,

РАСЧЁТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Принятые сокращения:

КВЛ – капитальные вложения

СМР – строительно - монтажные работы

Термины и определения, использованные в настоящем Порядке, имеют те же значения, которые для них определены в ст.1 Договора.

Планирование работ осуществляется на основании Графиков сооружения АЭС 1-го и 3-го уровней.
1. Определение Цены Работ и услуг по Договору в базисных ценах 2000 года (на момент заключения договора).

1.1. Цена Работ и услуг на выполнение комплекса работ по объекту определена на основании сметной документации, разработанной на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС-81-35.2004 и утвержденной Заказчиком.
1.2. Цена Работ и услуг по настоящему Договору  в базисных ценах 2000 года (на момент заключения договора) указана в Приложении №5 к Договору «Сводный сметный расчет».

1.3. Полный объем работ по объекту приведен в Приложении № 1 к Договору (График производства СМР).

1.4. Затраты, не включенные в Цену Договора*: 

•
затраты, связанные с выполнением технических условий по подключению к сетям связи, водоотведения, тепло-, водо-, газо- и электроснабжения строящихся Объектов;

•
арендные платежи за Строительную площадку;

•
затраты по набору, подготовке и содержанию эксплуатационного персонала для АЭС;

•
затраты на содержание эксплуатационного персонала Заказчика;

•
затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию систем и оборудования, после приемки систем и оборудования в техническое обслуживание и временную эксплуатацию;

•
затраты на обеспечение нужд эксплуатации с момента приемки систем и оборудования во временную эксплуатацию;

•
пусковые расходы этапа «Энергетический пуск и освоение мощности» энергоблока («под нагрузкой»);

•
затраты на разработку, согласование и утверждение документации по организации эксплуатации;

•
затраты на разработку, согласование и утверждение технической эксплуатационной документации, включая инструкции по эксплуатации, инструкции по ликвидации аварий, регламенты, технические описания, программы периодических испытаний, альбомов технологических схем и т.д.

•
затраты на возмещение убытков землепользователей;

•
затраты на оценку соответствия оборудования; 

•
проведение технической инвентаризации объектов;  

•
затраты по технологическому присоединению; 

•
инструментальное и визуальное обследование оборудования и конструкции; 

•
разработка технических проектов реакторной установки, турбинной установки и проекта АСУ ТП;

•
оценка соответствия действующим нормативным требованиям разрабатываемой конструкторской документации для опытных и головных образцов оборудования;

•
согласованные с Заказчиком доли  затрат:


- заготовительно-складские расходы оборудования;

•
непредвиденные расходы и затраты;

*в данный перечень затрат могут вноситься уточнения
2. При заключении Договора Подрядчик формирует:

2.1.
График производства Работ и услуг со сроками их выполнения.  

Данный график формируется с ежемесячной расшифровкой и с выделением одного контрольного события и нескольких тематических задач по строительно-монтажным работам критического пути Графика сооружения АЭС 3-го уровня. Все работы критического пути должны быть распределены по тематическим задачам.

2.2.
Расчет стоимости Работ и услуг по Договору.

Наименование работ, количество работ и услуг, цена единицы работ и услуг, их стоимость в составе Договора определяются в Сметном расчете Цены Работ, объектных и локальных сметных расчетах, Графиках производства работ.

В расчет включаются локальные сметные расчеты утвержденной документации, по которым будут выполняться Работы в соответствии с Графиком сооружения 3-го уровня на год.

2.3.
Цена Работ и услуг по договору определяется в двух уровнях цен: Базисном уровне (по состоянию на 01.01.2000 г.) с использованием сметно-нормативной базы ТЕР Ленинградской (ред. 01.01.2000 г.) области и в Текущем уровне цен, определенном на дату проведения торгов, с учетом договорного коэффициента, определенного в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка.

2.4.
По результату конкурсной процедуры определяется Договорной коэффициент, учитывающий снижение текущей стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком, в том числе размера компенсации затрат связанных с доставкой работников Подрядчика к месту выполнения Работ, затрат Подрядчика при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (зимнее удорожание).

Договорной коэффициент составляет ____ и рассчитывается по формуле:


[image: image1]
где:

Кт – договорной коэффициент, учитывающий снижение стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком.

Сп – стоимость работ, установленная Протоколом конкурсной процедуры,

Сз – начальная максимальная Цена работ, определенная Генподрядчиком, в соответствии с утвержденным Сводным сметным расчетом (Протокол конкурсной процедуры № ___от ___).

Стороны фиксируют величину договорного коэффициента в размере _____ для определения стоимости выполненных Подрядчиком работ при расчетах за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы.

3. Порядок приемки работ

3.1.
Приемка строительно-монтажных осуществляется ежемесячно по фактически выполненным работам по Актам сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости работ и затрат (по форме КС-3) на основании журнала учета выполненных работ КС-6а Сметного расчёта Цены Работ, в пределах сметного лимита утвержденного ССР, по выданной «в производство» Рабочей документации, в соответствии с Графиком сооружения АЭС 3-го уровня и условиями договора.

3.2.
 Пересчет стоимости СМР из базисного уровня цен в текущие цены производится по статьям прямых затрат (основная заработная плата, материалы, эксплуатация машин и механизмов) по видам работ с применением индексов РЦЦС на соответствующий период и, в исключительных случаях, индивидуальных индексов пересчета, разрабатываемых ФГУ ФЦЦС, получивших положительное заключение Отраслевой комиссии по ценообразованию в строительстве атомной энергетики (ОКЦС) и утвержденных Госкорпорацией «Росатом» в установленном порядке, с учетом договорного коэффициента, установленного по итогам проведения закупочных процедур, в размере ____.

3.3.
Определение прочих работ и затрат производится на основании фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов работ в пределах сметного лимита на соответствующие затраты.

Определение текущей стоимости прочих работ и затрат (перевозка рабочих) производится по фактическим затратам, согласованным с Генподрядчиком, в пределах сметного лимита.

3.4.
Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется после подписания актов о приемке выполненных Работ (оказанных услуг) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подтверждающих факт наступления контрольного события и выполнения всех тематических задач в соответствии с условиями Договора.

	ПОДПИСИ СТОРОН:



	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	____________________

м.п. 
	____________________

м.п. 


Приложение № 3

к договору №            от ____________.
Процедура сбора информации о фактически выполненных СМР

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	
	

	
	
	Генеральный директор

	_____________ 
	
	_____________ 


1 Общие положения

1.1 Настоящая процедура определяет порядок сбора информации о фактически выполненных работах за сутки, актуализации графика 3 и 4 уровня и формирования недельно-суточных заданий.

1.2  Процедура подразумевает назначение в подрядной организации приказом лиц, ответственных за заполнение ведомостей объёмов и передачу заполненных ведомостей в диспетчерский отдел филиала ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый Бор.

1.3 В ведомость объёмов заносится информация о физических объёмах фактически выполненных работ. В случае, если работа не имеет физических объёмов, то указывается процент выполнения и ожидаемая длительность, оставшаяся до завершения работы. Процент выполнения и ожидаемая длительность до завершения определяется экспертным путём лицами, ответственными за предоставление информации.

2 Область применения

2.1 Требования настоящей процедуры распространяются на деятельность следующих участников проекта сооружения ЛАЭС-2:

- ДУПС АЭС;

- управление строительных работ филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор;

- управление монтажных работ филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор;

- начальник службы координации работ филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор;

- ОКСУПрС филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор;

- диспетчерский отдел филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор;

- подрядные организации.

3 Ответственность 

3.1 Разработка, согласование, утверждение, введение в действие, внесение изменений в настоящую процедуру осуществляется согласно регламенту «Разработка, внедрение, изменение руководящих документов проекта сооружения ЛАЭС-2» [1]. 

3.2 Владельцем процедуры, определяющим требования к ней, является директор ДУПС АЭС. ОУПС ЛАЭС-2 несет ответственность за получение, своевременную обработку данных, подготовку и выдачу отчетов о ходе выполнения работ.

3.3 Управляющим процедурой является начальник службы координации работ филиала ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый Бор. Управляющий осуществляет организацию исполнения процесса, выделяет ресурсы для исполнения процесса и контролирует исполнение процесса в соответствии с требованиями, установленными Владельцем процесса. Филиал ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый Бор несет ответственность за своевременность и полноту сбора данных их обработку  и передачу отчетов в ОУПС ЛАЭС-2.

3.4 Подрядные организации несут ответственность за актуальность и достоверность данных, предоставляемых в филиал ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый Бор.

4 Термины И определения

4.1 Основные термины и определения, используемые в настоящей процедуре, изложены ниже.

	Термины и определения

	Владелец процесса / процедуры
	участник проекта сооружения ЛАЭС-2, определяющий требования к процессу

	Управляющий процессом / процедурой
	участник проекта сооружения ЛАЭС-2, организующий исполнение процесса, выделяющий ресурсы для исполнения процесса и контролирующий исполнение процесса в соответствии с требованиями, установленными Владельцем процесса

	ДУПС АЭС
	департамент управления проектами сооружения АЭС

	ОУПС ЛАЭС-2
	отдел управления проектом сооружения ЛАЭС-2 

	УСР
	управление строительных работ филиала ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый Бор

	УМР и ПНР
	управление монтажных и пуско-наладочных работ филиала ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый Бор

	ОКСУПрС
	отдел комплексной системы управления проектом сооружения ЛАЭС-2 филиала ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый Бор

	Информация о фактически выполненных работах
	данная информация заносится в ведомости объёмов по фактически выполненным работам и может быть двух типов:

- информация о фактически выполненных физических объёмах;

- экспертная оценка процента выполненных работ


5 Ссылочные документы

5.1 В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы, 
являющиеся источником дополнительной информации.

	Обозначение и наименование НД,
на которые дана ссылка
	Ссылка в процедуре

	Регламент «Разработка, внедрение, изменение руководящих документов проекта сооружения ЛАЭС-2» № LN2O.W.110.&. &&&&&&. &&&&&. 088. KZ.0012
	

	Регламент «Положение о планировании и отчётности»
	


6 Сбор информации о фактически выполненных смр
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6.1 Ежедневно диспетчер подрядной организации собирает информацию о фактически выполненных работах за сутки, вносит в недельно-суточное задание и передаёт заполненное задание диспетчеру филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор. Недельно-суточное задание с информацией о фактически выполненных работах передаётся в отсканированной форме с подписью исполнителя на электронную почту диспетчерского отдела. Сроки и периодичность сбора и предоставления информации представлена в таблице 1. 

6.2 В разделе «Выполняемые работы, не вошедшие в текущую ведомость» недельно-суточного задания вносятся те работы, по которым есть документальное обоснование или работы из графика, начатые раньше срока и не вошедшие в отчётный период.

Таблица 1. Сроки предоставления заполненного недельно-суточного задания.

	№
	День передачи
	Время передачи
	Период, за который передаётся заполненный документ

	1
	Понедельник
	10:00
	Четверг, пятница, суббота, воскресенье

	2
	Вторник
	
	Понедельник

	3
	Среда
	
	Вторник

	4
	Четверг
	
	Среда


6.3 Диспетчер филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор ежедневно осуществляет приём заполненных недельно-суточных заданий от подрядчиков и переводит данные в электронную форму в формате MS Excel, а также составляет список организаций, не подавших информацию в требуемые сроки. Данный список озвучивается на ежедневном совещании в формате «Планёрка».

6.4 Диспетчер филиала еженедельно передаёт заполненное недельно-суточное задание заместителю начальника УСР и заместителю начальника УМР И ПНР (в части, касающейся каждого управления).

6.5 Каждый четверг в 10.00 с целью проверки достоверности предоставляемой информации о фактически выполненных СМР проводится совещание с участием представителей ОКСУПрС, кураторов УСР, УМР и представителей подрядных организаций, ответственных за предоставление недельно-суточных заданий.

6.6 Диспетчер филиала передаёт на ежедневное совещание в формате «Планёрка»:

- заполненное недельно-суточное задание за период, указанный в таблице 1;

- список подрядных организаций, не подавших заполненные недельно-суточные задания в требуемые сроки.

6.7 Диспетчер филиала ОАО «СПбАЭП» еженедельно по четвергам до 12:00:

- вносит последние данные из заполненных недельно-суточных заданий в электронную форму;

- визирует заполненное недельно-суточное задание у начальника диспетчерского отдела, зам. начальника УСР и зам. начальника УМР и ПНР;

- осуществляет передачу завизированного недельно-суточного задания (электронную версию и утверждённый оригинал) начальнику ОКСУПрС;

- передает начальнику УСР и начальнику УМР и ПНР отчет о выполненных за неделю физ.объемах.

6.8 Зам.начальника УСР, зам.начальника УМР и ПНР по четвергам до 14.00 при получении заполненного недельно-суточного задания  осуществляют выборочную проверку и визирование недельно-суточного задания.

6.9 ОКСУПрС по факту получения заполненного недельно-суточного задания вносит информацию о фактически выполненных работах в график 4 уровня еженедельно каждый четверг до 16:00 и высылает уведомление о факте внесения выполненных объёмов за неделю в ОУПС ЛАЭС-2 вместе с копией заполненного недельно-суточного задания на e-mail начальника группы контроля исполнения проекта ОУПС ЛАЭС-2.

6.10 ОУПС ЛАЭС-2 пересчитывает график и формирует отчёт о ходе выполнения работ графика 3 уровня еженедельно до 18.00 четверга.

6.11 ОКСУПрС по факту пересчёта графика формирует отчёт о ходе выполнения работ графика 4 уровня еженедельно до 17.00 четверга.

6.12 Еженедельно по пятницам ОУПС ЛАЭС-2 организует и проводит совещание о ходе выполнения работ по графикам 3 и 4 уровней. Участниками совещания являются: ОУПС ЛАЭС-2, ОКСУПрС, УМР и ПНР, УСР. 

6.13 По итогам совещания ОКСУПрС корректирует график 4 уровня, пересчитывает и  формирует недельно-суточное задание на предстоящую неделю.

6.14 ОКСУПрС передаёт руководителю совещания в формате «Отчёт о прогрессе» отчёт о ходе выполнения работ. 

6.15 Еженедельно по пятницам до 09.00 диспетчерский отдел по электронной почте рассылает недельно-суточные задания во все подрядные организации (лицам, ответственным за их заполнение).

6.16 Хранение копий недельно-суточных заданий осуществляется путём подшивки в дело «Недельно-суточные задания (выполнение за неделю)» ОУПС ЛАЭС-2, ОКСУПрС и диспетчерского отдела филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор. Оригинал заполненного недельно-суточного задания хранится в диспетчерском отделе;

6.17 Дело «Недельно-суточные задания (выполнение за неделю)» подлежат к хранению в течение года начиная с даты его заведения ОУПС ЛАЭС-2, ОКСУПрСи диспетчерским отделом филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Недельно-суточное задание с объёмами работ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Отчёт о ходе выполнения работ (для совещания в формате «Отчёт о прогрессе»)
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	Приложение № 4
к договору №            от ____________.                                   

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	График финансирования/освоения средств на 20__ год по объектам АЭС

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	
	ПОДРЯДЧИК:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Генеральный директор

	
	
	
	
	
	

	
	_________________ 
	
	____________________ 

	
	
	
	
	
	

	
	М.П.
	
	
	М.П.
	

	
	
	
	
	
	


	График финансирования/освоения средств на 20___ год  по объектам ЛАЭС-2

	Наименование
	 
	20__ год  (руб. без НДС)
	ИТОГО

	
	Авансы по состоянию на 01.01.20__
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	СМР
	Финансирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т. ч. авансы 20__ г
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	в т.ч. оплата выполненных работ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	в т.ч. выплата переходящего аванса на 20__г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Зачет аванса 20__ г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Зачет аванса 20___ г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Зачет аванса 20___ г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Гарантийное удержание
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Освоение в ценах 2000 года
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Освоение в ценах 20___ года
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Прочие
	Финансирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т. ч. авансы 20___ г
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	в т.ч. оплата выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	в т.ч. выплата переходящего аванса на 20__г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Зачет аванса 20__ г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Зачет аванса 20__ г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Гарантийное удержание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Освоение в ценах 2000 года
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Освоение в ценах 20__ года
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	Всего
	Финансирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т. ч. авансы 20___ г
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	в т.ч. оплата выполненных работ
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	в т.ч. выплата переходящего аванса на 20__г.
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Зачет аванса 20__ г.
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Зачет аванса 20___ г.
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Зачет аванса 20___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Гарантийное удержание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Освоение в ценах 2000 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Освоение в ценах 20___ года
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00


	
	
	
	Приложение № 5

	
	
	
	к Договору № _______ от__________

	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	
	
	
	
	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/ п
	№ сметы
	Наименование сметы
	Сметная стоимость в базовых ценах 2000 г., руб.
	Сметная стоимость в текущих  ценах, руб.

	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Генеральный директор:

	
	
	
	
	

	_________________________
	
	_________________________

	
	
	
	
	

	М.П.
	
	
	М.П.
	

	
	
	
	
	


Приложение № 6 

к договору № __________от __________г.

Требования к обеспечению качества

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «СПбАЭП»
	
	

	
	
	Генеральный директор

	_____________ 
	
	_____________ 


1. Общие положения

1.1. Настоящие требования разработаны с целью организации деятельности Подрядчика в области обеспечения качества строительно-монтажных работ, поставки материалов, оборудования  и выполнение прочих работ в соответствии с утвержденным Проектом, а также утвержденной в установленном порядке и выданной «в производство работ» Подрядчику Рабочей документацией в соответствии с Договором.

1.2. Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

1.3. Подрядчик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Субподрядчиками (в случае их привлечения) требований к обеспечению качества, в объеме настоящего Приложения.

2. Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

	Аудит обеспечения качества
	Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам

	Аудитор
	Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам

	Генподрядчик
	Инжиниринговая компания (покупатель товаров и услуг), осуществляющая сооружение и ввод в эксплуатацию строящейся АЭС ОАО «СПбАЭП» г. Санкт-Петербург для проекта ЛАЭС-2

	Заказчик-застройщик 
	ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	Закупочная документация
	Настоящий Договор и документы, подготовленные и взаимно согласованные Генподрядчиком и Подрядчиком на основании условий Договора

	Записи
	Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности

	Подрядчик
	

	Инспекция
	Проверка соответствия процесса или оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС установленным требованиям

	Обеспечение качества
	Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям

	Общая программа обеспечения качества
	Программа обеспечения качества для блока АЭС или АЭС, организующая и координирующая деятельность  эксплуатирующей организации АЭС, АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги  эксплуатирующей организации АЭС

	Оценка соответствия
	Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту

	Несоответствие
	Невыполнение требования



	Приемочная инспекция
	Комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию

	Программа обеспечения качества 
	Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АЭС.

	Процедура 
	Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса

	Рассмотрение
	Изучение документов для информации и комментариев

	Система менеджмента качества
	Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

	Согласование
	Письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Подрядчика

	Специальные процессы
	Процессы, соблюдение технологии которых влияет на качество, но не может быть в полной мере проверено при приемочной инспекции оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС (например, сварка, термообработка и т.д.).

	Субподрядчик 
	Организация, привлекаемая Подрядчиком к выполнению его обязательств по Договору. 

	Представитель 

Заказчика-застройщика, Генподрядчика,

Подрядчика
	Физическое или юридическое лицо, представляющее Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Подрядчика, которому предоставлена часть полномочий Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Подрядчика, в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Подрядчика

	Уполномоченная организация
	Организация, уполномоченная Заказчиком-застройщиком осуществлять оценку соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов


Примечание. Термины, выделенные жирным шрифтом, требуют расшифровки при использовании в Договорах и в программах обеспечения качества Подрядчика и его Субподрядчиков.

3. Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества

3.1. Подрядчик должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с разработанной и внедренной программой обеспечения качества (далее - ПОКАС) или системой менеджмента качества (далее - СМК).

3.2. Подрядчик разработает следующую документацию:

3.2.1. Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности*:

· ПОКАС в соответствии с требованиями НП-011-99 и ПОКАС (О);
· Комплект документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.
* Класс безопасности оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов устанавливается в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то он должен быть отнесен к более высокому классу.

3.2.2. Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, 4 класса безопасности:
· Руководство по качеству в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2008);
· Комплект документированных процедур в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000).
3.3. В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания Договора Генподрядчик направит ПОКАС (О) Подрядчику.

3.4. Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности Подрядчик разработает одну или несколько ПОКАС в соответствии с осуществляемой по Договору деятельностью:

3.4.1. ПОКАС (Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

3.4.2. ПОКАС (И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

3.4.3. Программу обеспечения качества АС на оказываемые услуги - для организаций - поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем)

3.5. В рамках работ по одной АЭС допускается применение ранее разработанных и согласованных с Генподрядчиком ПОКАС и документов, в том числе и для оборудования 4 класса безопасности, при условии, если выполняются требования, указанные ниже.

3.6. Подрядчик до начала работ по договору должен разработать и направить Генподрядчику на согласование свои частные ПОКАС или на рассмотрение Руководство по качеству. Результаты согласования или рассмотрения документов Генподрядчиком должны быть направлены письмом в адрес Подрядчика.

3.7. В случае внесения изменений в ПОКАС или в Руководство по качеству в процессе выполнения работ Подрядчиком, содержание этих изменений или откорректированные документы должны быть направлены Генподрядчику. Порядок рассмотрения содержания изменений или откорректированных документов аналогичен процедуре, изложенной в п.3.6.

3.8. Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, применяемые Подрядчиком для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Подрядчиком и представлены по запросу Генподрядчику. Утвержденные ПОКАС или Руководство по качеству с приказами о введении в действие, должны направляться Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

3.9. Перечень документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС, должен быть в обязательном порядке представлен в одном из приложений ПОКАС или отдельным документом в качестве приложения к Руководству по качеству.

3.10. Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, должны быть разработаны и утверждены в соответствии с установленным у Подрядчика порядком до начала соответствующей деятельности. 

3.11. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

3.12. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику-застройщику, Генподрядчику, возможность проверять ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, качество поставляемых и применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору. При получении замечаний по процессам деятельности, сделанных представителями Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Подрядчик обязан представить обоснованные ответы на замечания с приложением (по запросу) любых документов, которые должны быть представлены в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

3.13. Заказчик-застройщик, Генподрядчик, имеют право требовать проведения дополнительного контроля или испытаний, кроме тех, которые включены в инструкции, методические документы, технологические регламенты, маршрутные и технологические карты, карты контроля и т.д., при этом данные требования должны быть обоснованы и согласованы с Подрядчиком.

3.14. В процессе исполнения работ по настоящему Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 7 (Семи) календарных дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направлять Генподрядчику Отчет об анализе качества и Сводку данных по несоответствиям. Требования к содержанию и форме Отчета об анализе качества, Сводки данных по несоответствиям приведены в Дополнении А и Дополнение Б.

3.15. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 календарных дней (срок может быть изменен по согласованию с Генподрядчиком) с момента представления результатов рассмотрения.

3.16. Заказчик-застройщик, Генподрядчик имеют право привлекать организации для выполнения отдельных работ по контролю качества работ и услуг. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении таких организаций в течение 10 календарных дней с момента их назначения.

4. Аудиты обеспечения качества у Подрядчика

4.1. Генподрядчик имеет право проводить аудиты обеспечения качества с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями настоящего Договора, а также для проверки проводимых Подрядчиком корректирующих действий и их результативности.

4.2. О дате начала проведения аудита обеспечения качества Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 календарных дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 7 календарных дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

4.3. Представители Заказчика-застройщика, Генподрядчика имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком у Субподрядчиков.


Генподрядчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества у Подрядчика имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

4.4. Все обнаруженные в ходе проведения аудита обеспечения качества несоответствия должны быть задокументированы аудиторами. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения выявленных несоответствий.
4.5. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 календарных дней с момента проведения аудита. 
4.6. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 календарных дней после получения Отчета о проведении аудита.

4.7. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 календарных дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

4.8. Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

4.9. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит Подрядчика. Порядок проведения повторного аудита соответствует порядку описанному в пп.4.2 - 4.9.

4.10. Подрядчик должен направить в течение 60 календарных дней со дня подписания настоящего Договора (или до 01 февраля в случае, если работы по Договору выполняются дольше одного календарного года) годовые графики внутренних и внешних аудитов Генподрядчику для информации.

5. Оценка соответствия

5.1. Общие положения

5.1.1. Оценка соответствия должна осуществляться в соответствии с НП-071-06 и требованиями изложенными ниже.

5.1.2. Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, применяются следующие формы оценки соответствия:

· оценка соответствия в форме приемки;

· оценка соответствия в форме испытаний;

· оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

· оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

5.1.3  Применение импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих осуществляется в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

5.2. Оценка соответствия в форме приемки

5.2.1. Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для:

· оборудования и изделий, являющихся элементами 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемых в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, кроме оборудования 3 класса безопасности, имеющего сертификат соответствия в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, необходимость и объем приемок которого устанавливает эксплуатирующая организация;

· полуфабрикатов и комплектующих, применяемых при изготовлении (ремонте) оборудования 1 и 2 классов безопасности;

· материалов, применяемых для изготовления полуфабрикатов и оборудования, 1 и 2 классов безопасности.

5.2.2. Оценка соответствия в форме приемки должна осуществляться в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», методическими указаниями «Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций», «Положением о контроле качества изготовления оборудования» LN20.W.110.&&&&&&&.&&&&&.089.KX.0001. Взаимодействие организаций, участвующих в проведении оценки соответствия, должно осуществляться с учетом требований «Регламента взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Генподрядчика при организации и проведении оценки соответствия при изготовлении оборудования для строящихся АЭС» Перед оценкой соответствия до начала изготовления Подрядчик должен представить Уполномоченной организации Заказчика-застройщика для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, конструкторскую и технологическую документацию, технические условия и программы испытания.

Результаты рассмотрения документации должны быть оформлены и заверены подписью.

Уполномоченной организации Заказчика-застройщика

5.3. Оценка соответствия в форме испытаний

5.3.1. Оценка соответствия в форме испытаний проводится:

· для впервые изготавливаемого, модернизированного и модифицированного оборудования, предполагаемого к серийному изготовлению, в виде приемочных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

· для серийного оборудования, перерыв в изготовлении которого составил более   3-х лет, в виде квалификационных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

· для серийного оборудования в виде приемо-сдаточных испытаний в объеме требований технических условий и конструкторской документации;

· для изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации, в виде испытаний по ГОСТ 15.005-86.

5.4. Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия

5.4.1. Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия должна обеспечиваться Подрядчиком и проводится органами по сертификации Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (далее - Система ОИТ) в виде обязательной сертификации для оборудования, включенного в документ «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему, включая Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. и №548 от 26.08.2010 г. 

5.4.2. Оценку соответствия материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, предназначенных для изготовления (ремонта) оборудования 3 класса безопасности, осуществлять в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ.

5.4.3. Оценку соответствия кабельной продукции и проводов, применяемых для оборудования и систем, относящихся к 1 и 2 классу безопасности, осуществлять аналогично оборудованию 1 и 2 класса безопасности, или/и в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ в соответствии с утвержденным Росатомом и Ростехнадзором перечнем допущенных к применению на атомных станциях кабельных изделий. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

5.4.4. Оценку соответствия изделий и комплектующих, применяемых в управляющих системах и системах электроснабжения 3 класса безопасности, осуществляется в виде сертификации в Системе ОИТ или в форме приемки. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

5.5. Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора)

5.5.1. Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора) осуществляется подразделениями межрегиональных территориальных управлений по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора посредством проведения инспекций по проверке выполнения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий применительно к условиям производства и организации производственных процессов. Порядок и периодичность проведения инспекций определяются руководящими документами Ростехнадзора.

6. Взаимодействие при разработке и согласовании Планов качества

6.1. Для проведения оценки соответствия в форме приемки и испытаний оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов 1, 2, 3 классов безопасности, Подрядчик разрабатывает Планы качества. Разработанные,  утвержденные Подрядчиком и согласованные Уполномоченной организацией Заказчика-застройщика Планы качества, не позднее 30 дней до начала изготовления конкретного оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов передаются для назначения контрольных точек и согласования Генподрядчику Планы качества должны передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами и таблицами контроля качества.

6.2. При разработке Планов качества Подрядчиком должны быть обязательно указаны следующие операции:

· проверка готовности производства к началу изготовления оборудования комплектующих, материалов и полуфабрикатов;

· контроль аттестации технологических процессов и исполнителей;

· входной контроль основных, сварочных материалов и материалов для дефектоскопии, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;

· подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку) - при наличии;

· сварка (наплавка) - при наличии;

· термообработка – при наличии;

· неразрушающие и разрушающие методы контроля;

· испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);

· функциональные испытания;

· приемочные/приемосдаточные испытания;

· окраска, консервация, упаковка и маркировка;

· комплектность сопроводительной технической документации;

· приемка продукции.

6.3. После рассмотрения Планов качества для оборудования 1 и 2 классов безопасности и головных изделий Генподрядчик направляет их на утверждение Заказчику-Застройщику. При наличии замечаний со стороны Заказчика-Застройщика Подрядчик обязан учесть их и направить окончательную версию Планов качества Генподрядчику.

6.4.
Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Уполномоченной организации Заказчика-Застройщика, Генподрядчика, Заказчика-Застройщика на этом документе.

6.5.
Планы качества подлежат обязательной корректировке и повторному согласованию при изменении требований договора на поставку и в случаях, если изменение рабочей конструкторской и технологической документации связано с изменением требований по обеспечению качества оборудования.

6.6.
Согласованные Планы качества передаются Подрядчиком в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора на данном предприятии, до начала изготовления оборудования для учета при проведении государственного контроля и надзора.

7. Взаимодействие при оценке соответствия в форме испытаний и приемки

7.1. Подрядчик за 15 дней до начала операций в которых по Плану качества должны присутствовать Генподрядчик, Уполномоченные представители Заказчика-Застройщика и/или Заказчик-Застройщик, направляет в адрес Генподрядчика письмо с приложением Уведомления о контроле качества и/или Уведомление о приемочной инспекции Такое письмо, в том числе должно содержать следующую информацию:

· дату начала проведения операции;

· предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);

7.2. До начала изготовления оборудования комплектующих, материалов и полуфабрикатов 1, 2 и 3 класса безопасности Подрядчик организует проверку готовности производства с участием представителей Генподрядчика,  Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика.

Порядок проверки устанавливается программой, которая разрабатывается Уполномоченной организацией. В программе должна быть также отражена проверка выполнения Подрядчиком подтверждения соответствия оборудования в системе ОИТ с учетом решения № 06-4421 от 25 июня 2007г, Постановления правительства №982 от 01.12.2009г. и №548 от 26.07.2010г

7.3. Результаты проверки готовности производства, с участием Генподрядчика, Уполномоченной организации, Заказчика-Застройщика, оформляются протоколом либо подписью всех участников проверки в соответствующих графах Плана качества.

7.4. Оценка соответствия в форме испытаний и приемки проводится силами персонала Уполномоченной организации и/или Заказчиком-Застройщиком с учетом Решения «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№ 06-4421 от 25 июня 2007г).

7.5. Инспекции по качеству проводятся Генподрядчиком в ходе изготовления оборудования путем проверки документации и записей по качеству, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом Подрядчика.

7.6. Деятельность Генподрядчика, Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика по контролю качества оборудования комплектующих, материалов и полуфабрикатов 1, 2 и 3 классов безопасности отражается в Планах качества, для подтверждения результатов:

- измерений, испытаний и проверок, проводимых персоналом Подрядчика (Субподрядчика) в рамках выполнения требований проектно-конструкторской и нормативной документации;

- инспекций и испытаний, проводимых представителями Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика в рамках проведения оценки соответствия;

-
инспекций по качеству, проводимых представителями Генподрядчика в рамках выполнения требований Программ обеспечения качества.

7.7. Для общепромышленного оборудования 4-го класса безопасности оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции Генподрядчиком перед отгрузкой потребителю.

7.8.
Работа по оценке соответствия оборудования комплектующих, материалов и полуфабрикатов в форме испытаний и приемки заканчивается после выполнения всех работ, предусмотренных Планом качества, и завершается подписанием сторонами Планов качества. Подписи заверяются штампом Генподрядчика, Заказчика-Застройщика или Уполномоченной организации.

Планы качества оформляются не менее чем в 3-х экземплярах, один экземпляр остается у Подрядчика, второй экземпляр хранится у Уполномоченной организации, третий экземпляр прикладывается к паспорту оборудования. Копии Планов качества передаются Генподрядчику и Заказчику-застройщику.

8. Взаимодействие между Генподрядчиком и Подрядчиком в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления

8.1. Подрядчик в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и ее отделение от другой продукции.

8.2.
Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с документом Заказчика-застройщика - методические указания «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», который будет представлен Подрядчику в течение 20 календарных  дней после подписания Договора.

8.3.
Решения по отступлениям от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающим влияния на параметры эксплуатации оборудования, ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции принимается совместно Подрядчиком, материаловедческой организацией (при необходимости) и Уполномоченной организацией.

8.4.
Решения по отступлениям от требований федеральных норм и правил, а также по отступлениям, влияющим на ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции, принимаются совместно Заказчиком-застройщиком, Подрядчиком, конструкторской и проектной организацией, материаловедческой организацией и Ростехнадзором.

8.5.
Принимаемые решения по несоответствиям должны содержать:
· обоснование допустимости несоответствий;

· корректирующие мероприятия (при необходимости);

· меры по оборудованию, находящемуся в заделе;

· меры по оборудованию, находящемуся в эксплуатации;

· меры по исключению несоответствий в дальнейшем.

8.6. Информация о принятых решениях по п. 8.4 и копии решений должны в течении 3-х дней после принятия предъявляться в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора.

9. Требования к Подрядчику в отношении Субподрядчиков

9.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Субподрядчиками требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, включая деятельность по оценке соответствия.

9.2. В случае изменения требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с Субподрядчиками в течение 30 календарных дней с момента внесения изменений в Договор.

9.3. Требования к обеспечению качества работ и услуг Подрядчика к своим Субподрядчиками должны содержать:

9.3.1. для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Подрядчику программы обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(Р);

9.3.2. для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Подрядчику программы обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(И);

9.3.3. для организаций – поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Подрядчику программы обеспечения качества при поставках оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем).

9.3.4. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению работ по разработке, изготовлению и поставке оборудования, изделий и систем, не влияющих на безопасность АС – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Подрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000/9001:2008).

9.4. Заказчик-застройщик, Генподрядчик имеют право давать свои замечания по объему и содержанию требований к обеспечению качества, предъявленных Подрядчиком к своим Субподрядчиками, а Подрядчик обязуется учесть такие замечания, в течение 1 месяца с момента их получения. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Субподрядчиками требований к обеспечению качества.

9.5. Программы обеспечения качества Субподрядчиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О).

9.6. Подрядчик должен согласовать ПОКАС или рассмотреть Руководство по качеству Субподрядчиков.

9.7. По запросу Подрядчик должен представить Генподрядчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих Субподрядчиков.

9.8. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан организовать их устранение в течение 30 календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

9.9. Подрядчик должен контролировать наличие требований по обеспечению качества, устанавливаемых в договорах между Субподрядчиками и их подрядными организациями (Субподрядчиками второго уровня).

9.10. Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения Субподрядчиками требований к обеспечению качества.

9.11. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у Субподрядчиков.

9.12. Заказчик-застройщик, Генподрядчик имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Субподрядчика.

9.13. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Субподрядчиков в рамках выполнения работ по данному Договору.

9.14. Оценка соответствия продукции изготавливаемой Субподрядчиком должна осуществляться в соответствии с требованиями раздела 5.

9.15. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества работ и услуг, предъявляемые к Субподрядчикам.

10. Хранение документов


10.1. Подрядчик несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501-88,               ГОСТ 2.502-68.

10.2. Архивное хранение должно быть разработано, описано и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других  событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.

10.3. Подрядчик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим Субподрядчикам.

10.4. Документация, разрабатываемая Подрядчиком или его Субподрядчиками в рамках настоящего Договора, и классифицированая как документация подлежащая хранению должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).

10.5. Нижеперечисленые документы должны храниться до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по настоящему Договору оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов:

· проектно-конструкторская и техническая документация согласно положениям настоящего Договора;

· технические требования на поставляемое оборудование;

· протоколы, акты по неразрушающему контролю;

· перечни оборудования и узлов и детальные чертежи;

· внутренние инструкции по сварке, термообработке, разрушающему и неразрушающему контролю, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются).

10.6. В течение всего срока хранения документации и записей, Подрядчик заранее будет информировать Генподрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. – с тем, чтобы Генподрядчик мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.

Дополнение А к Приложению №6
к Договору №__________________

от «____»________________20___г.

«Требования к содержанию Отчета об анализе качества»

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже

Раздел 1

	(Наименование) АЭС, Блок № …
	Договор №________________ от «__»_____ 20__

	Наименование Подрядчика:  

	Наименование документа: 
	Отчет об анализе качества

	Отчетный период:
	С _________________  по  ____________________ .

	Дата
	Подготовил
	Рассмотрел
	Утвердил

	
	
	
	


Раздел 2 Информация о ходе выполнения работ по обеспечению качества

	1. Сведения о состоянии дел с обеспечением качества оборудования, включая результаты входного контроля.

2. Сведения по проведенным испытаниям оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным);

3. Сведения об оборудовании 3-го класса безопасности, прошедшем процедуру подтверждения соответствия в системе сертификации ОИТ (с выдачей сертификатов соответствия), без оценки соответствия в форме приемки;

4. До заключения договоров копии лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации, необходимых для разработки РКД и/или изготовления оборудования Подрядчика, и Субподрядчиков;

5. Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субподрядчиков, включая следующую информацию:

· Перечень Субподрядчиков, в которых был проведен аудит

· Описаний выявленных несоответствий

· Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин


Раздел 3 Анализ несоответствий:

	1. Перечень несоответствий, возникших в ходе производства и контроля, в том числе влияющих на безопасность с указанием их класса, типа и вида.

2. Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС.

3. Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов.

4. Описание повторяющихся несоответствий.

5. Причины повторяющихся несоответствий.

6. Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин.

Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.


Дополнение Б к Приложению №6
к Договору №__________________

от «____»________________201  г.

 «Сводка данных по несоответствиям»
	СВОДКА ДАННЫХ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ оборудования, материалов и полуфабрикатов ЛАЭС-2 за ____-й квартал 201_ г.

	Наименование Генподрядчика
	 
	Номер Договора между Государственным Заказчиком и Генподрядчиком
	 

	Наименование Подрядчика
	 
	Номер Договора между Генподрядчиком и Подрядчиком
	 

	Наименование Субподрядчика
	
	Номер Договора между Подрядчиком и Субподрядчиком
	

	Всего за подотчетный период по данному Договору с Субподрядчиком (предприятием-изготовителем) находилось в изготовлении ___________________ единиц оборудования 

	 Количество несоответствий класса А (Б) типа-1, 2, 3, и 4
	Всего несоответствий
	 

	А-1 (Б-1)
	
	А-2 (Б-2)
	
	А-3 (Б-3)
	
	А-4 (Б-4)
	
	
	

	ВИД НЕСООТВЕТСТВИЯ
	КЛАСС-ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ
	ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ
	КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	
	А-1 (Б-1)
	А-2 (Б-2)
	А-3 (Б-3)
	А-4 (Б-4)
	код описания
	кол-во
	код описания
	кол-во

	
	А
	В
	С
	А
	В
	С
	А
	В
	С
	А
	В
	С
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий по результатам входного контроля или выявленное в процессе изготовления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий (замена)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам ковки, штамповки,гибки,вытяжки,прошивки и тп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам разрушающего контроля(испытаний) основного материала и сварных соединений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам термообработки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам мех. обработки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам неразрушающего контроля (испытаний)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам сборки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия маркировки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия консервации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия окраски
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия упаковки 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Несоответствия комплектации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Другое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Графа А - количество несоответствий (данного класса- типа и характера)

	2. Графа В - количество единиц оборудования, при изготовлении которых обнаружены несоответствия данного класса- типа и характера

3. Графа С – номера позиций оборудования по спецификации к Контракту между Государственным Заказчиком и Генподрядчиком

	Примечание: для характера несоответствия - ДРУГОЕ - необходимо приводить дополнительные разъяснения

	КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ

	1. Ошибки проектно- конструкторской документации

	2. Ошибки технологической документации

	3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях

	4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента 

	5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО)

	6. Несоответствие программного обеспечения (ПО)

7. Несоблюдение требований нормативной документации

	8. Несоблюдение технологической документации

9. Несоблюдение конструкторской документации

10.Несоблюдение требований документации предприятия(стандартов предприятия, инструкции, руководства)

11.Низкая квалификация персонала

	12.Ошибка исполнителя 

13.Низкая производственная дисциплина

14.Прочие причины

	КОДИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

	1. Корректировка конструкторской документации

	2. Корректировка технологической документации

3. Замена, ремонт материалов, полуфабрикатов и комплектующих

4. Ремонт в процессе изготовления оборудования

	5. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций 

	6. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента

	7. Валидация, верификация либо установка нового программного обеспечения 

	8. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО

	9. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации

	10. Административные меры


Приложение № 7
к договору № ______________от________ г.

РЕГЛАМЕНТ

доступа на строительную площадку

«Ленинградской АЭС-2»

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «СПбАЭП»
	
	

	
	
	Генеральный директор

	_____________ 
	
	_____________ 


1 Общие положения

1.1 Настоящий Регламент определяет порядок доступа работников ОАО «СПбАЭП» и Филиала ОАО Концерн «Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2», командированных лиц, посетителей, персонала подрядных и субподрядных организаций, транспортных средств, движения материальных средств на строительной площадке Ленинградской АЭС-2 (далее - Объект), а также разграничение полномочий между представителем Государственного заказчика-застройщика в лице Филиала ОАО Концерн  «Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» (далее – Заказчик) и представителем Генерального подрядчика - Филиалом ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор (далее - Генподрядчик). 

1.2  В Регламенте используются термины, указанные ниже:

Охрана Объекта - комплекс мероприятий, проводимых в целях своевременного выявления и пресечения действий физических лиц, направленных на причинение ущерба имущественным интересам Заказчика и Генподрядчика, жизни и здоровью работников в период их пребывания на Объекте, а также предупреждения чрезвычайных происшествий.

Пропускной режим - установленный порядок пропуска персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, предметов, материалов и документов через границу охраняемой зоны (периметр). Пропускной режим обеспечивается совокупностью мероприятий и правил, при которых исключается возможность бесконтрольного прохода (проезда) лиц на территорию Объекта и обратно, а также выноса (вывоза) материальных средств.


Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, определяющих порядок выполнения лицами, находящимися на территории Объекта, установленных требований внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности, охраны труда, направленных на обеспечение безопасности людей и сохранности материальных средств.


Пост охраны – место или участок местности, на котором охранник выполняет свои обязанности. 



КПП – контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное место, через которое осуществляется доступ в соответствии с пропускным режимом.

Периметр – граница охраняемой зоны, оборудованной физическими барьерами и КПП.


Бюро пропусков (БП) – подразделение в составе отдела безопасности,  осуществляющее пропускной режим и ведущее постоянный учет движения пропусков.

             1.3 Организация взаимодействия между Заказчиком и Генподрядчиком по вопросам охраны и пропускного режима осуществляется в соответствии с Договором   № 2756/LEN2 от 31.12.2008 на выполнение комплекса работ и услуг для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2,  соответствующими Законами РФ и ведомственными нормативными правовыми актами. 

1.4 На основании вышеуказанного Договора Генподрядчик обеспечивает временное освещение, ограждение и охрану строительной площадки Ленинградской АЭС-2. С учетом положений настоящего Регламента разрабатывает инструкцию по организации пропускного и внутриобъектового режимов, которая согласовывается с руководством организации, осуществляющей охранные мероприятия на Объекте. Инструкция доводится для руководства и исполнения до работников Заказчика, Генподрядчика, персонала сторонних организаций, осуществляющих деятельность на строительной площадке Ленинградской АЭС-2.

1.5 Охрана, пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте обеспечиваются работниками отдела безопасности Генподрядчика и сотрудниками 42 филиала ФГУП «Атом-охрана» осуществляющими свою деятельность на основании приказа ФА «Росатом» № 388 от 04.08.06г. и договора с Генподрядчиком. 

1.6 Пропускной режим на Объекте устанавливается в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на строительной площадке Ленинградской АЭС-2», разработанной на основе Методических рекомендаций Федерального агентства по атомной энергии от 19.04.2007 «Типовая форма инструкции о пропускном режиме».

1.7 Доступ иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) осуществляется в соответствии с «Порядком привлечения иностранных граждан к работам на объектах атомной энергетики», разработанным ФГУП Концерн «Росэнергоатом» от 20.06.2008.

1.8 Внос (ввоз) на Объект работниками Заказчика, Генподрядчика, командированными лицами, посетителями, персоналом подрядных и субподрядных организаций оружия, ядовитых, взрывчатых веществ, наркотиков, спиртных напитков, технических средств съема информации  запрещен. Фото и видеосъемка на Объекте производится по предварительной заявке, согласованной с отделом безопасности Генподрядчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.9 Заказчик и Генподрядчик систематически проверяют состояние режима, временного ограждения, инженерно-технических средств охраны и противопожарную безопасность на Объекте, осуществляют обмен оперативной информацией.

1.10 Подразделение безопасности Генподрядчика проводят служебные проверки по мотивированным запросам Заказчика на основании установленных фактов причинения материального ущерба имуществу организаций, находившемуся под охраной, нарушений порядка несения службы сотрудниками охраны, нарушений правил пропускного и внутриобъектового режимов.

2. Пропускной режим

2.1 Установление Генподрядчиком пропускного режима на Объекте  предусматривает:

· оборудование КПП для прохода (проезда) на территорию (с территории)  Объекта;

· выставление постов охраны; 

· определение порядка доступа на Объект рабочих смен, входа и выхода персонала и посетителей;

· определение видов действующих пропусков;

· определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право подписи материальных пропусков и заявок на оформление разовых и временных пропусков; 

· организацию работы бюро пропусков;

· осуществление контроля над ввозом (вывозом), вносом (выносом) материальных ценностей в пределах охраняемой территории.

2.2 Генподрядчик поддерживает в полной исправности временное ограждение периметра строительной площадки, оборудует КПП турникетами, шлагбаумами, досмотровыми площадками,  охранным освещением, средствами пожаротушения и телефонной связи, обеспечивает сотрудников охраны образцами бланков действующих пропусков. 

2.3 Проход (проезд) на Объект и обратно работников Заказчика, Генподрядчика, командированных лиц, посетителей, персонала подрядных и субподрядных организаций, работающих на территории Объекта, осуществляется по  пропускам установленной формы, а также по отдельным спискам, согласованным отделом безопасности Генподрядчика. 

2.3.1 Проход (проезд) сотрудников службы безопасности Заказчика для проверки режима охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на территории строительной площадки ЛАЭС-2 осуществляется по пропускам круглосуточного действия.

2.3.2 Представителям службы безопасности Заказчика при инспектировании строительной площадки Ленинградской АЭС-2, при необходимости, предоставляется устная или письменная информация по служебным вопросам, а также доступ к рабочей документации по вопросам охраны объекта, в присутствии сотрудников подразделения безопасности Генподрядчика.

2.4 Доступ на Объект представителей надзорных органов РФ осуществляется по служебным удостоверениям в сопровождении представителя Заказчика или Генподрядчика при наличии должным образом оформленных предписаний. 

2.5 Движение материальных средств осуществляется по материальным пропускам, оформленным в БП на основании товарно-транспортных накладных и письменных заявок.

2.6 Автомобильный транспорт и строительная техника допускается на территорию (с территории) Объекта по пропускам установленной формы, а также по заявкам, согласованным отделом обеспечения режима и безопасности Генподрядчика,   а при наличии груза – по предъявлению товарно-транспортной накладной. 

2.7  Въезд частного автотранспорта на территорию Объекта запрещен.

2.8 При возникновении чрезвычайных происшествий доступ на территорию Объекта пожарных, санитарных и машин аварийных служб с включенными спецсигналами осуществляется беспрепятственно.

2.9 Руководители Заказчика, Генподрядчика, их заместители проезжают (проходят) на территорию Объекта в любое время через любое КПП по пропускам установленного образца.

2.10 Оформление пропусков на персонал и на транспортные средства подрядных и субподрядных организаций проводится ОБРБ Генподрядчика на основании заявок (на бумажном и электронном носителе), подписанных руководителями организаций, осуществляющих работы на Объекте.

3 Внутриобъектовый режим
3.1 Установление Генподрядчиком внутриобьектового режима на Объекте предусматривает:

- разработку, введение в действие и последующий контроль за исполнением документов, регламентирующих порядок доступа и работы на строительной площадке ЛАЭС-2;
 

- контроль за соблюдением на Объекте требований, предусмотренных Настоящим Регламентом, временным Регламентом доступа иностранных граждан и инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму на строительной площадке ЛАЭС-2;

- согласование маршрутов движения транспорта на охраняемой территории;

- контроль за оборудованием и охраной на территории Объекта специальных мест складирования материальных ценностей;

- контроль за оборудованием зданий, сооружений, а также производственно-складских помещений, где хранятся материальные ценности, средствами технической и физической защиты, а также средствами пожаротушения;

- определение   маршрутов   эвакуации   при   чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- проведение необходимых мероприятий, направленных на защиту рабочих смен от вредных воздействий в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение по мотивированному запросу Заказчика служебных проверок по выявленным фактам нарушений внутриобъектового режима.


Приложение № 8
к договору №_____________ от _________г.

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

доступа иностранных граждан

на строительную площадку 

«Ленинградской АЭС-2»

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «СПбАЭП»
	
	

	
	
	Генеральный директор

	_____________ 
	
	_____________ 


1 Общие положения

1.1 Временный регламент доступа иностранных граждан на строительную площадку Ленинградской АЭС-2 (далее – Регламент) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, законом РФ «О государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993 № 4730-1, «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1, «Порядком принятия решений о выезде из РФ работников организаций Госкорпорации «Росатом» и организации встреч с представителями иностранных (международных) организаций», утвержденным директором Госкорпорации «Росатом»  30.09.2008 г., Постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 № 755 «Об утверждении перечня объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть принятыми на работу».  

1.2 Регламент описывает взаимодействие между Заказчиком (Филиал ОАО Концерн «Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2»), Генподрядчиком (ОАО «СПбАЭП»), подрядными и субподрядными организациями при привлечении граждан иностранных государств к выполнению комплекса работ (услуг) по Договору № 2756/LEN2 от 31.12.2008 для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2. 

1.3 Регламент определяет порядок доступа на строительную площадку Ленинградской АЭС-2 (далее – Объект) следующих категорий иностранных граждан: 

             1.3.1 работники иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков 

оборудования), выполняющие монтажные, шефмонтажные, пуско-наладочные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного для Ленинградской АЭС-2 технического оборудования (далее - иностранные специалисты);

             1.3.2 иностранные работники, осуществляющие трудовую деятельность на территории Объекта на основании трудового договора или гражданско-правового договора (с Генподрядчиком, подрядными и субподрядными организациями) на выполнение работ (далее – иностранные работники);

              1.3.3 члены иностранных делегаций, въезжающие в РФ с рабочим визитом в Госкорпорацию «Росатом», ее дочерние и зависимые организации.

1.4 Решение о  допуске вышеперечисленных категорий иностранных граждан на территорию Объекта принимает директор ОАО «СПбАЭП» или лицо, которому он такое право делегировал. Решение принимается на основании письменного обращения сторонней (в т.ч. иностранной) организации или служебной записки структурного подразделения ОАО «СПбАЭП», включая Филиал ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор (далее – Филиал). 

1.5 Заказчик, Генподрядчик, подрядные и субподрядные организации (далее - Организация), выступающие в качестве работодателя или заказчика работ, имеют право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии разрешения Федеральной миграционной службы России на привлечение и использование на работах иностранных граждан. Ответственность за привлечение иностранных работников и нахождение их на территории Объекта лежит на Организации, которая наняла на работу иностранного работника.

1.6 Организации не требуется получать разрешение ФМС России на привлечение и использование иностранных специалистов, указанных в редакции п. 1.3.1. 

1.7 Учитывая нахождение Объекта в пограничной зоне, Организация должна для всех перечисленных в п. 1.3 категорий иностранных граждан получить согласование территориального органа Федеральной службы безопасности РФ и разрешение территориального подразделения Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – погранвойска) на въезд в г. Сосновый Бор конкретных иностранных граждан и их транспортных средств. 
1.8 Представители Генподрядчика на всех стадиях осуществления деятельности на Объекте с использованием иностранных работников и/или иностранных специалистов должны взаимодействовать с территориальными  органами исполнительной власти в области миграции и территориальными органами, ведающими вопросами внутренних дел. 

              2 Порядок оформления Организацией допуска иностранцев на Объект 

2.1 Для получения упомянутого в п. 1.7 разрешения на въезд и пребывание иностранных граждан в г. Сосновый Бор Организация должна не менее чем за 10 дней обратиться в приемные дни в Отдел УФСБ (г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7, тел. дежурного 8-813-69-21-121) с заявлением установленного образца (заполняется в 4-х экземплярах). Форму заявления можно получить в Отделе УФСБ или в отделе безопасности Филиала. Заявление в 4-х экземплярах может быть направлено и по почте, но с учетом сроков его доставки получателю.

Согласованное уполномоченными лицами УФСБ заявление передается ими в погранвойска (войсковая часть 2133). О согласовании въезда Организация должна быть поставлена в известность по каналам связи. Это означает нахождение на КПП въезда в погранзону (п. Лебяжье) разрешения на въезд заявленных Организацией иностранных граждан и их транспорта. 

Указанное разрешение действительно на ограниченный период времени, как правило, только на текущий год, поэтому требует своевременного продления. 

2.2 Одновременно с процедурой, описанной в п.2.1, Организации необходимо в письменном виде (на фирменном бланке) сообщить цель, сроки пребывания, должности и данные иностранных граждан, упомянутых в п. 1.3, а также представить отчетливые копии их национальных паспортов начальнику отдела безопасности Филиала, который на основании представленных Организацией данных направляет соответствующее Уведомление и копии паспортов Заказчику (Филиал ОАО Концерн  «Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2») и обеспечивает оформление иностранцам пропусков на Объект.

В случае необходимости допуска на Объект иностранных специалистов или членов иностранной делегации, кроме вышеуказанных данных на этих иностранцев дополнительно требуется письменно сообщить сведения об иностранной фирме, с которой заключен договор или делегация которой планирует посещение Объекта (название, государственная принадлежность, местонахождение, номер и дата заключения с ней договора, предмет договора или переговоров), а также об иностранных транспортных средствах (в случае доставки конкретного оборудования).
2.3 Данные, перечисленные в п. 2.2, Организации следует в письменном виде также представить через Филиал или напрямую в службу безопасности ОАО «СПбАЭП» не менее чем за 10 дней до приезда иностранных граждан или делегаций. 

При этом, если речь идет об иностранных специалистах или членах иностранной делегации, то необходимо указать контактные лица из числа работников Филиала или иных структурных подразделений ОАО «СПбАЭП», которым по работе предстоит взаимодействовать с данными иностранцами, приглашенными Организацией (на территории ОАО «СПбАЭП» или стройплощадке ЛАЭС-2), и кто из них является ответственным за выполнение работ.

Предоставленные материалы обрабатываются в ОАО «СПбАЭП» в соответствии с требованиями «Инструкции о подготовке и проведении  приема  представителей  иностранных (международных)  организаций   в   ОАО   «СПбАЭП»,  введенной приказом  от 16.04.2009   № 117-по.  

2.4 Вопрос о приезде и работе иностранцев считается согласованным по умолчанию за 5 суток до даты их прибытия после выполнения перечисленных мероприятий и при соблюдении вышеуказанных сроков.

 Действует такое разрешение только в текущем году. 

3 Учет и ответственность за нахождение иностранных граждан на Объекте

3.1 Учет иностранных граждан, находящихся на Объекте, ведется в соответствующих журналах в группе протокола ОДОУ ОАО «СПбАЭП» и Отделе безопасности Филиала. 

3.2 Ответственность за соблюдение сроков предоставления информации, указанной в п. 2.1, 2.2 и 2.3, а также своевременность переоформления разрешений, касающихся нахождения иностранцев на территории строящейся ЛАЭС-2 и в пограничной зоне, полностью лежит на Организации. 

3.3 Подразделения безопасности Заказчика и Генподрядчика по мере необходимости проводят служебные проверки правомерности нахождения на Объекте граждан иностранных государств.

4 Заключительные положения 

4.1 Указанный порядок оформления допуска на территорию строящейся ЛАЭС-2 иностранных работников, специалистов и членов иностранных делегаций распространяется на все подрядные и субподрядные организации на период пока стройплощадка является нережимной территорией. Ознакомление представителей Организаций с данным документом без его копирования разрешается.

4.2 С момента присвоения Объекту или части Объекта статуса режимной территории и доведения этой информации до сведения организаций, осуществляющих работы на Объекте, вступают в силу требования, обусловленные «Порядком принятия решений о выезде из РФ работников организаций Госкорпорации «Росатом» и организации встреч с представителями иностранных (международных) организаций», утвержденным директором Госкорпорации «Росатом» 30.09.2008:

- решение о допуске иностранных граждан на Объект или часть Объекта (п. 1.4) принимается директором ОАО «СПбАЭП» по согласованию с уполномоченными лицами в Госкорпорации «Росатом»;

- данные предоставляются в соответствии со сроками, установленными Госкорпорацией «Росатом».

Приложение № 15

к договору № ____________ от «____»____________ ______г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пропускному и внутриобъектовому режимам

 на строительной площадке 

«Ленинградской АЭС-2»

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «СПбАЭП»
	
	

	
	
	

	_____________ 
	
	


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Ленинградской АЭС-2 (далее - Инструкция) определяет основные требования руководства ОАО «СПбАЭП» (далее - Общество) и Филиала ОАО Концерн  «Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» (далее – Заказчик) по организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на территории строительной площадки Ленинградской АЭС-2 (далее – Объект).  

Инструкция разрабатывается  Филиалом ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор (далее – Филиал) на основании Методических рекомендаций «Типовая форма инструкции о пропускном режиме» Федерального агентства по атомной энергии от 19.04.2007. 

Инструкция является обязательной для выполнения всеми лицами, находящимися на охраняемой территории Объекта.

1.2  В Инструкции используются термины, указанные ниже:

      Охрана Объекта - комплекс мероприятий, проводимых в целях своевременного выявления и пресечения действий физических лиц, направленных на причинение ущерба имущественным интересам Заказчика и Общества, жизни и здоровью работников в период их пребывания на Объекте, а также предупреждения чрезвычайных происшествий.                                   


Пропускной режим - установленный порядок пропуска персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, предметов, материалов и документов через границу охраняемой зоны (периметр). Пропускной режим обеспечивается совокупностью мероприятий и правил, при которых исключается возможность бесконтрольного прохода (проезда) лиц на территорию Объекта и обратно, а также выноса (вывоза) материальных средств.

      Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, определяющих порядок выполнения лицами, находящимися на территории Объекта, установленных требований внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности, охраны труда, направленных на обеспечение безопасности людей и сохранности материальных средств.


Пост охраны – место или участок местности, на котором охранник выполняет свои обязанности. 


КПП – контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное место, через которое осуществляется допуск на Объект в соответствии с пропускным режимом.


Периметр – граница охраняемой зоны, оборудованной физическими барьерами и КПП.


Бюро пропусков – подразделение, в составе отдела обеспечения режима и безопасности Филиала, осуществляющее установленный на Объекте пропускной режим и выполняющее все  работы по оформлению, выдаче, учету и хранению, перерегистрации и замене пропусков, контролю за их состоянием, уничтожению изъятых пропусков, учету и хранению печатей и штампов.

1.3 Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального законодательства, нормативными правовыми актами федерального и ведомственного уровней: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001    № 195 – ФЗ;

-
Уголовный Кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 № 63 – ФЗ;

-
Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1;

-
Закон Российской Федерации «О ведомственной охране» от 14.04.1999 № 77 – ФЗ;

-
 «Положение о ведомственной охране Государственной Корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 989;

- Регламент доступа на строительную площадку «Ленинградской АЭС-2»;

- Договором № 2756/LEN2 от 31.12.2008 на выполнение комплекса работ и услуг для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 (далее – Договор).

1.4 Охрана, пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте обеспечиваются работниками отдела обеспечения режима и безопасности Филиала (далее - ОБРБ) и сотрудниками 42 филиала ФГУП «Атом-охрана», осуществляющими свою деятельность на основании Договора с Обществом.

1.5 Сотрудники охраны осуществляют пропускной и внутриобъектовый режимы  силами постов охраны на КПП, а также проводят регулярное патрулирование территории Объекта на автомашине группы быстрого реагирования или в пешем порядке. Служебные обязанности сотрудников охраны определяются должностными инструкциями, инструкцией по пропускному и веутриобъектовому режимам на строительной площадке ЛАЭС-2 и приказом ГК «Росатом» № 194 от 16.03.2010 года.

1.6 Внос (ввоз) на Объект работниками Заказчика, Общества, командированными лицами, посетителями, персоналом подрядных и субподрядных организаций оружия, ядовитых, взрывчатых веществ, наркотиков, спиртных напитков, технических средств съема информации  запрещен. 

1.7 Допуск на Объект иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) осуществляется в соответствии с «Порядком привлечения иностранных граждан к работам на объектах атомной энергетики», разработанным ФГУП Концерн «Росэнергоатом» от 20.06.2008, а также «Временным Положением о доступе иностранных граждан на территорию строительной площадки ЛАЭС-2».

1.8 Требования пропускного и внутриобъектового режимов, настоящей Инструкции доводятся до сведения всех работников Общества, Заказчика, подрядных, субподрядных и сторонних организаций, осуществляющих работы на строительной площадке ЛАЭС-2 для неукоснительного исполнения. 

Инструктаж персонала подрядных и субподрядных организаций по требованиям настоящей Инструкцией осуществляется в ходе оформления пропусков на Объект.

Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режимам на Объекте командированных лиц и посетителей проводят представители принимающих подразделений.

2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

2.1
Пропускной режим обеспечивает санкционированный проход на  территорию (с территории) Объекта работников Заказчика, Общества, командированных лиц, посетителей, персонала подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих работы на строительной площадке ЛАЭС-2, проезд транспорта, перемещение материальных средств.

2.2  Пропускной режим исключает:

-
несанкционированное появление посторонних лиц на охраняемой территории Объекта;

-
бесконтрольный въезд (выезд) транспортных средств, вывоз (вынос) имущества, материалов и носителей информации;

-
внос (ввоз) работниками Общества, командированными лицами, посетителями, персоналом подрядных и субподрядных организаций оружия, ядовитых, взрывчатых  веществ, наркотиков, спиртных напитков и т.д. 

2.3 Пропускной режим на Объекте устанавливается директором Филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор и предусматривает:

-
оборудование КПП для прохода (проезда) на территорию (с территории)  Объекта;

-
выставление постов охраны; 

-
определение порядка допуска на Объект рабочих смен, входа и выхода персонала и посетителей;

-
определение видов действующих пропусков;

-
определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право подписи материальных пропусков и заявок на оформление разовых и временных пропусков; 

-
организацию работы бюро пропусков (далее – БП);

-
осуществление контроля над ввозом (вывозом), вносом (выносом) за пределы охраняемой зоны материальных ценностей.

2.4 Ответственность за организацию и поддержание пропускного режима на Объекте, а также контроль за выполнением охраной обязательств, принятых по Договору, возлагается на заместителя директора по режиму и безопасности Филиала. 

2.5 Проход (проезд) на Объект и обратно работников Заказчика, Общества, командированных лиц, посетителей, персонала подрядных и субподрядных организаций, работающих на территории Объекта, осуществляется по  пропускам установленной формы. До ввода пропусков - по спискам, согласованным ОБРБ Филиала.

2.6 Доступ на Объект представителей надзорных органов РФ осуществляется по служебным удостоверениям в сопровождении сотрудников дирекции по строительству ЛАЭС-2 или филиала ОАО «СПбАЭП». 

2.7 Въезд автотранспорта на территорию Объекта осуществляется по пропускам установленной формы.

2.8 Автомобильный транспорт и строительная техника допускается на территорию (с территории) Объекта по пропускам установленной формы или предварительно оформленным заявкам, а при наличии груза – по предъявлению путевого листа и товарно-транспортной накладной. 

2.9 Движение материальных средств осуществляется по товарно-транспортной накладной (см. п. 3), дубликат которой остается на КПП. В конце  рабочего дня дубликат товарно-транспортной накладной передается начальником караула военизированной охраны (далее – ВО) в Бюро пропусков.

2.10  Въезд частного автотранспорта на территорию Объекта ЗАПРЕЩЕН.

2.11 Въезд в котлованы, строительные зоны Объекта автобусов, легковых машин ЗАПРЕЩЕН.

2.12 Оформление пропусков на персонал и на транспортные средства подрядных и субподрядных организаций проводится БП на основании заявок (на бумажном и электронном носителе) руководства организаций, осуществляющих работы на Объекте, завизированных в ОБРБ Филиала.

2.13 При возникновении чрезвычайных происшествий допуск на территорию Объекта пожарных, аварийных и санитарных машин, следующих с включенными сигналами,  осуществляется беспрепятственно.

2.14 Машины пожарной части, следующие на Объект без включенной сирены, пропускаются на Объект (с Объекта) обычным порядком, с досмотром транспорта. 

2.15 Пожарные машины, следующие с включенной сиреной, пропускаются на Объект в любое время суток без очереди. На обратном пути следования сотрудник охраны переписывает весь выпускаемый состав. О пропуске машин ПЧ на Объект (с Объекта)  сотрудник охраны докладывает  в ОБРБ Филиала.

2.16 При проведении учебных тренировок порядок допуска на Объект боевых расчетов пожарных машин в каждом отдельном случае согласовывается с ОБРБ Филиала.

2.17 Машины скорой медицинской помощи с включенной сиреной пропускаются на Объект (с Объекта) в любое время суток без очереди. При выезде охранник записывает весь пропускаемый состав бригады. Выпуск этих машин с больным сотрудником осуществляется беспрепятственно, при этом охранник записывает данные больного (фамилию, имя, отчество, организация). О пропуске машины скорой медицинской помощи сотрудник охраны докладывает в ОБРБ Филиала. 

3  ВИДЫ ПРОПУСКОВ, ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ

До издания Приказа Директора Филиала о вводе в действие постоянных, временных, разовых и материальных пропусков, доступ на объект осуществляется по спискам от организаций, завизированным в отделе обеспечения режима и безопасности Филиала. Обязательным условием прохода при этом является наличие удостоверения личности с фотографией.

Вывоз с территории объекта строительных материалов, деталей конструкций и т.п. грузов осуществляется на основании товарно-транспортной накладной, заверенной подписями материально ответственных лиц, штампами и печатями организаций. 

Вывоз металла, металлолома, металлоизделий, кабельной продукции и т.д. осуществляется на основании товарно-транспортной накладной, заверенной подписями материально ответственных лиц, штампами и печатями организаций и заявки, завизированной в отделе обеспечения режима и безопасности Филиала.

3.1 Документами, дающими право пребывания на территории Объекта, являются пропуска установленного образца. Пропуска подразделяются на постоянные, временные, разовые и материальные. Все пропуска учитываются и выдаются владельцам под роспись. Передача пропуска другим лицам запрещается. Владельцы пропусков несут личную ответственность за их сохранность.

3.2 В разовые, временные, постоянные и материальные пропуска категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ  вносить никакие либо изменения, исправления, дополнения и т.п. Пропуска, содержащие какие-либо изменения, исправления, дополнения, считаются не действительными и изымаются. Лица с просроченными пропусками на Объект не допускаются. 

3.3 Все виды пропусков, за исключением материальных, учитываются, оформляются и выдаются в бюро пропусков Филиала. Основанием для оформления и выдачи всех видов пропусков являются письменные заявки установленного образца, подписанные руководителем подразделения или организации, завизированные в отделе обеспечения режима и безопасности Филиала. Список лиц, имеющих право подписывать заявки на оформление всех видов пропусков, утверждается директором Филиала, визируется в отделе обеспечения режима и безопасности и передается в бюро пропусков.  Оформление и выдача каких-либо пропусков без письменной заявки запрещается. 

3.4 Постоянные пропуска установленного образца выдаются работникам Общества и Заказчика. Постоянные пропуска оформляются в бюро пропусков Филиала на основании приказа о приеме на работу в Общество, а для работников Заказчика на основании письменной заявки. 

3.5  Персоналу подрядных и субподрядных  организаций, осуществляющих работы на Объекте, выдаются временные пропуска  сроком до 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев. Срок действия временных пропусков ограничивается 30 июня и 31 декабря текущего года.  Оформление пропусков производится по письменным заявкам установленного образца руководителей подрядных и субподрядных организаций.  Список лиц, имеющих право подписывать заявки на оформление временных пропусков, визируется в отделе обеспечения режима и безопасности Филиала и передается в бюро пропусков Филиала.

Командированным из сторонних организаций лицам для выполнения совместных (договорных) работ на Объекте оформляются временные пропуска в БП Филиала на срок, указанный в командировочном предписании, но не более одного месяца. Основанием для оформления пропуска является письменная заявка установленного образца руководителя принимающего подразделения, завизированная в отделе обеспечения безопасности режима и безопасности Филиала.

Выдача временных пропусков производится по предъявлению паспорта, под роспись владельца в журнале выдачи пропусков, после ознакомления с данной Инструкцией. 

При грубом нарушении требований настоящей Инструкции сотрудник сторонней организации лишается права прохода на Объект, его пропуск изымается и погашается.

3.6 Разовый пропуск  выдается только для разового посещения Объекта. Пропуск оформляется и действителен при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. Разовый пропуск действителен для входа на Объект только в рабочее время.  

Бланк разового пропуска выписывается и подписывается руководителем принимающего структурного подразделения Филиала, Общества или сторонней организации, согласно списка должностных лиц, имеющих права заполнения и подписи разовых пропусков. 

Разовый пропуск визируется работником  Бюро пропусков Филиала по предъявлении паспорта, на обратной стороне пропуска ставится штамп «Проход разрешен», дата и подпись работника Бюро пропусков филиала. 

Разовые пропуска изымаются охранником на КПП при выходе посетителя с территории Объекта. 

В отдельных случаях разовый проход работников и посетителей может осуществляться по устному распоряжению руководителей Общества и Филиала, через отдел обеспечения режима и безопасности Филиала. 

Разовый проход организованной группы посетителей (экскурсий) может осуществляться по разовым спискам, завизированным в ОБРБ, с указанием в них фамилии, имени, отчества, паспортных данных и обязательном присутствии сопровождающего лица.

3.7 Пропуска  для въезда автотранспорта и строительной (самодвижущейся) техники  подразделяется на три категории:

- пропуск красного цвета выдается руководству ОАО «СПбАЭП», Филиала  ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор, сотрудникам ОБРБ Филиала ОАО «СПбАЭП» в г. Сосновый Бор, руководству Филиала «Концерн Росэнергоатом» - «Дирекция строящейся ЛАЭС-2». (Дает право на проезд без досмотра и высадки пассажиров).

- пропуск зеленого цвета – выдается работникам ОАО «СПбАЭП» и Филиала «Концерн Росэнергоатом» - «Дирекция строящейся ЛАЭС-2». (Проезд с досмотром и высадкой пассажиров).

- пропуск белого цвета – выдается работникам подрядных, субподрядных и сторонних организаций. (Проезд с досмотром и высадкой пассажиров).

Транспорт, имеющий вышеперечисленные  пропуска, допускается на территорию стройплощадки круглосуточно.

3.8 Материальные  пропуска предназначены для санкционированного выноса или вывоза материальных ценностей с территории Объекта при наличии у сотрудника личного пропуска. Бланки материальных пропусков заказываются, учитываются и выдаются   в подразделения Общества и в сторонние организации бухгалтерией Филиала или Общества. 

Материальные пропуска выписываются руководителями подрядной и субподрядной  организации только на то количество груза, которое может быть вынесено или вывезено за один рейс. Материальный пропуск действителен только в день его выдачи. 

Материальный пропуск не должен иметь каких-либо исправлений, дописок,  в пропуске должно быть четко проставлено количество вывозимого (выносимого) груза в четко определенных единицах измерения. На вывозимое (выносимое) оборудование (приборы, агрегаты и т.п.) в материальном пропуске должен быть указан заводской номер. Материальный пропуск считается действительным, если правильно и разборчиво заполнены все его графы, и он подписан материально ответственным лицом, имеющим такое право. 

   Материальный пропуск имеют право подписывать только материально ответственные лица, согласно списку, утвержденного директором Филиала и согласованного бухгалтерией Филиала и начальником ОБРБ Филиала. Список с образцами подписей материально ответственных лиц, натуральных оттисков печатей и штампов и образцов бланков товарно-транспортных накладных, которые используются при вывозе материальных ценностей, визируется в ОБРБ, передается в бюро пропусков Филиала и на КПП.  

Подрядные и субподрядные организации вывоз (вынос) материальных ценностей с территории Объекта осуществляют по материальному пропуску, товарно-транспортной накладной (оригинал и дубликат) и с предоставлением путевого листа. 

Каждый материальный пропуск перед вывозом (выносом) материальных ценностей с территории объекта регистрируется в бюро пропусков Филиала. После проверки правильности оформления пропуска работник бюро пропусков регистрирует его, на обратной стороне проставляет штамп «Вывоз /вынос разрешен», ставит дату и подпись.

При вывозе (выносе) материальных ценностей через КПП №1 материальный пропуск забирается охранником, который делает на нем отметку о времени пропуска материальных ценностей через КПП и ставит свою фамилию и подпись, а также записывает номер и дату материального пропуска в «Книгу учета материальных пропусков КПП №1».

В конце рабочего дня сотрудник бюро пропусков забирает использованные материальные пропуска, с отметкой в «Книге учета материальных пропусков КПП №1». Лица, уполномоченные руководителями подрядных и субподрядных организаций получать в бухгалтерии бланки материальных пропусков, оформлять и выдавать их, обязаны забрать использованные материальные пропуска в бюро пропусков в течение 3-х дней под роспись в книге регистрации. Заполненные книжки материальных пропусков сдаются в бухгалтерию, уполномоченными на то лицами.

Запрещается подписывать незаполненные (чистые) бланки материальных пропусков.

Материальный пропуск является документом строгой отчетности. По каждому случаю утери материального пропуска или его незаполненного бланка проводится служебное расследование сотрудником ОБРБ, по результатам которого составляется акт о списании  утерянного материального пропуска или его бланка, а лица виновные в его утере привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

3.9 В случае утери постоянного или временного пропуска, работник обязан немедленно подать письменное заявление в ОБРБ Филиала с описанием обстоятельств, времени и предположительном месте его утраты, принятых мерах к поиску и просьбой о выдаче нового пропуска. По каждому случаю утери пропуска работниками ОБРБ и руководителем подразделения или организации, работник которого утерял пропуск, проводится служебное расследование и результаты  представляются начальнику ОБРБ Филиала. По каждому случаю утери пропуска и материалам служебного расследования издается приказ по подразделению или организации, утерянный пропуск списывается с учета бюро пропусков и оформляется новый пропуск. Материалы расследования данного случая визируются в отделе обеспечения режима и безопасности Филиала  и хранятся в бюро пропусков.

3.10 В отдельных случаях, когда необходимо вывозить материальные средства, состоящие из большого количества мелких и разнообразных предметов (инструмент, монтажно-строительное оборудование, приборы и т.п.), которые невозможно досмотреть и пересчитать на КПП, руководитель организации заранее делает заявку начальнику ОБРБ на выделение представителя охраны или сотрудника ОБРБ  для осуществления контроля погрузки материальных ценностей непосредственно на месте. После погрузки представитель охраны или сотрудник ОБРБ сопровождает транспорт с грузом до КПП и совместно с охранником на КПП осуществляет его пропуск, как правило, без досмотра. Заявка и товарно-транспортная накладная при этом оформляются  и  учитываются обычным порядком.

3.11 Производственные отходы (мусор, снег, лом строительных железобетонных отходов, грунт и т.п.), а также материальные средства больших и сложных конструкций, металлолом, проверка которых затруднена, грузятся в присутствии выделенного для этой цели ответственного лица. В таких случаях транспортировка груза с территории строительного объекта до КПП №1 производится в сопровождении этого лица, которое делает на материальном пропуске отметку: «Погрузку проверил» и заверяет её своей подписью с указанием Ф.И.О. Пропуск, после регистрации в бюро пропусков, вручается охраннику на КПП, который после досмотра транспорта и проверки документов, разрешает вывоз груза с территории. 

Руководители подрядных и субподрядных организаций назначают ответственных за вывоз такого груза. Список ответственных за погрузку лиц с образцами подписей и натуральными оттисками печатей (штампов)  предоставляется в отдел обеспечения режима и безопасности Филиала.

3.12 Сотрудникам Общества, Филиала и сторонних организаций, которым по роду работы необходим неоднократный (постоянный) проход через КПП (внос и вынос) с рабочим инструментом, приборами и т.п., руководители по согласованию с начальником ОБРБ в бюро пропусков оформляют материальный пропуск на рабочий инструмент. По окончании срока действия пропуск сдается в бюро пропусков. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вписывать в материальный пропуск на рабочий инструмент расходные материалы (электроды, сварочную проволоку и т.п.), газовые баллоны, бочкотару, газоэлектросварочное оборудование, эл. кабель, ГСМ и другие материальные ценности, не являющиеся рабочим инструментом.

4 БЮРО ПРОПУСКОВ

4.1 Выполнение работ по оформлению, выдаче, учету и уничтожению всех видов действующих пропусков на Объект, а также ведение и обновление списка транспортных средств, допущенных на Объект, возложено на БП Филиала, которое возглавляется заведующим БП.

4.2 Заведующий БП в своей практической деятельности руководствуется требованиями настоящей Инструкции, указаниями заместителя директора Общества по безопасности, директора Филиала, заместителя директора по режиму и безопасности Филиала, начальника управления безопасности Общества и начальника ОБРБ Филиала.

4.3 У заведующего БП должны находиться:

- печать «Для пропусков»;

- штамп «Проход разрешен»;

- штамп «Вывоз /вынос разрешен»;

- бланки постоянных, временных и разовых пропусков;

- перечень и образцы подписей лиц, которым предоставлено право подписи материальных пропусков и заявок на оформление разовых и временных пропусков.

Заведующий БП ведет списочный учет на бумажном и электронном носителях:

- подрядных  и субподрядных организаций, осуществляющих работы на Объекте;

- транспортных средств и строительной техники, допущенных на Объект;

- персонала подрядных и субподрядных организаций, заявленного руководителями организаций для выполнения работ по договору на строительство Ленинградской АЭС-2.

Указанные документы должны обновляться по мере необходимости.

4.4 Заведующий БП обеспечивает сотрудников охраны, осуществляющих работу на КПП, образцами действующих пропусков и подписей должностных лиц для осуществления пропускного режима, списками персонала и автотранспорта, допущенных на территорию Объекта.

4.5 Для оформления пропусков заведующий БП использует готовые бланки и печать «Для пропусков».

4.6 Бланки пропусков являются документами строгой отчетности.

4.7 Выписанные, но не выданные на руки пропуска и изъятые из обращения пропуска хранятся в БП не менее 3-х месяцев, после чего уничтожаются по акту комиссией в составе начальника ОБРБ, заведующего БП и старшего инспектора БП.

4.8 Оформление пропусков для допуска на Объект персонала и транспортных средств подрядных и субподрядных организаций производится при условии наличия действующего договора на выполнение работ на  Объекте, копия которого предоставляется в ОБРБ, и письменной заявке установленного образца. Заявка содержит паспортные данные персонала или марку и регистрационный номер транспортного средства. Заявка исполняется на официальном бланке, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью организации. 

4.9 В случае утраты пропуска дубликат не выдается. Процесс оформления осуществляется заново. 

5 ПОРЯДОК ПРОПУСКА РАБОТНИКОВ ЗАКАЗЧИКА, ОБЩЕСТВА, КОМАНДИРОВАННЫХ ЛИЦ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1 В рабочее время пропуск работников на территорию (с территории) Объекта осуществляется через КПП-1 по пропускам установленного образца до вода пропусков по предварительным заявкам (спискам). 

5.2 Руководители Заказчика, Общества и Филиала, их заместители, а также руководители и работники подразделений безопасности Заказчика, Общества и Филиала проезжают (проходят) на территорию Объекта через любое КПП, круглосуточно по пропускам установленного образца.

5.3 Допуск командированных лиц и посетителей (представителей сторонних организаций) на Объект осуществляется по разовым или временным пропускам при наличии сопровождающих из числа работников Филиала, персонала подрядных и субподрядных организаций.

За полчаса до окончания рабочего времени БП, представитель охраны возвращает сотруднику БП выданные за день разовые пропуска. Сотрудник БП проводит сверку с данными «Журнала регистрации разовых пропусков», после чего (при необходимости) докладывает начальнику ОБРБ о работниках, не покинувших Объект для принятия мер. 

В случае утери пропуска на территории Объекта, работник  обязан немедленно известить об утере пропуска своего непосредственного руководителя (бригадира, мастера), который сообщает о факте утери пропуска в ОБРБ. Разрешение на выход такому работнику, после уточнения обстоятельств утери, дает сотрудник отдела обеспечения режима и безопасности Филиала.

5.5 Работники Общества, персонал подрядных и субподрядных организаций, доставляемые к Объекту служебным транспортом, перед КПП-1 высаживаются из транспорта и допускаются на территорию Объекта после проверки пропусков охраной. 

6 ПОРЯДОК ПРОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

6.1 Пропуск автотранспорта, грузов и иного имущества на территорию (с территории) Объекта осуществляется через КПП по предъявлении пропуска установленного образца и путевого  листа, а при наличии груза – материального пропуска и товарно-транспортной накладной. Сопровождающие груз лица, следующие на автотранспорте, проходят через людское КПП на общих основаниях.

6.2 Въезд/выезд автотранспорта через КПП осуществляется с обязательным досмотром и высадкой пассажиров (за исключением автомашин, имеющих красный пропуск).

6.3 В исключительных случаях разовый пропуск автомашин может осуществляться по устному распоряжению начальника ОБРБ Филиала по телефону. 

7 ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ

7.1 Время пропуска работников, командированных лиц и посетителей на территорию Объекта, за исключением дежурных служб, устанавливается  согласно Правилам внутреннего трудового распорядка.

Ответственность за посетителей, прибывших на Объект и оставшихся на территории Объекта после окончания рабочего времени без соответствующего разрешения, несёт руководитель принимающего подразделения.

7.2 Движение транспорта по территории Объекта осуществляется по временным дорогам. Водители транспортных средств обязаны соблюдать меры безопасности дорожного движения и скоростной режим. 

7.3 Транспортировка, хранение и использование опасных материалов (если они необходимы при выполнении работ по Договору) на территории Объекта осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ.

7.4 Фото и видеосъемка на Объекте производится по предварительной заявке, согласованной с ОБРБ Филиала.     

7.5 Обеспечение контроля за сохранностью подрядными и субподрядными  организациями собственных или полученных от Общества временных зданий и сооружений, оборудования, строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания работ по Договору возлагается на начальника ОБРБ Филиала.

7.6 По ходатайству заместителя директора по режиму и безопаснсти Филиала вправе требовать замещения или запрещения доступа отдельным работникам подрядных и субподрядных организаций на территорию строительной площадки в следующих случаях:


появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;


нарушение производственной дисциплины или трудового распорядка;


нарушение правил техники безопасности, радиационной и пожарной безопасности; 


нарушение нарядно-допускной системы;


выявления факта хищения.

7.7 При возникновении чрезвычайных ситуаций, прибытии на Объект проверяющих из надзорных органов, специальных комиссий, а также автотранспорта и лиц, указанных в списках с резолюцией ОБРБ Филиала, лица, находящиеся на охраняемой территории Объекта должны немедленно докладывать ответственным сотрудникам ОБРБ. 

7.8 В случае задержания нарушителей пропускного и внутриобъектового режима (без документов, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) сотрудником охраны составляется акт задержания, немедленно ставится в известность ответственный сотрудник ОБРБ Филиала, нарушитель передается в ОВД, либо представителю организации по месту работы.

7.9 Для выявления фактов нарушения внутриобъектового режима, ежедневно в установленное время объезда территории площадки, патрулирование производится совместно нарядом  автопатруля и сотрудником ОБРБ Филиала.

7.10 В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эвакуация рабочих смен с Объекта проводится беспрепятственно через ближайшее КПП. 

7.11 Работникам организации, осуществляющих свою деятельность на строительной площадке ЛАЭС-2, запрещается вступать в пререкания и устраивать разбирательства с постовыми Ведомственной Охраны при проходе/проезде через КПП.

По всем вопросам, связанным с обеспечением пропускного и внутриобъектового режима необходимо обращаться к сотрудникам Отдела обеспечения режима и безопасности Филиала ОАО «СПбАЭП».

Приложение № 10
к договору № ______________от________ г.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

{Оформляется на фирменном бланке банка }
г.                       
{указание даты банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору}
Мы информированы о том, что {указание полного наименования Подрядчика/Исполнителя}, {указание ИНН, ОГРН Подрядчика/Исполнителя}, юридический адрес: (указание юридического адреса Подрядчика/Исполнителя), именуемое в дальнейшем «Принципал» на основании Протокола ______________ на участие в ________ № (указание номера протокола) от (число протокола процедуры закупки) по лоту № (указание номера лота)  на право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) по теме: ________ заключает с Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП») (ИНН 7842388732, юридический адрес: 191036, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., дом 9/2а), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», договор на ___________ (далее – Договор), и в качестве обеспечения возврата авансового платежа по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей. 
1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие _____ (сумма прописью) рублей.

Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по возврату авансового платежа по Договору.  

2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо удостоверенной копии указанной доверенности. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. 

В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия. 

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии; 

- копия Договора;

-платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего оплату Бенефициаром авансового платежа по Договору.

3. Гарант обязуется произвести платеж по настоящей Гарантии  в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Бенефициара.

4. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.  

5. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей Гарантии.

6. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 настоящей Гарантии.

7. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

8. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до __.__.20__ года.

9. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

10. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта. 

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 


Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 

            Подпись                             ФИО полностью

Место печати
Приложение № 11 

к договору № ________от _________2011г.

План распределения объемов работ по объекту:
________________________________

Подрядчик: 

Субподрядчики: 
1. ________;

2. ________;

n. ________.
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	в % от общего объема работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)
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	____________________ 
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Подрядная организация


Диспетчерский отдел 


ОУПС ЛАЭС-2


Четверг, до 18:00


Недельно-суточные задания


Получение плана работ на неделю


Пятница, 09:00


Еженедельно


Передача заполненного недельно-суточного задания


10:00


Ежедневно


Выполнение плана


Заполненное недельно-суточное задание в формате .pdf


Недельно-суточные задания (оригинап)


Внесение информации о фактически выполненных работах


Четверг, 16:00


Еженедельно


Формирование недельно-суточного задания  для совещания


Четверг, до 18:00


Еженедельно


Процедура «Совещание в формате «Планёрка»


Ежедневно


Отчёт о ходе выполнения работ


Процедура «Совещание в формате «Отчёт о прогрессе»


Передача заполненных заданий на визирование: нач.дисп.отдела, зам.нач.управления строит.работ


Четверг, 14:00


Еженедельно


ОКСУПрС


УСР, УМР И ПНР


Внесение информации из недельно-суточного задания в электронную форму


До 12:00


Ежедневно


Четверг, до 18:00


Еженедельно


Выборочная проверка и визирование недельно-суточного задания


Четверг,
14:00


Еженедельно


ДУПС АЭС


Филиал ОАО «СПбАЭП» в г.Сосновый бор


График


Недельно-суточное задание с отметками отдела строит.работ


Проект недельно-суточного задания


Пересчёт графика


Совещание о ходе выполнения работ по графику


Еженедельно


Заполненное недельно-суточное задание оригинал


Передача заполненного недельно-суточного задания


Четверг, 10:00


Еженедельно


Форматирование плана работ на неделю и пересылка  по эл.почте


Пятница, 09:00


Еженедельно


Отчёт о выполненных за неделю физ.объёмах


Контроль хода выполнения работ


Формирование отчёта о ходе выполнения работ графика 4 уровня


Формирование отчёта о ходе выполнения работ графика 3 уровня


Корректировка и пересчёт графика 4 уровня


График


Недельно-суточные задания



