Договор №____

на выполнение подрядных работ 

__________                                                                        «___»____________2013 г.
место совершения

ФГУП _________(наименование организации) ,в лице _______ (должность, И.О. Фамилия), действующего на основании __________________(наименование и реквизиты документа), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________ (наименование организации), в лице_________(должность, И.О. Фамилия), действующего на основании _________________(наименование и реквизиты документа), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам ____________________________ (указывается способ размещения заказа), на основании государственного контракта № ______ от __________, заключенного между Заказчиком и ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», Протокола _____________________ № ______________ от ___________20__ г. (указывается протокол комиссии по размещению заказа), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1.  «Акт приемки объекта капитального строительства» – подготовленный Подрядчиком и подписанный Заказчиком документ, необходимый для получения разрешения на   ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченной органе и фиксирующий ввод  объекта в промышленную эксплуатацию;

1.2. «Акт приемки законченного строительством объекта» – подготовленный Подрядчиком и подписанный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата РФ);

1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий  выполнение Подрядчиком части Работ за отчетный период; 

1.4. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);

1.5. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) и Расчете Цены Договора (Приложение № 1 к Договору);

1.6. «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, если таковые предусмотрены Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору);

1.7. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.8. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

1.9.  «Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки объекта капитального строительства;

1.10. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору), в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.11. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и Проекта за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;

1.12.  «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ, Приложение № 8 к Договору), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Расчета Цены Договора» (Приложение № 1 к Договору);

1.13. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации (Приложение № 4 к Договору), оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.14. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

1.15. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.16. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

1.17.  «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 

1.18. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.19. «Объект» - ______________________________________, на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;

1.20. «Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.21. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.22. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.23. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.24. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.25. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.26.  «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.27. «Проект» - имеющаяся у Заказчика, прошедшая государственную/ведомстенную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация;

1.28. «Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

1.29.  «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

1.30. «Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
1.31. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.32. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;

1.33. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;

1.34. «Строительная площадка» – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Заказчиком Подрядчику на период выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;

1.35. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;

1.36.  «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.37. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2.  Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работу по ________________ Объекта «____________________ _____________________» в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору) в объемах, предусмотренных утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документацией, Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора (Приложение № 1 к Договору), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 15 субпоставщиков и субподрядчиков, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение 4 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 3. Цена Договора

3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании утвержденного Проекта, Расчета цены Договора (Приложение № 1) и составляет:

- в базисном уровне цен 2000 года __________ (_________________) рублей (цифрами и прописью);
- в текущих ценах и ______________ (________________) рублей (цифрами и пропиью), в том числе НДС (18%) в сумме _____________ (_______) рублей (цифрами и прописью).

В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными Заказчиком Проектом и Проектно-сметной документацией, титульным списком стройки на весь период строительства. В Цену Договора не включена стоимость МТР и оборудования  поставки Заказчика (Приложения № 6 и № 6.1 к Договору).

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные  в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

Цена выполненных Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2000 года, пересчитанным по индексам, не превышающим плановые индексы, доведенные Минэкономразвития России. 

3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям.
В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

3.3. Цена Работ подлежащих выполнению в текущем 20__году, определена на основании Расчета Цены Работ в 20__г. на основании утвержденного Проекта, Календарного графика на 20__ год, и составляет

- в базисном уровне цен_______________ (________рубль ___ копеек) (цифрами и прописью),

 - в текущем уровне цен __________ (_________________) рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС (18%) в сумме_____________(________) рублей (цифрами и прописью).
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в Проектно-сметной документации. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение ___ (_____________) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

· «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 8 к Договору);

· «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах;

· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме;

· «Ведомости переработки давальческих материалов» за отчетный месяц (Приложение № 7 к Договору);

· оригинала счета-фактуры.

4.2. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, установленного «Графиком объемов финансирования» (Приложение № 11 к Договору) в отчетном месяце.

4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.4. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

4.5. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования строек и объектов за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.

4.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных Работ по Договору, в случае непоступления средств из федерального бюджета.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору). 

Начало работ: ___________ 20__ __ года.

Окончание работ: ___________ 20__ __ года.

5.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ. 

5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 29 Договора.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6.  Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства в федеральный бюджет, перечислив на расчетный счет Заказчика.

6.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

7.1. Обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в форме _______ (указывается в соответствии с формой обеспечения исполнения обязательств, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере______  рублей (цифрами и прописью), что составляет ___% от начальной (максимальной) цены Договора.

          Обеспечение исполнения настоящего Договора должно быть действительно в течение 14 (Четырнадцати) дней после даты окончания срока действия настоящего Договора. 

Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства по настоящему Договору, включая основные, дополнительные и гарантийные обязательства.

         В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

     Обеспечение исполнения по Договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

      Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Договору лежат на Подрядчике.* 

*(данный пункт включается в текст Договора, если обеспечение исполнения обязательств предусмотрено документацией о размещении заказа ) 
7.2. Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 15 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора и Графиком объемов финансирования (Приложение № 11 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Проектно-сметной документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

7.3. Обеспечивает целевое расходование выделенных средств федерального бюджета. 

7.4. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7.5. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
7.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Подрядчиком на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

7.7. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика. 

7.8. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (Пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

7.9. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в статье 13 настоящего Договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, обеспечивает его соблюдение на Строительной площадке. 

7.10. До начала строительства согласовывает с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.

7.11. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.

7.12. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.

7.13. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

7.14. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГАИ и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.15. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
7.17. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.18. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения Работ на Объекте возвращает Заказчику неиспользованные давальческие материалы с оформлением «Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика» (Приложение №7 к Договору) и накладной на возврат материалов (форма М-11 Госкомстата РФ) с пометкой «давальческие». Пункты сдачи неиспользованных давальческих материалов определяются Подрядчиком и Заказчиком дополнительно.

В случае невозврата неиспользованных давальческих материалов в течение 5 (Пяти) рабочих дней, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней приобрести за плату неиспользованные давальческие материалы с оформлением договора купли-продажи давальческих материалов по фактической учетной стоимости, сформировавшейся у Заказчика.

Подрядчик представит Заказчику списки запасных, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов на послегарантийный период для Оборудования, установленного в Объекте с указанием фирм-изготовителей и каталожных номеров.

7.19. По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.20. Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

7.21. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.

7.22. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 

Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.

7.23. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. 

Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.

7.24. Подрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в Проектно-сметной документации, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.25. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

7.26. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

7.27. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.

7.28. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.

7.29. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 25 настоящего Договора

7.30. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

По объектам, представляющим археологическую ценность, Подрядчик обязан в счет Цены Договора выполнить все действия в соответствии с Проектно-сметной документацией, Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе привлечь субподрядные организации с лицензиями, документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением Работ.

СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика

Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора. 

По Договору Заказчик:

8.1. Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

8.3. До начала производства Работ Подрядчиком обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

· Геодезическую разбивочную основу;

· копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(и) под строительство Объекта;

· разрешение на строительство;

· согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

· схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Подрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,

а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудование Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом. 

8.4. Передает Подрядчику Проектно-сметную документацию в соответствии с Графиком выдачи Проектно-сметной документации (Приложение № 3 к Договору).

8.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.6. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.

8.7. Исполняет свои обязанности по поставке МТР и Оборудования согласно Графику поставки МТР и оборудования (Приложение № 6 к Договору) и Разделительной ведомости МРТ и Оборудования (Приложение № 6.1 к Договору).

8.8. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.

РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТАТЬЯ 9. Поставка МТР и Оборудования 

9.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, (за исключением МТР, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложениях № 6 и № 6.1 к Договору). МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать Проекту и Проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

9.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

9.3.  Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МРТ и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
9.4. Подрядчик своими силами, либо силами субподрядных организаций и в счет Цены Договора для приемки МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика, производит:

· выгрузку, складирование, хранение всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложениях № 6 и № 6.1 к Договору, кроме пункта 9.6 Договора, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией в соответствии с условиями пункта 7.16; 

· доставку и складирование на строительной площадке МТР и Оборудования поставки Заказчика;

9.5. Заказчик осуществляет поставку МТР и Оборудования в соответствии с Графиком поставки МТР и Оборудования (Приложение № 6 к Договору) и Разделительной ведомостью МРТ и Оборудования (Приложение № 6.1 к Договору) и несет ответственность за качество поставляемых МТР и Оборудования и сроки поставки. 

9.6. Разгрузка, доставка и хранение МТР и Оборудования поставки Заказчика, не прошедших входной контроль, осуществляется Подрядчиком за счет Заказчика на основании представленных Подрядчиком смет, счетов. Замена таких МТР и Оборудования осуществляется за счет Заказчика.

9.7. Заказчик осуществляет приемку от Грузоперевозчиков всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложениях № 6 и № 6.1. к Договору, при этом Заказчик является Грузополучателем всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика.

9.8. Заказчик осуществляет оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров.

9.9. Заказчик осуществляет раскредитование железнодорожных вагонов и их последующий возврат перевозчику при доставке МТР и Оборудования Заказчика железнодорожным транспортом.

9.10. Прием Подрядчиком поставляемых Заказчиком МТР и Оборудования осуществляется в присутствии Представителя Заказчика на прирельсовой площадке, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий) в соответствии:

· с формой, принятой Регламентами Заказчика;

· с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 и от 15.06.65 г. № П-6, в части, не противоречащей Договору и Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

9.11. При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР и Оборудования, принятых Подрядчиком, их допоставка (замена) осуществляется за счет Подрядчика.

9.12. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки МТР и Оборудования, а Подрядчик обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с пунктом 9.4 Договора.

9.13. Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором (как Заказчиком, так и Подрядчиком), подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика, Заказчика, Завода-изготовителя (требование по присутствию представителей Завода-изготовителя указывается Заказчиком письменно), кроме того, в случаях, предусмотренных Транспортным Законодательством РФ – с участием Представителей Грузоперевозчика. Входной контроль МТР и Оборудования, поставляемых Заказчиком, осуществляется Подрядчиком при их приеме от Заказчика. Входной контроль поставляемых Подрядчиком МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку.   

9.14. Подрядчик несет материальную ответственность:

· за простой вагонов, платформ, контейнеров сверх установленных нормативов, после их подачи под выгрузку;

· за сверхнормативное хранение грузов на территории железнодорожной станции разгрузки;

· за утрату порчу и/или повреждение принятых МТР и оборудования поставки Заказчика при выгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с пунктом 9.11.

СТАТЬЯ 10. Строительная техника и расходные материалы

10.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

10.2.  Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

10.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

10.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

СТАТЬЯ 11. Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования (включая МТР и Оборудование поставки Заказчика), с момента их передачи Подрядчику до Даты завершения работ на Объекте несет Подрядчик. 

11.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТАТЬЯ 12.  Проектно-сметная документация

12.1. Заказчик передает Подрядчику 1 (Одну) копию Проектно-сметной документации согласно Графику выдачи Проектно-сметной документации (Приложение № 3 к Договору), которая с этого момента становится Приложением № 4 к Договору.

12.2. Переданная Подрядчику Проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

12.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектно-сметной документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со статьей 24 Договора.

12.4. Подрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 13.  Проект производства работ

13.1. Подрядчик в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

13.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

СТАТЬЯ 14.  Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;

· безусловного исполнения Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков

15.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков (Приложение № 5 к Договору) с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 
Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

15.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.

СТАТЬЯ 16. Журнал производства работ. Наряды-допуски
16.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007. 

16.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.

16.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
16.4. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

16.5. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

16.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

16.7. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.

СТАТЬЯ 17. Учетная документация

17.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.

17.2. Учетная документация включает в себя:

· журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (Приложение № 8 к Договору);
· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

· ведомость переработки давальческих материалов, по форме Приложения № 7 к Договору;

· справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

· счет и счет-фактуру на выполненные Работы;
· товарные накладные по форме ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные (по поставляемому Оборудованию).
17.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (Десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

СТАТЬЯ 18. Скрытые работы

18.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

18.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

18.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

18.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

18.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

18.6. Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.
18.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

СТАТЬЯ 19. Контроль качества выполнения Работ

19.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проекта, Проектно-сметной документации и нормативно-технической документации.

19.2. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.

19.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

19.4. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

19.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба

20.1. Подрядчик предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

20.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.

20.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

· нарушение границ земельного(ых) участка(ов) Заказчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

· загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 20.2 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 21.  Сдача-приемка Работ
21.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей. 

21.2. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 8 к Договору), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Ведомость переработки давальческих материалов по форме Приложения № 7 к Договору, Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ), товарной накладной ТОРГ-12, документам входного контроля качества Оборудования. 

Указанные в пункте 21.2 Договора документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

21.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 21.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 21.2 Договора документы Заказчику.

21.4. После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком Объекта в эксплуатацию.

Уведомление о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.

21.5. Сдача Объекта от Подрядчика Заказчику осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления Заказчика и оформляется соответствующим Актом.

21.6. Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, путем инспекции и при положительном результате предварительных испытаний. Оформление Акта приемки объекта капитального строительства производится в соответствии с условиями настоящего Договора. 

21.7. По истечении Гарантийного срока эксплуатации производится приемка результатов работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о готовности результатов работ к окончательной инспекции и приемке и об устранении всех Дефектов, выявленных в ходе Гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов работ Стороны подписывают соответствующий Акт.

СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта

22.1. От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.

22.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

22.3. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 29 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект, строительную площадку и Временные здания и сооружения в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

22.4. После Даты завершения Работ на Объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных Работ, включая МТР и Оборудование.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 23.  Внесение изменений в Проектно-сметную документацию 

23.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

23.2.  Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

23.3. Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

23.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

24.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

24.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора убытков соответствии с законодательством  Российской Федерации.

24.3. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2 настоящего Договора;

· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 25. Гарантийный срок
25.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

25.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки объекта капитального строительства.

25.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

25.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
25.5. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

25.6. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

25.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

25.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

25.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, являющимся приложением к Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

25.10. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

25.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
25.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

25.13. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

25.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.

25.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.
СТАТЬЯ 26. Ответственность Сторон и санкции 
26.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

26.2.Ответственность Подрядчика:

26.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере____ (устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от невыполненных в срок работ. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Подрядчика. 
26.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.


26.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ  по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст. 29 настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
26.2.4. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

26.2.5.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 

26.2.6.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

           26.2.7. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования

 26.3.Ответственность Заказчика:

26.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования, установленного Графиком объемов финансирования (Приложение № 11 к Договору), Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере___ ( устанавливается в размере  не менее одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 

26.4.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

26.5.Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

26.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 27 Права на результат интеллектуальной деятельности 

          27.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

         СТАТЬЯ 28 Условия конфиденциальности
             28.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном ст. 28 Договора.

28.2.Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

28.3.Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

СТАТЬЯ 29 Обстоятельства непреодолимой силы
        29.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

            29.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

29.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

 Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. (только для ФГУП)

           29.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.

         29.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 30 Урегулирование споров.

        30.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

       30.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

      30.3.В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

       30.4.Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

СТАТЬЯ 31 Расторжение Договора

         31.1Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

        31.2.Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

        31.3.Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

        31.4.В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные МТР и оборудование. 

         31.5.В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.

        31.7.Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

         31.8.В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

         31.9.Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

         31.10.Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
СТАТЬЯ 32  Прочие условия

         32.1.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 

         32.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 31.1 Договора.

          32.3.После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

32.4.В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

           32.5.В случае необходимости консервации Объекта Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и  стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.

СТАТЬЯ 33.Приложения к Договору

33.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

33.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

33.3.Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Расчет Цены Договора (прилагается);

Приложение 2. Календарный план (прилагается);

Приложение 3. График выдачи Проектно-сметной документации;

Приложение 4. Проектно-сметная документация;

Приложение 5. Список Субпоставщиков и Субподрядчиков (прилагается);

Приложение 6. График поставки МТР и Оборудования;

Приложение 6.1   Разделительная ведомость поставки МТР и Оборудования;

Приложение 7. Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Примерная форма, прилагается);

Приложение 8. Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а, прилагается);

Приложение 9. Копии лицензий и свидетельств о допуске к работам:

-  _______________________________________________________________;

- _______________________________________________________________;

- _______________________________________________________________;

Приложение 10. Копия протокола _____________________ от «___» ___________ 20__ г. № ______________.

Приложение 11. График объемов финансирования.
Примечание: приложения к настоящему договору составляются в индивидуальном порядке и подписываются надлежащим образом уполномоченными представителями сторон договора.

СТАТЬЯ 34  Вступление в силу и Срок действия Договора

34.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и передачи Подрядчиком Заказчику обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (согласно пункту 7.1 Договора).
Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают после открытия Министерством финансов Российской Федерации финансирования на текущий год за счет средств федерального бюджета ( заполняется только для ФГУП).

34.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

34.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 35 Реквизиты Сторон

"ЗАКАЗЧИК " 

Наименование организации: ______________________________________________

Место нахождения: ______________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________

Тел: ________________

Факс: ________________

Электронная почта: __________________________
ИНН __________________,        КПП ___________________

Банковские реквизиты: 

Р/с __________________________________________________________

К/счет ___________________________________________________

БИК _______________________

"ПОДРЯДЧИК"

Наименование организации: __________________________________________

Место нахождения: ____________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________

Тел: __________________

Факс: ___________________

Электронная почта: ____________________

ИНН ___________,   КПП ______________

Банковские реквизиты: 

Р/с __________________________________________________________

К/счет ___________________________________________________

БИК _______________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

_____________________________________

_____________________________________

_________________________ _______________ 

 От Подрядчика:

_____________________________________

_____________________________________

_________________________ _______________
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