                                                           
                                                       Договор № ___________
                                           на выполнение подрядных работ 
г.Саров Нижегородской обл.                                                                           «___» _____ 20__ г.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в лице заместителя директора по капитальному строительству __________________________________________, действующего на основании Доверенности № ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________ в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании инвестиционного соглашения № ______________________., заключаемого между Заказчиком и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», на основании Протокола __________., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
[bookmark: _Toc237352044][bookmark: _Toc55791985]РАЗДЕЛ  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
[bookmark: _Toc403405722][bookmark: _Toc403405933][bookmark: _Toc403405973][bookmark: _Toc403417595][bookmark: _Toc403417621][bookmark: _Toc403775380][bookmark: _Toc403775489][bookmark: _Toc531584074][bookmark: _Ref12113196][bookmark: _Toc55791986][bookmark: _Toc237352045]Статья 1. Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Аванс (Авансовый платеж)» – денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов Работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.
1.2. «Акт приемки объекта капитального строительства» - подготовленный Генеральным подрядчиком и подписанный Заказчиком документ, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченном органе и фиксирующий ввод объекта в промышленную эксплуатацию;
1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта» - подготовленный Генеральным подрядчиком и подписанный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата РФ);	  
1.4. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Генеральным подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий  выполнение Генеральным подрядчиком части Работ за отчетный период; 
1.5. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);
1.6. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) и Расчете Цены Договора (Приложение № 1 к Договору);
1.7. «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Генеральным подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генеральным подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, если таковые предусмотрены Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору);
1.8. «Гарантийный срок» - период времени, в который Генеральный подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору; 
1.9. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;
[bookmark: OLE_LINK4]1.10.  «Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки объекта капитального строительства;
1.11. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору), в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;
1.12. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Генеральным подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и Проекта за исключением работ, которые Генеральный подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;
1.13.  «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ, Приложение № 8 к Договору), оформляемый Генеральным подрядчиком, подписываемый Генеральным подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Расчета Цены Договора» (Приложение № 1 к Договору);
1.14. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации (Приложение № 4 к Договору), оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;
1.15. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Генеральному подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;
1.16. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;
1.17. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).
1.18. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 
1.19. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;
1.20. «Объект» - «Строительство здания для установки по исследованию и испытанию ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их элементов на воздействие излучений с различными амплитудно-временными и спектрально-энергетическими характеристиками» ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ», на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;
1.21. «Одобрение» - 	подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;
1.22. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.23. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
1.24. «Персонал Генерального подрядчика» – штатные сотрудники Генерального подрядчика или физические лица, привлеченные Генеральным подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;
1.25. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 
1.26. «Представитель Генерального подрядчика» – лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.27. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;
1.28. «Проект» - имеющаяся у Заказчика, прошедшая государственную/ведомстенную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация;
1.29. «Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;
1.30. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Генерального подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.
Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;
[bookmark: _Ref12108552]1.31. «Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
1.32. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.33. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;
1.34. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;
1.35. «Строительная площадка» – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Заказчиком Генеральному подрядчику на период выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;
1.36. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;
1.37.  «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.38. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
[bookmark: _Toc403405723][bookmark: _Toc403405934][bookmark: _Toc403405974][bookmark: _Toc403417596][bookmark: _Toc403417622][bookmark: _Toc403775381][bookmark: _Toc403775490][bookmark: _Toc452462621]Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
[bookmark: _Toc55791987][bookmark: _Toc237352046]Статья 2. Предмет Договора
2.1. [bookmark: _Toc403405724][bookmark: _Toc403405935][bookmark: _Toc403405975][bookmark: _Toc403417597][bookmark: _Toc403417623][bookmark: _Toc403775382][bookmark: _Toc403775491][bookmark: _Toc452462622]Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работу по строительству Объекта «_________________________» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору) в объемах, предусмотренных Проектно-сметной документацией, Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с титульным списком стройки на весь период строительства и ежегодными внутрипостроечными титульными списками, и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их за счет выделенных средств федерального бюджета для финансирования строек и объектов.
2.2. Генеральный  подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 15 субпоставщиков и субподрядчиков, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение 4 к настоящему Договору).
2.3. Источник финансирования – Денежные средства Заказчика, полученные в качестве бюджетных инвестиций. Настоящий Договор заключен в соответствии с инвестиционным соглашением от _________________№________________________
[bookmark: _Toc237352047]Статья 3. Цена Договора
3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании утвержденного Проекта, Расчета цены Договора (Приложение № 1) и составляет:
- в базисном уровне цен 2001 года: _______________________ рублей;
- в текущих ценах: ______________________________________.
В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными Заказчиком Проектом и Проектно-сметной документацией, титульным списком стройки на весь период строительства и ежегодными внутрипостроечными титульными списками. В Цену Договора не включена стоимость МТР и оборудования  поставки Заказчика (Приложения № 6 и № 6.1 к Договору).
Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, включая НДС, затраты на возведение временных зданий и сооружений, затраты при производстве работ в зимнее время, затраты на перевозку работников к месту работы и обратно, затраты по добровольному страхованию работников и имущества, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, вознаграждение Генерального подрядчика. В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Генерального подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.
Цена выполненных Генеральных подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2001 года, пересчитанным по индексам, не превышающим плановые индексы, доведенные Минэкономразвития России. 
Применение цен на строительную продукцию, превышающих вышеуказанные индексы, производится в индивидуальном порядке по согласованию с Заказчиком.
3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.
3.3. Цена Работ подлежащих  выполнению в текущем __________ году, определена на основании Расчета Цены Работ в _________г. на основании утвержденного Проекта, Календарного графика на __________ год, и составляет:
- в базисном уровне цен __________________рублей,
 - в текущем уровне цен ______________________
на ________ год, и составляет:
- в базисном уровне цен _______________________,
 - в текущем уровне цен _______________________.
Объемы финансирования строительства Объекта на ___________ годы (в том числе работ на соответствующие годы) уточняются Сторонами ежегодно дополнительными соглашениями на основании ежегодных инвестиционных соглашений, заключаемых между Заказчиком и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», после утверждения Правительством Российской Федерации Перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2012-2015 годы и не может превышать размер государственных капитальных вложений на Объект, установленных данным Перечнем, согласно адресному распределению капитальных вложений, предусмотренному распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год или постановлением Правительства Российской Федерации.
3.4. Стоимость и объемы работ на планируемый год, выполняемых за счет средств федерального бюджета, определяются на основании ежегодных инвестиционных соглашений, заключаемых между Заказчиком и Государственной корпораций по атомной энергии «Росатом».
[bookmark: _Toc403405725][bookmark: _Toc403405936][bookmark: _Toc403405976][bookmark: _Toc403417598][bookmark: _Toc403417624][bookmark: _Toc403775383][bookmark: _Toc403775492][bookmark: _Toc452462623][bookmark: _Ref12109996][bookmark: _Toc55791989][bookmark: _Toc237352048]Статья 4. Порядок и условия платежей
[bookmark: _Toc403405726][bookmark: _Toc403405937][bookmark: _Toc403405977][bookmark: _Toc403417599][bookmark: _Toc403417625][bookmark: _Toc403775384][bookmark: _Toc403775493][bookmark: _Toc452462624][bookmark: _Toc55791990]4.1. Оплату Аванса, расчеты за выполненные Генеральным подрядчиком Работы, Заказчик осуществляет в соответствии с условиями Договора и дополнительного соглашения на каждый календарный год.
4.2. Сумма Авансового платежа определяется в размере  __________ % от Цены Договора на текущий год, указанной в п. 3.3. настоящего Договора.
4.3. Размер авансового платежа в ________ году составляет _________________., в том числе НДС (18%) _________________________________.
 Размер авансового платежа в ___________ году составляет _____________________.
4.4. Выплата Авансового платежа в ___________ году осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней cо дня предоставления Заказчику оригинала и 3 (Трех) копий счета Генерального подрядчика на авансовый  платеж.
4.5. Условия выплаты Авансового платежа по Договору указываются в дополнительных соглашениях на каждый год к Договору в соответствии с выделяемыми объемами финансирования.
4.6. Задержка выделения аванса не является основанием для прекращения работ и поставок МТР.
4.7. Оплата работ производится поэтапно, исходя из стоимости работ (этапа работ), указанного в календарном плане, после документального подтверждения (Акт сдачи-приемки выполненных работ) выполнения Генеральным подрядчиком предусмотренных настоящим Договором работ (этапа работ) в объеме произведенных авансовых платежей. 
      Оплата выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в Проектно-сметной документации. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Генеральным подрядчиком на основании:
· «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 8 к Договору);
· «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах;
· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме;
· «Ведомости переработки давальческих материалов» за отчетный месяц (Приложение № 7 к Договору);
· оригинала счета-фактуры.
4.8. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, установленного «Графиком объемов финансирования» (Приложение № 1 к Договору) в отчетном месяце.
4.9. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.10. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Генеральным подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
4.11. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования строек и объектов за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.
4.12. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты Аванса и выполненных Работ по Договору, в случае не поступления средств из федерального бюджета.
[bookmark: _Toc237352049]Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ
5.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору). 
Начало работ: __________________.
Окончание работ: __________________.
Ежегодный объем Работ, определенный Сторонами в дополнительном соглашении на каждый календарный год, подлежит выполнению до «15» декабря текущего года и может корректироваться только по требованию Заказчика и в случае изменения объема финансирования.
5.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ. 
[bookmark: _Toc403405728][bookmark: _Toc403405939][bookmark: _Toc403405979][bookmark: _Toc403417601][bookmark: _Toc403417627][bookmark: _Toc403775386][bookmark: _Toc403775495][bookmark: _Toc452462625]5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 29 Договора.
[bookmark: _Toc55791991][bookmark: _Toc237352050]РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
[bookmark: _Toc55791992][bookmark: _Toc237352051]Статья 6. Принятие Генеральным подрядчиком условий Договора
Генеральный подрядчик подтверждает, что:
6.1. Именно Генеральный подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
6.2. Использование Генеральным подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Генеральный подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив на расчетный счет Заказчика.
6.3. Генеральный подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
6.4. Генеральный подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.
[bookmark: _Toc55791993][bookmark: _Toc237352052]Статья 7. Обязательства Генерального подрядчика
В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Генеральный подрядчик:
[bookmark: _Toc452462626][bookmark: _Toc470500740]         7.1. Обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в форме банковской гарантии на сумму ________________ рублей.
          Обеспечение исполнения настоящего Договора должно быть действительно в течение 14 (Четырнадцати) дней после даты окончания срока действия настоящего Договора. 
Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства по настоящему Договору, включая основные, дополнительные и гарантийные обязательства.
         В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
     Обеспечение исполнения по Договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
      Расходы за предоставляемое Генеральным подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Договору лежат на Генеральном подрядчике.
7.2. Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 15 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора и Графиком объемов финансирования (Приложение № 1 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Проектно-сметной документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Генеральный подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.
7.3. Обеспечивает целевое расходование выделенных средств федерального бюджета. 
7.4. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7.5. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Генеральному подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
7.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Генеральным подрядчиком на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Генерального подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
7.7. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика. 
7.8. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).
7.9. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в статье 13 настоящего Договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, обеспечивает его соблюдение на Строительной площадке. 
7.10. До начала строительства согласовывает с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.
7.11. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.
7.12. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.
7.13. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Генеральный подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.
7.14. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГАИ и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.
7.15. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.16. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
7.17. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.
7.18. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения Работ на Объекте возвращает Заказчику неиспользованные давальческие материалы с оформлением «Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика» (Приложение №7 к Договору) и накладной на возврат материалов (форма М-11 Госкомстата РФ) с пометкой «давальческие». Пункты сдачи неиспользованных давальческих материалов определяются Генеральным подрядчиком и Заказчиком дополнительно.
В случае невозврата неиспользованных давальческих материалов в течение 5 (пяти) рабочих дней, Генеральный подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней приобрести за плату неиспользованные давальческие материалы с оформлением договора купли-продажи давальческих материалов по фактической учетной стоимости, сформировавшейся у Заказчика.
Генеральный подрядчик представит Заказчику списки запасных, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов на послегарантийный период для Оборудования, установленного в Объекте с указанием фирм-изготовителей и каталожных номеров.
7.19. По завершении Работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
7.20. Несет ответственность за соблюдение системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.
7.21. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.
7.22. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 
Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.
7.23. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Генеральный подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Генерального подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
Генеральный подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Генеральным подрядчиком по Договору. 
Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Генерального подрядчика является обязанностью Генерального подрядчика и осуществляется за его счет.
7.24. Генеральный подрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в Проектно-сметной документации, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7.25. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.
7.26. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;
· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· забастовки Персонала Генерального Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Генерального подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
7.27. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.
7.28. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Генеральный подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Генеральный подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.
7.29. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 25 настоящего Договора
7.30. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Генеральный подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
По объектам, представляющим археологическую ценность, Генеральный подрядчик обязан в счет Цены Договора выполнить все действия в соответствии с Проектно-сметной документацией, Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе привлечь субподрядные организации с лицензиями, документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением Работ.
7.31. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Генеральный подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению работ;
- соблюдать, а также обеспечивать соблюдение субподрядчиками, допущенных на строительную площадку, при выполнении работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока.
- организовать на строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение работ;
- информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний;
- предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара.
[bookmark: _Toc55791994][bookmark: _Toc237352053]Статья 8. Обязательства Заказчика
Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Генеральным подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора. 
По Договору Заказчик:
8.1. Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.
8.2. Производит оплату выполненных Генеральным подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.
8.3. До начала производства Работ Генеральным подрядчиком обеспечивает получение и передачу Генеральному подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:
· геодезическую разбивочную основу;
· копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(и) под строительство Объекта;
· разрешение на строительство;
· согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;
· схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Генеральным подрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,
а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудование Генерального подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом. 
8.4. Передает Генеральному подрядчику Проектно-сметную документацию в соответствии с Графиком выдачи Проектно-сметной документации (Приложение № 3 к Договору).
8.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Генерального подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
8.6. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.
8.7. Исполняет свои обязанности по поставке МТР и Оборудования согласно Графику поставки МТР и оборудования (Приложение № 6 к Договору) и Разделительной ведомости МРТ и Оборудования (Приложение № 6.1 к Договору).
8.8. Ознакомляет Генерального подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Генеральным подрядчиком Работ.
8.9. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Генеральный подрядчик обязан:
- требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев:
- осуществлять проверки соблюдения Генподрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Генеральным подрядчиком;
- предъявлять в любой момент требования Генеральному подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Генеральным подрядчиком Субподрядчиков в следующих случаях:
· появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
· нарушение трудового распорядка;
· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;
· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);
· нарушение нарядно-допускной системы;
· выявление факта хищения.
При этом Генеральный подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.
- требовать от  Генерального подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Генерального подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;
- выдавать обязательные для исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
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        9.1. Генеральный подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, (за исключением МТР, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложениях № 6 и № 6.1 к Договору). МТР, Оборудование, поставляемые Генеральным подрядчиком, должны строго соответствовать Проекту и Проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.
9.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.
9.3. Генеральный подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МРТ и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
9.4. Генеральный подрядчик своими силами, либо силами субподрядных организаций и в счет Цены Договора для приемки МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика, производит:
· выгрузку, складирование, хранение всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложениях № 6 и № 6.1 к Договору, кроме пункта 9.6 Договора, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией в соответствии с условиями пункта 7.16; 
· доставку и складирование на строительной площадке МТР и Оборудования поставки Заказчика;
9.5. Заказчик осуществляет поставку МТР и Оборудования в соответствии с Графиком поставки МТР и Оборудования (Приложение № 6 к Договору) и Разделительной ведомостью МРТ и Оборудования (Приложение № 6.1 к Договору) и несет ответственность за качество поставляемых МТР и Оборудования и сроки поставки. 
9.6. Разгрузка, доставка и хранение МТР и Оборудования поставки Заказчика, не прошедших входной контроль, осуществляется Генеральным подрядчиком за счет Заказчика на основании представленных Генеральным подрядчиком смет, счетов. Замена таких МТР и Оборудования осуществляется за счет Заказчика.
9.7. Заказчик осуществляет приемку от Грузоперевозчиков всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложениях № 6 и № 6.1. к Договору, при этом Заказчик является Грузополучателем всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика.
9.8. Заказчик осуществляет оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров.
9.9. Заказчик осуществляет раскредитование железнодорожных вагонов и их последующий возврат перевозчику при доставке МТР и Оборудования Заказчика железнодорожным транспортом.
9.10 Прием Генеральным подрядчиком поставляемых Заказчиком МТР и Оборудования осуществляется в присутствии Представителя Заказчика на прирельсовой площадке, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий) в соответствии:
· с формой, принятой Регламентами Заказчика;
· с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 и от 15.06.65 г. № П-6, в части, не противоречащей Договору и Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
9.11. При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР и Оборудования Генеральный подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР и Оборудования, принятых Генеральным подрядчиком, их допоставка (замена) осуществляется за счет Генерального подрядчика.
9.12. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Генерального подрядчика в письменной форме о дате доставки МТР и Оборудования, а Генеральный подрядчик обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с пунктом 9.4 Договора.
9.13. Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором (как Заказчиком, так и Генеральным подрядчиком), подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Генерального подрядчика, Заказчика, Завода-изготовителя (требование по присутствию представителей Завода-изготовителя указывается Заказчиком письменно), кроме того, в случаях, предусмотренных Транспортным Законодательством РФ – с участием Представителей Грузоперевозчика. Входной контроль МТР и Оборудования, поставляемых Заказчиком, осуществляется Генеральным подрядчиком при их приеме от Заказчика. Входной контроль поставляемых Генеральным подрядчиком МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку.   
     9.14. Генеральный подрядчик несет материальную ответственность:
· за простой вагонов, платформ, контейнеров сверх установленных нормативов, после их подачи под выгрузку;
· за сверхнормативное хранение грузов на территории железнодорожной станции разгрузки;
· за утрату порчу и/или повреждение принятых МТР и оборудования поставки Заказчика при выгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с пунктом 9.11.
[bookmark: _Toc55791998][bookmark: _Toc137023156][bookmark: _Toc185738689][bookmark: _Toc237352056]Статья 10. Строительная техника и расходные материалы
10.1. Генеральный подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
10.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генеральным подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
10.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
10.4. Генеральный подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.
[bookmark: _Toc55791997][bookmark: _Toc137023155][bookmark: _Toc185738688][bookmark: _Toc237352057]Статья 11. Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования (включая МТР и Оборудование поставки Заказчика), с момента их передачи Генеральному подрядчику до Даты завершения работ на Объекте несет Генеральный подрядчик. 
11.2. Генеральный подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генеральным подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документации.
[bookmark: _Toc237352058]РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
[bookmark: _Toc55792000][bookmark: _Toc237352059] Статья 12. Проектно-сметная документация
12.1. Заказчик передает Генеральному подрядчику 1 (Одну) копию Проектно-сметной документации согласно Графику выдачи Проектно-сметной документации (Приложение № 3 к Договору), которая с этого момента становится Приложением № 4 к Договору.
12.2. Переданная Генеральному подрядчику Проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Генерального подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.
12.3. В случае выявления Генеральным подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектно-сметной документации, Генеральный подрядчик должен совершить действия в соответствии со статьей 24 Договора.
12.4. Генеральный подрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
[bookmark: _Toc55792001][bookmark: _Toc237352060] Статья 13. Проект производства работ
[bookmark: _Toc55792002][bookmark: _Toc435958548][bookmark: _Toc452462627]13.1. Генеральный подрядчик в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.
13.2. При необходимости Генеральный подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
[bookmark: _Toc237352061]РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
[bookmark: _Toc55792003][bookmark: _Toc237352062] Статья 14. Режим работы
Режим работы Персонала Генерального подрядчика при производстве Работ устанавливается Генеральным подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
· безусловного исполнения Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).
[bookmark: _Toc55792004][bookmark: _Toc237352063]Статья 15. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков
15.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Генеральный подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков (Приложение № 5 к Договору) с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.
В период производства Работ Генеральный подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 
Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.
15.2. Генеральный подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.
15.3. Генеральный подрядчик включает в договоры, заключаемые с соисполнителями (субподрядчиками), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Генеральным подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств.
15.4. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания договора  Генеральный подрядчик обязан заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при проведении Генеральным подрядчиком работ по договору. Договор страхования заключается на срок действия настоящего договора и гарантийного срока. Расходы Генерального подрядчика, связанные с заключением договора страхования в соответствии с настоящим пунктом не включаются в стоимость настоящего договора и оплачиваются за счет собственных средств Генерального подрядчика.
[bookmark: _Toc55792005][bookmark: _Toc237352064]Статья 16. Журнал производства работ. Наряды-допуски
16.1. С момента начала Работ до их завершения Генеральный подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007.
16.1.1. Генеральный подрядчик несет ответственность:
16.1.2 при неустранении Генеральным подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний надзорных органов, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки;
16.1.3 при несоблюдении Генеральным подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований:
а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;
б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть. 
16.2. Генеральный подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Генерального подрядчика к выполнению Работ.
16.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Генерального подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генеральный подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Генеральный подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
16.4. К производству Работ допускается Персонал Генерального подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.
[bookmark: _Toc55792006]16.5. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Генерального подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.
16.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.
16.7. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
[bookmark: _Toc237352065]Статья 17. Учетная документация
17.1. Генеральный подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.
17.2. Учетная документация включает в себя:
· журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (Приложение № 8 к Договору);
· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
· ведомость переработки давальческих материалов, по форме Приложения № 7 к Договору;
· справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
· счет и счет-фактуру на выполненные Работы;
· товарные накладные по форме ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные (по поставляемому Оборудованию).
17.3. Заказчик имеет право требовать от Генерального подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (Десять) дней передав Генеральному подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Генеральным подрядчиком порядок и сроки ее представления. Генеральный подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
[bookmark: _Toc55792007][bookmark: _Toc137023165][bookmark: _Toc185738698][bookmark: _Toc237352066][bookmark: _Toc55792008][bookmark: _Toc470500742]Статья 18. Скрытые работы
18.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 
Генеральный подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Генеральный подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.
18.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Генеральным подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.
18.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Генеральный подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Генеральный подрядчик.
18.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
18.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.
18.6. Работы, на которые Генеральный подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.
18.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
[bookmark: _Toc237352067]Статья 19. Контроль качества выполнения Работ
19.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:
19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проекта, Проектно-сметной документации и нормативно-технической документации.
19.2. Генеральный подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.
19.3. Генеральный подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
19.4. Генеральный подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.
19.5. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Генерального подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
[bookmark: _Toc55792009][bookmark: _Toc237352068]Статья 20. Предотвращение повреждений и ущерба
20.1. Генеральный подрядчик предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
20.2. Генеральный подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.
20.3. Генеральный подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:
· нарушение границ земельного(ых) участка(ов) Заказчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;
· загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 20.2 настоящего Договора.
[bookmark: _Toc55792010][bookmark: _Toc237352069] Статья 21. Сдача-приемка Работ
21.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей. 
21.2. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 8 к Договору), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Ведомость переработки давальческих материалов по форме Приложения № 7 к Договору, Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ), товарной накладной ТОРГ-12, документам входного контроля качества Оборудования. 
Указанные в пункте 21.2 Договора документы Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.
21.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Генерального подрядчика указанных в пункте 21.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Генеральному подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Генеральным подрядчиком Работ. В случае получения Генеральным подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 21.2 Договора документы Заказчику.
21.4. После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Генеральным подрядчиком Объекта в эксплуатацию.
Уведомление о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию должно быть направлено Генеральным подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.
21.5. Сдача Объекта от Генерального подрядчика Заказчику осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления Заказчика и оформляется соответствующим Актом.
21.5. Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика, путем инспекции и при положительном результате предварительных испытаний. Оформление Акта приемки объекта капитального строительства производится в соответствии с условиями настоящего Договора. 
21.6. По истечении Гарантийного срока эксплуатации производится приемка результатов работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о готовности результатов работ к окончательной инспекции и приемке и об устранении всех Дефектов, выявленных в ходе Гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов работ Стороны подписывают соответствующий Акт.
[bookmark: _Toc403405733][bookmark: _Toc403405944][bookmark: _Toc403405984][bookmark: _Toc403417606][bookmark: _Toc403417632][bookmark: _Toc403775391][bookmark: _Toc403775500][bookmark: _Toc435958549][bookmark: _Toc452462628][bookmark: _Toc55792011][bookmark: _Toc237352070]Статья 22. Охрана и содержание Объекта
          22.1. От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.
22.2. Если в случае действия/бездействия Генерального подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Генеральный подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
22.3. Генеральный подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 29 Договора. В этом случае Генеральный подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект, строительную площадку и Временные здания и сооружения в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
22.4. После Даты завершения Работ на Объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных Работ, включая МТР и Оборудование.
[bookmark: _Toc55792012][bookmark: _Toc237352071]РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
[bookmark: _Ref12163322][bookmark: _Ref12332774][bookmark: _Toc55792014][bookmark: _Toc237352073]Статья 23. Обстоятельства, о которых Генеральный подрядчик обязан предупредить Заказчика
[bookmark: _Ref12112399]23.1. Генеральный подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.
[bookmark: _Ref12112452]23.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Генерального подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и возмещения убытков в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
23.3. Генеральный подрядчик:
· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1 настоящего Договора;
· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 23.2 настоящего Договора;
· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
[bookmark: _Toc55792015][bookmark: _Toc237352074]РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
[bookmark: _Toc55792017][bookmark: _Toc237352075]Статья 24. Гарантийный срок
[bookmark: _Toc55792018][bookmark: _Toc403405737][bookmark: _Toc403405948][bookmark: _Toc403405988][bookmark: _Toc403417610][bookmark: _Toc403417636][bookmark: _Toc403775395][bookmark: _Toc403775504][bookmark: _Toc435958553][bookmark: _Toc452462632][bookmark: _Toc470500747]24.1. Качество выполненных Генеральным подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
24.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет _________________ месяцев от даты подписания Акта приемки объекта капитального строительства.
24.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
24.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
24.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.
24.6. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Генерального подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Генерального подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Генерального подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Генеральному Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 
24.7. В течение Гарантийного срока Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
[bookmark: _Ref12191979]24.8. Если замены и восстановления, выполненные Генеральным подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генеральному подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генерального Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
24.9. Ответственность Генерального подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, являющимся приложением к Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) подписанным Генеральным подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.
24.10. В случае если Генеральный подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
24.11. Если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Генеральному подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Генерального подрядчика. В этом случае Генеральный подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Генеральным подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
24.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Генерального подрядчика, не были устранены Генеральным подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
24.13. После устранения Генеральным подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.
24.14. Генеральный подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
24.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.
[bookmark: _Toc55792019][bookmark: _Toc237352076]Статья 25. Ответственность Сторон и санкции 
25.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.
25.2.Ответственность Генерального подрядчика:
25.2.1. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 1 (одного) % от невыполненных в срок работ. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Генерального подрядчика. 
25.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Генерального подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.
	25.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ  по вине Генерального подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст. 29 настоящего Договора, Генеральный подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Генеральный подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
25.2.4. Генеральный подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
25.2.5.	 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 
25.2.6.	Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.
            25.2.7. Генеральный подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Генеральный подрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования
 25.3.Ответственность Заказчика:
25.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования, установленного Графиком объемов финансирования (Приложение № 1 к Договору), Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 
25.4.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 
25.5.Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
25.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: _Toc16341075][bookmark: _Toc55792020][bookmark: _Toc237352077]Статья 26.  Права на результат интеллектуальной деятельности 
               26.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору Генеральным подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.
Статья 27. Условия конфиденциальности
             27.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном ст. 27 Договора.
27.2. Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.
27.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Генеральным подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.
[bookmark: _Toc16341076][bookmark: _Toc55792021][bookmark: _Toc237352078]Статья 28. Обстоятельства непреодолимой силы
              28.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.
              28.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
28.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
 Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 
              28.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.
           28.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.
[bookmark: _Toc16341077][bookmark: _Toc55792022][bookmark: _Toc237352079]Статья 29. Урегулирование споров.
        29.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
       29.2.При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Генеральным подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик.
      29.3.В случае неудовлетворения Генеральным подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Генеральным подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
       29.4.Вопросы взаимоотношения Заказчика и Генерального подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
[bookmark: _Toc237352080][bookmark: _Toc16341078][bookmark: _Toc55792023]Статья 30. Взаимоотношения Заказчика и Генерального подрядчика в области охраны труда.
30.1. Генеральный подрядчик обязан:
      30.1.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них  Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.
      30.1.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:
      - состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
      - выполнения требований природоохранной деятельности;
      - функционирования СУОТ в своих подразделениях и  у своих субподрядчиков.
Срок проведения совещания – 1 раз в квартал.
      30.1.3. Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с пп. 30.1.2 Договора, с субподрядчиками с приглашением представителей заказчика.
Срок проведения совещания – 1 раз в квартал.
      30.1.4. Выдавать предписания о приостановке работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охране труда.
      30.1.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиков и принимать необходимые меры.
      30.1.6. Письменно запрещать производство Работ субподрядчиков в случаях отсутствия у них  документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Рабочей документации и НДТ, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.
      30.1.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.
      30.1.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Генерального подрядчика и субподрядчиков комиссиями Заказчика.
      30.1.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с пп.31.12.8 Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.
     30.1.10. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний.
     30.1.11. В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;
     30.1.12. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в пп.31.1.1 – 31.1.11 Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.
     30.2. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Генеральным подрядчиком требований, установленных в п.30.1 Договора.
     30.3. Заказчик имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения его подразделениями или субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.
Статья 31. Расторжение Договора
         31.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
        31.2.Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Генеральному подрядчику, в случаях:
· задержки Генеральным подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· нарушения по вине Генерального подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
· систематического несоблюдения Генеральным подрядчиком требований Договора по качеству Работ;
· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком Работ;
· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Генерального подрядчика права на выполнение Работ.
        31.3.Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.
        31.4.В случае расторжения Договора Генеральный подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Аванс, МТР и оборудование. 
         31.5.В случае если до Даты расторжения Договора Генеральный подрядчик не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.
         31.6.При расторжении Договора Генподрядчик возвращает Заказчику на расчетный счет сумму незакрытого Аванса по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных  дней после подписания акта сверки взаиморасчетов
         31.7.Оплата Работ, выполненных Генеральным подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
         31.8.В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Генерального подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.
         31.9.Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.
         31.10.Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
[bookmark: _Toc237352081][bookmark: _Toc16341079]Статья 32.  Прочие условия
         32.1.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 
         32.2.Любая договоренность между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 31.1 Договора.
         32.3.После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
         32.4.В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
         При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
         32,5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), ЗАО «СаровГидроМонтаж», направленные с адреса электронной почты Генерального подрядчика info@sgm.sar.ru на адрес электронной почты Заказчика staff@vniief.ru (далее–Сведения), являются полными, точными и достоверными.
	        При изменении сведений Генеральный подрядчик не позднее пяти (5-ти) дней с момента таких изменений направит Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Генерального подрядчика.
Генеральный подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти ( в том числе, ФНС РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку Сведений такими органами (Раскрытие).  Генеральный подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	        Генеральный подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.
	        Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Генеральному подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	       В случае расторжении договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора информация о подрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпрорации «Росатом» сроком на 2 года
[bookmark: _Toc237352082][bookmark: _Toc16341080]Статья 33. Приложения к Договору
33.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
33.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
33.3.Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Расчет Цены Договора и график объемов финансирования;
Приложение 2. [bookmark: _Ref12788178]Календарный план;
Приложение 3. График выдачи Проектно-сметной документации;
Приложение 4. Проектно-сметная документация;
Приложение 5. [bookmark: _Ref12788141]Список Субпоставщиков и Субподрядчиков;
Приложение 6. График поставки МТР и Оборудования;
Приложение 6.1  Разделительная ведомость поставки МТР и Оборудования;
Приложение 7. Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика;
Приложение 8. Журнал учета выполненных работ;
Приложение 9. Копии лицензий и свидетельств о допуске к работам;
Приложение 10. Копия протокола __________________;
[bookmark: _Toc237352083]Статья 34.  Вступление в силу и Срок действия Договора
34.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и передачи Генеральным подрядчиком Заказчику обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (согласно пункту 7.1 Договора).
34.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.
34.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Генерального подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
[bookmark: _Toc237352084]Статья 35. Реквизиты Сторон
[bookmark: _Toc55792028][bookmark: _Toc136946269][bookmark: _Toc136964355][bookmark: _Toc137023184][bookmark: _Toc138492771][bookmark: _Toc187639977][bookmark: _Toc187654554][bookmark: _Toc188938438][bookmark: _Toc224119840][bookmark: _Toc224120089][bookmark: _Toc224460631][bookmark: _Toc224528651][bookmark: _Toc224549484][bookmark: _Toc226349921][bookmark: _Toc226958464][bookmark: _Toc226960305]"ЗАКАЗЧИК " 
[bookmark: _Toc55792029]Наименование организации: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Место нахождения: г.Саров Нижегородской обл., пр-т Мира, 37
Почтовый адрес: 607188 г.Саров Нижегородской обл., пр-т Мира, 37
Тел: (83130) 2-56-51
Факс: (83130) 2-56-51
ИНН 5254001230,        КПП 525350001
Банковские реквизиты: 
[bookmark: _Toc136946271][bookmark: _Toc136964357][bookmark: _Toc137023186][bookmark: _Toc138492772][bookmark: _Toc187639978][bookmark: _Toc187654555][bookmark: _Toc188938439][bookmark: _Toc224119841][bookmark: _Toc224120090][bookmark: _Toc224460632][bookmark: _Toc224528652][bookmark: _Toc224549485][bookmark: _Toc226349922][bookmark: _Toc226958465]Р/с 40502810242410000008
К/счет 30101810900000000603
БИК 042202603
Саровское ОСБ № 7695
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород
[bookmark: _Toc226960306]
"ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК"
[bookmark: _Toc226960392]ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:
Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по капитальному строительству


_______________________ 


От Генерального подрядчика:
____________________________




_______________________

	
	Приложение 1
к Договору от  _____ г.   
№ _____    



Расчет Цены договора и график объемов финансирования
на выполнение строительно-монтажных работ 
для ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по объекту: "_______________…" 

	        Наименование
	______ год 
	_____ год 

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Сумма аванса, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
помесячное финансирование строительства, руб. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общее финансирование строительства с нарастающим итогом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ЗАКАЗЧИК:


____________________ / /
	                                                                      ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПОДРЯДЧИК:


________________ /                             /




	
	Приложение 2
к Договору
от "___" __________ 2012 г.   
№ ______    



Календарный план
на выполнение строительно-монтажных работ 
для ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по объекту: "_______________________________..." 

	№ п/п
	        Наименование Работ и услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Продолжительность, дни
	Сроки производства работ
	_____ год
	____ год

	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по капитальному строительству


____________________ /
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
                                                 Генеральный директор
                                                                      __________


________________ /                           /




Приложение 3
к Договору  от _____________
                           № ___________________

График выдачи Проектно-сметной документации
 
	Том
	Наименование информации
	Обозначение
	Срок выдачи

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







Подписи сторон:


	От Заказчика:
	От Генерального подрядчика:

	Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по капительному строительству

_____________________ / /
мп
	Генеральный директор
______________________

________________ /                    /
мп











	


	Приложение 5
к Договору от ____________
№ __________________     




СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
на выполнение строительно-монтажных  работ 
для ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по объекту: "_________________________ …" 



	Наименование организации
	Состав выполняемых работ

	 
	 

	 
	__________________________ выполнит все работы по строительству Объекта собственными силами без привлечения субподрядных организаций

	 
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	 
	 








	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по капитальному строительству

____________________ / /
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
               Генеральный директор       
               ___________________

________________ /               /
















Расчет Цены договора и график объемов финансирования
на выполнение строительно-монтажных работ 
	
	Приложение 1
к Договору
от "___" ___________ 
№ _____________    



для ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по объекту: "__________________..." 

	        Наименование
	                                                                2012 год 
	2013 год 

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Сумма аванса, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
помесячное финансирование строительства, руб. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общее финансирование строительства с нарастающим итогом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ЗАКАЗЧИК:


____________________ / /
	                                                                      ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПОДРЯДЧИК:


________________ /                      /



	


	



	


	Приложение 7
к Договору от ________
№ _______________     


ВЕДОМОСТЬ
Переработки давальческих материалов
За _____________ месяц 201_ года
Наименование объекта: "___________________…"
	№ п/п
	Наименование материальных ресурсов
	Поставка с учетом норм расхода материалов
	Получено в переработку с учётом норм расхода материалов
	Переработано согласно актам выполненных работ с учетом норм расхода материалов
	Сверх 
норм. списание
№ акта
	Подлежит возврату

	
	
	
	Кол-во
	[bookmark: _GoBack]Стоимость в руб.
	№ и дата расходной накладной
	Всего с начала года
	В т.ч. за отчетный период
	
	

	
	
	Ед. изм
	Кол-во
	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в руб.
	Кол-во
	Стоимость в руб.
	Кол-во
	Стоимость в руб.
	Кол-во
	Стоимость в руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по капитальному строительству

____________________ / /
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПОДРЯДЧИК:
                                    Генеральный директор____________

________________ /                    /







	
	

	
	Приложение 8 (Типовая форма)
к Договору от _______
№ _________     



	
	Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России  от 11.11.99 № 100     



	
	Код

	                                                                                                                                                                                                                                              Форма по ОКУД
	0322006

	
Заказчик       ___________________________________________________________________________________________________________________ по ОКПО
		(организация, адрес, телефон, факс)
	

	
	

	Подрядчик   ___________________________________________________________________________________________________________________ по ОКПО
				                                                (организация, адрес, телефон, факс)	
	

	
	

	Стройка       ____________________________________________________________________________________________________________________________
						                                (наименование, адрес)	
	

	
	

	Объект         ____________________________________________________________________________________________________________________________
                     (наименование)				
	

	
	

	                                                                                                                                                                                                                        Вид деятельности по ОКДП
	

	                                                                                                                                                                                                         Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                               Вид операции
	


  

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за  ______________ год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)  ____________________________________________________________ руб.

Составил	________________________  ________________________________ ____________________________
			(должность)			(подпись)			(расшифровка подписи)
Проверил	________________________  ________________________________ ___________________________
			(должность)			(подпись)			(расшифровка подписи)
По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а
	Номер
	Конструктивные элементы и виды работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Цена за единицу, руб.
	Количество работ по смете
	Сметная (договорная) стоимость, руб.
	Выполнено работ

	По порядку
	Позиции по смете
	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май

	
	
	
	
	
	
	
	
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Накладные и прочие расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а
	Выполнено работ

	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	__________год

	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	Стоимость, руб.
	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
	количество
	стоимость, руб.

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	С бланком типовой формы ознакомлен:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:


______________________________ ___________

	




