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ДОГОВОР 

на выполнение работ по капитальному ремонту
г. Самара


      

                                              «____» _________ 2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице директора Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Колычева В.В., действующего на основании положения об отделении и доверенности                 №214/04/2015 от  01.01.2015 года, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

1.1. «Акты на скрытые работы» – документы по результатам освидетельствования Скрытых работ, составляемые в соответствии с положениями Нормативных документов.
1.2. «Акт о приемке выполненных работ» – документ, подтверждающий стоимость выполненных работ за отчетный период, и применяемый для приемки выполненных подрядных работ, составленный по форме КС-2. 
1.3. «Акт сдачи-приемки Строительной площадки» - документ, подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Подрядчику для проведения Работ.

1.4. «Временные сооружения» – все временные здания и сооружения любого типа, установленные Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
1.5. «Гарантийный период (гарантийный срок)» – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

1.6. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Документацией (Приложение №1), в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ.
1.7. «Договор» - настоящий документ, соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями, дополнениями и изменениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки. 
1.8. Документация – техническое задание, являющиеся Приложением №1 к настоящему Договору
1.9. «Исполнительная документация» – сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ; Общий журнал работ и журналы специальных работ; Журнал учета выполненных работ; паспорта на материалы, конструкции и комплектующие изделия и другая документация, необходимая для выполнения Работ, ввода Объекта в эксплуатацию и эксплуатации Объекта, предусмотренная положениями Нормативных документов.
1.10. «Качество Работ» – требования к уровню качества Работ и материалов, используемых для выполнения Работ, предъявляемые Договором и положениями Нормативных документов.
1.11. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления.
1.12.  «Нормативные документы» – действующие в Российской Федерации нормативные документы и правила, в том числе рекомендательные.

1.13. «Общий журнал работ» – документ, в котором ведется учет выполнения Работ на Объекте.
1.14. «Объект» - Здание котельной на ПХРО, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ПХРО, на котором Подрядчиком выполняются Работы согласно условиям Договора.

1.15. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда. 
1.16. «Персонал» – работники Заказчика и Подрядчика.

1.17.  «Работы» – работы, выполняемые Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, включая, но не ограничиваясь, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, устранение дефектов, обязательства по гарантийному сроку.

1.18.  «Скрытые работы» – работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями Нормативных документов, невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения, и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.

1.19.  «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1999 №100); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ). 
1.20.  «Строительная площадка» – Объект и ограждаемая территория, используемая для размещения Временных сооружений, техники, складирования строительных материалов, изделий и выполнения Работ, переданная по акту Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ. 

1.21.  «Строительная техника» – различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.

1.22.  «Уполномоченный Подрядчика» – лицо, назначенное Подрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для организации, выполнения и координации Работ, а также решения вопросов с Уполномоченным Заказчика на Строительной площадке.

1.23. «Уполномоченный Заказчика» – лицо, назначенное Заказчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для осуществления технического надзора, контроля за качеством выполняемых Подрядчиком Работ и организации решения всех технических вопросов с Уполномоченным Подрядчика, а также для проверки и оформления Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат.

1.24. «Цена договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работы по капитальному ремонту  Здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в объемах, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы в установленном порядке и оплатить обусловленную цену.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно условиям настоящего Договора субподрядчиков, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Документацией.

            2.3.
Срок выполнения Работ:

           Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора. 

2.4.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ принятым, после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
2.5. Основанием для заключения Договора является: __________________________.
(указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным подрядчиком)
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик по настоящему Договору:

3.1.1. Подрядчик подтверждает, что:

- именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

- Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

- Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

3.1.2. Выполняет своими силами и средствами, а также, при необходимости,  силами и средствами привлеченных в соответствии с условиями настоящего Договора субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Технического задания (Приложение № 1), не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

3.1.3. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
3.1.4. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

3.1.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку материалов, конструкций, изделий, аппаратуры, необходимых для выполнения Работ Подрядчиком на Объекте, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

3.1.6. До начала производства соответствующих Работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства Работ Строительную площадку от Заказчика. 

3.1.7. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных Работ, включая техническую документацию, в 3 (трех) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).
3.1.8.  Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком Технического задания (приложение № 1);

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Договором.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в настоящем пункте, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

3.1.9. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы им при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

3.1.10. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и Строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.

3.1.12. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

3.1.13. По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за завершением Работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

3.1.14. Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

3.1.15. В ходе производства и сдачи работ, Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.

3.1.16. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 

3.1.17. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.

3.1.18. Привлекает для выполнения Работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения Работ Подрядчиком по Договору. 

Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.

3.1.19. Подрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.1.20. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные материалы и оборудование.

3.1.21. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

3.1.22. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением норм и правил, требований надзорных и контрольных служб.

3.1.23. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения приемки. Расходы по проведению приемки несет Подрядчик. Если по результатам приемки выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.

3.1.24. Включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств.

3.1.25. Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполненные привлеченными субподрядными организациями.

3.1.26. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.
3.1.27. Подрядчик обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

 копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта. 

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте Договора.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.1.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 
3.1.29. Подрядчик имеет право не приступать к работам, в случае задержки Заказчиком передачи Подрядчику Строительной площадки. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки, допущенной по вине Заказчика, на основании письменного требования Подрядчика.  

3.1.30.
Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Заказчик по настоящему Договору:

3.2.1. Осуществляет контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

3.2.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
3.2.3. До начала производства Работ Подрядчиком обеспечивает получение и передачу Подрядчику по акту приема-передачи необходимых документов, разрешений и согласований, а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, материалы и оборудование Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом. 

3.2.4. Передает Подрядчику Техническое задание (Приложение № 1).

3.2.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

3.2.6. Осуществляет приемку выполненных Работ.

3.2.7. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ;

3.2.8. Заказчик осуществляет контроль без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков. 

3.2.9. Заказчик вправе осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами. 

3.2.10.
По окончании выполнения работ осматривает и принимает результат работ в порядке, установленном настоящим Договором.

3.2.11.
При обнаружении отступлений Подрядчика от Документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным настоящим Договором.

3.2.12. Заказчик праве отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.2.3. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 

3.2.13.
Отказаться в соответствии с ст.717 Гражданского кодекса Российской Федерации от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3.2.14.
Во всякое время проводить на Объекте проверку состояния охраны труда и промышленной безопасности, санитарно-гигиенических условий труда. 

При выявлении нарушений, которые могут причинить ущерб здоровью работников, угрожают жизни работников или могут привести к аварии, Заказчик имеет право:

- приостановить работы на Объекте; 

- запретить использование машин, механизмов и оборудования;

- отстранить от работы лиц, допустивших нарушение нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности, 

о чем информирует Подрядчика и устанавливает срок устранения выявленных нарушений, при этом срок выполнения Работ (этапа Работ) по Договору не продлевается. 

Если в установленный Заказчиком срок нарушения не будут устранены Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения причиненных убытков.

В случае если в результате нарушения Подрядчиком или субподрядчиками норм и правил охраны труда, промышленной безопасности, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил, Заказчику будут причинены убытки, Подрядчик должен возместить их Заказчику в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Цена Договора на весь период выполнения Работ определяется Локальным сметным расчетом (Приложение № 2) и составляет: ____________ (_________________) рублей, в том числе НДС (18%) _________________________.

4.2.
Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1). Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

4.3. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях. Оплата осуществляется платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4.4. Оплата Заказчиком стоимости выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:

  100 % от стоимости Работ оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» по форме  КС-2, на основании счета и счет-фактуры Подрядчика, Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 
4.5. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в случае получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

· Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;

· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 (двух) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ;

· оригинала счета-фактуры, предоставленного в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. Стороны обязаны ежемесячно производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.


Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в приложении № 3 к настоящему Договору. 


Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Режим работы.
Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;

исполнения сроков выполнения работ, предусмотренных Договором.
5.2. Привлечение субпоставщиков и субподрядчиков.
5.2.1. При необходимости привлечения субпоставщиков и субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субпоставщиков и субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых субпоставщиков и субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

5.2.2. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных субпоставщиков и субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) субподрядчиков. 

5.2.3. Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

5.2.4. Субпоставщики и субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

5.2.5. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им субподрядчиками и субпоставщиками.

5.3. Журнал производства работ. Наряды-допуски.
5.3.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007. 

5.3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». 
5.3.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

5.3.4. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ.

К проведению электродуговой сварки допускается Персонал  подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

5.3.5. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

5.4. Учетная документация.
5.4.2. Учетная документация включает в себя:

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- счет и счет-фактуру на выполненные Работы.

5.4.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (Десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

5.5. Скрытые работы.
5.5.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

5.5.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

5.5.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

5.5.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

5.5.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

5.5.6. Работы, на которые  Подрядчик  не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.

5.5.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Технического задания (Приложение № 1), СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

5.6. Контроль качества выполнения Работ.
5.6.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Технического задания (Приложение № 1).

5.6.2. Подрядчик обязан совместно с  Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.

5.6.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

5.6.4. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

5.7. Предотвращение повреждений и ущерба.
5.7.1. Подрядчик предпримет все меры согласно Техническому заданию (Приложение № 1), для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

5.7.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Технического задания (Приложение № 1).

5.7.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему  Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему  Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

- нарушение границ земельного(ых) участка(ов)  Заказчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

- загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение.

5.8.  Сдача-приемка Работ.
5.8.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей. 

5.8.2. По окончании выполнения Работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику, а также экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций и оборудования, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на примененные материалы, конструкции и оборудование. Сторонами подписывается «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3). Подрядчик должен за 10 (десять) календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ и готовности к сдаче результата  работ.
5.8.3. В случае обнаружения, в том числе при приемке работы отступлений Подрядчика от требований Технического задания (Приложение № 1), обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. 

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием актов, предусмотренных пунктом 5.8.2. Договора в соответствии с правилами настоящего раздела.

5.8.4. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в пункте 5.8.3. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в акте недостатки в указанный в акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с актом, составленным согласно п. 5.8.3. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков. Заказчик вправе удержать сумму расходов из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 

5.9. Охрана и содержание Объекта.
5.9.1. Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Строительной площадки, материалов, оборудования, результата Работ, строительной техники и расходных материалов весь срок выполнения Работ по договору до передачи Объекта Заказчику.
5.9.2. До передачи Объекта Заказчику нести риск случайного повреждения или уничтожения Объекта.
5.9.3. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

5.9.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в настоящем Договоре. После завершения Работ на Объекте и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых дефектов произведенных Работ, включая материалы и оборудование.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 месяца от даты подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

6.3. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

6.4. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

6.5. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 

6.6. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

6.7. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Документацией параметров эксплуатации Объекта,  Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

6.8. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

6.9. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

6.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

6.11. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
7.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика). Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

7.2.
Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.

7.3.
Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.4.
В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.5. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика. 

В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации
8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения Работ, указанного в п. 2.3. настоящего Договора, а также нарушение гарантийных обязательств, Заказчик взыскивает с Подрядчика пеню в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств,  Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждое нарушение. 



8.4. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.2 – 8.3. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных Работ Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа до устранения им допущенных нарушений. 
8.5. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных Работ, последний уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

8.6. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента расторжения возвращает Заказчику полученную сумму аванса (если Договором был предусмотрен аванс).

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.8.  Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


8.9. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ  по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям  Договора на момент их приемки Заказчиком. 

8.10. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1) и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10. Условия конфиденциальности

10.1. Отношения между Сторонами по настоящему Договору регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать)  информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10.2. Стороны должны сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, строго конфиденциальной. Данное условие имеет силу во время исполнения настоящего Договора, после его исполнения и после прекращения действия настоящего Договора по любой причине в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия настоящего Договора. 

10.3. Стороны должны нести ответственность друг перед другом  за сохранность и неразглашение переданной информации, равно как и за использование ее кем-либо из представителей (работников) Сторон. 

10.4. В случае обнаружения разглашения информации Стороной или ее использования третьими лицами, виновная сторона обязуется принять необходимые меры к прекращению этих действий и без промедления уведомить об этом другую Сторону.

10.5. В случае разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, виновная Сторона обязана возместить нанесенный ущерб пострадавшей Стороне.

10.6. Документы и другие носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, должны иметь гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя.

11.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1.
Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

12.2. Все обязательства Подрядчика по Договору должны быть исполнены в течение 2-х месяцев с даты подписания договора.
12.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, а также в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках запроса цен (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
13.3. Не допускается перемена Подрядчика по договору за исключением случаев, если новая сторона является правопреемником старой стороны по Договору вследствие реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

13.6.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.
Приложение №3 – Типовая форма акта сверки расчетов.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «РосРАО» 

119017, Москва, Большая Ордынка, 24

ИНН: 4714004270

ОГРН: 1024701761534
Филиал «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
р/сч: 40502810600240014153 

Банк: ФБ ФИЛИАЛА ОАО БАНК ВТБ
 в Нижнем Новгороде

к/сч: 30101810200000000837

БИК: 042202837

ИНН 4714004270
	
	ПОДРЯДЧИК

	Самарское отделение филиала 

«Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

КПП: 631645001
443068,г. Самара, Мичурина ул., 112.
Тел./факс (846)263-52-11
Директор Самарского отделения

 филиала «Приволжский территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО»

______________________/В.В. Колычев/ 

м. п.            
	
	Директор
______________________/                      / 

м. п.            


Приложение № 1

к договору № _______________на выполнение работ по

капитальном  ремонту от __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Капитальный ремонт  здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП  «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт  здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Капитальный ремонт  здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Капитальный ремонт  здания котельной на ПХРО Самарского отделения:

-    Работы по демонтажу покрытий кровли;

-    Работы по ремонту монолитной плиты перекрытия;

-    Работы по устройству металлической двускатной кровли;

-    Внутренние отделочные работы.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	Таблица 1

Ведомость физических объемов
№ пп

Выполняемые работы

Наименование

Ед.измер.

Количество

1

2

3

4

Демонтажные работы

1

Разборка покрытий кровли из оцинкованной стали

м2

20,05

2

Разборка деревянных лаг, обрешетки, подшивной доски

м2

20,05

3

Разборка пароизоляции

м2

20,05

4

Демонтаж дверного блока

шт

1

5

Демонтаж оконного блока

шт

1

6

Погрузка строительного мусора

т

0,35

7

Вывоз строительного мусора

т

0,35

Ремонт кровли

8

Устройство бетонной стяжки 50мм 

м2

20,05

9

Штукатурка торцов плит перекрытия, восстановление защитного слоя арматуры 

м2

7

10

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков 

м2

7

11

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами торцов плит перекрытия

м2

7

12

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков

т

0,395

13
Монтаж опор под  стойки ферм 

т

0,09

14
Устройство металлической обрешетки  из профильной трубы с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН

м2

20

15
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

м2

53,15

16
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

м2

53,15

17
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 

м2

20,5

18
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой

м2

20,5

19
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 200 мм

м2

20,5

20
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (подшивка карниза)

м2

10,7

21
Устройство обделок на фасадах 

м2 фасада
10,7

22
 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

м2  поверхности воздуховодов
4

23
Защита листовой сталью дымохода 

т

0,03

Внутренние отделочные работы

24
Очистка поверхностей стен и потолков от побелки

м2

37,3

25
Сплошное выравнивание штукатурки стен  смесью типа <Ветонит> толщиной слоя  3 мм

м2

26,5

26
Сплошное выравнивание штукатурки потолков смесью типа <Ветонит> толщиной слоя  3 мм

м2

10,86

27
Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов смесью (типа <Ветонит>) толщиной слоя  3 мм

м2

3,15

28
Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 

м2

10,86

29
Окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная 

м2

10,86

30
Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 

м2

29,65

31
Окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная 

м2

29,65

32
Монтаж утепленной  металлической двери 

шт

1

33
Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

шт

1




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Материалы, изделия,  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия.

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Таблица 2

Ведомость материалов 

№ пп

Наименование материалов

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4

1

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)

м3

1,03

2

Вода

м3

0,8

3

Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия

м2

0,3878

4

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6

м3

0,5

5

Ветошь

кг

0,25

6

Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ

кг

9,5

7

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

4

8

Шпатлевка клеевая

т

0,003

9

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т

0,031

10

Кислород технический газообразный

м3

1,34

11

Швеллеры N 40 из стали марки Ст0

т

0,0021

12

Электроды диаметром 4 мм Э42

т

0,001

13

Болты с гайками и шайбами строительные

т

0,011

14

Пропан-бутан, смесь техническая

кг

0,4

15

Растворитель марки Р-4

т

0,0003

16

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

м3

0,001

17

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

т

0,01

18

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

0,005

19

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

10 м

0,02

20

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

0,395

21

Электроды диаметром 4 мм Э46

т

0,0034

22

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т

т

0,09

23

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм

шт.

360

24

Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали

п.м

54

25

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2

23,2

26

Ксилол нефтяной марки А

т

0,0011

27

Уайт-спирит

т

0,002

28

Эмаль ПФ-115 серая

т

0,0202

29

Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7

т

0,231

30

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

т

0,002

31

Мастика битумная кровельная горячая

т

0,14

32

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б

м2

22,55

33

Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180

т

0,0051

34

Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2

т

0,0119

35

Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-Н" (плотность 130)

м3

3,801

36

Канаты пеньковые пропитанные

т

 

37

Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления

т

0,0062

38

Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм

т

0,0001

39

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

т

0,0012

40

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм

т

0,0004

41

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т

0,0077

42

Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>

т

0,0002

43

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

кг

0,32

44

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

м2

4

45

Крепления для воздуховодов хомуты

т

0,001

46

Дроссель-клапаны  диаметром до 280 мм

шт.

1

47

Сталь листовая

т

0,03

48

Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый

т

0,14

49

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм

шт.

1

50

Лента бутиловая

м

2,15

51

Лента бутиловая ПСУЛ

м

1,4

52

Лента бутиловая диффузионная

м

0,4

53

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт.

0,57

54

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

10 шт.

0,4

55

Клинья пластиковые монтажные

шт.

4

56

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью  0,5 м2

м2

0,5




РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ


	Директор
______________________/В.В. Колычев/ 

м. п.            
	
	Директор
______________________/                      / 

м. п.            


Приложение № 2

к договору № ________________на выполнение работ по
капитальному ремонту от __________________________

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Капитальный ремонт  здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП  «РосРАО»
 

	
	 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ 
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	
	чел.час
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2014г. по Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	мате-риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	мате-риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
(100 м2 покрытия кровли)
	0,2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, подшивной доски
(100 м2 кровли)
	0,2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  (пароизоляции)
(100 м2 покрытия)
	0,2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Снятие дверных полотен
(100 м2 дверных полотен)
	0,0186
1,86/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Снятие оконных переплетов остекленных
(100 м2 оконных переплетов)
	0,005
0,5/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
(1 т груза)
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Ремонт кровли

	10
	
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	0,2005
20,05/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавить до толщины 50мм)
(100 м2 стяжки)
	0,2005
20,05/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Штукатурка поверхностей торцов плит перекрытия цементным раствором по камню и бетону улучшенная
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
2 870,89 = 1 923,39 + (5 - 1,92) x 307,63
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза торцов плит перекрытия
(100 м2 покрытия)
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
(кг)
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (торцов плит перекрыти)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
	0,395
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
(т)
	0,395
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Монтаж опорных стоек
(1 т конструкций)
	0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)
	0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН (из профильной трубы)
(100 м2 обрешетки)
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,5315
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,5315
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
	0,205
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7
(т)
	0,1517
7,4*20,5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	25
	
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
(т)
	0,001
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0,205
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0,205
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0,205
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-Н" (плотность 130)
(м3)
	3,801
1,267+2,534
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (подшивка карниза)
(100 м2)
	0,107
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7
(т)
	0,07918
7,4*10,7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	32
	
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
(т)
	0,0005
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	33
	
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
(100 м2 фасада (без вычета проемов))
	0,107
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	36
	
	Крепления для воздуховодов хомуты
(т)
	0,001
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	37
	
	Дроссель-клапаны  диаметром до 280 мм
(шт.)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	Защита дымохода из полосовой и тонколистовой стали прим.)
(1 т конструкций)
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	Сталь листовая
(т)
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	                                       Раздел 3. Стены

	40
	
	Очистка поверхности щетками стен и потолков от побелки
(1 м2 очищаемой поверхности)
	37,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (шпатлевка толщиной слоя 3мм)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,265
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ
(кг)
	-77,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
(т)
	0,0771
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (шпатлевка толщиной слоя 3мм)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,1086
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ
(кг)
	-36,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
(т)
	0,03685
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	47
	
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (шпатлевка толщиной слоя 3мм)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,0315
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	48
	
	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ
(кг)
	-16,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	49
	
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
(т)
	0,01624
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	50
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
(100 м2 покрытия)
	0,1086
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
(кг)
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,1086
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
(100 м2 покрытия)
	0,2965
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
(кг)
	5,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,2965
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	Монтаж конструкций дверей металлических
(1 т конструкций)
	0,075
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм
(шт.)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью  0,5 м2
(м2)
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	Директор
______________________/В.В. Колычев/ 

м.п.            
	        
	Директор
______________________/                      / 

м.п.            


                                                                                              Приложение № 3 к Договору
                                           ОБРАЗЕЦ                                                             от ______________ №___________

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____

между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________

                                    (наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)

                                                                                                       за период: _________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (квартал, год)

Нами, Руководителем                   ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________

                                                            (наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________ 
                                                          (наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

	По данным Организации 1, руб.
	По данным Организации 2, руб.

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	Договор №

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	

	По данным Организации 1

на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) 

От Организации 1

Руководитель организации 

________________________________________ (                                                 )

Главный бухгалтер

________________________________________ (                                                 )

М.П.
	По данным Организации 2

на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью)

От Организации 2

Руководитель организации 

________________________________________ (                                                 )

Главный бухгалтер

________________________________________ (                                                 )

М.П.

	От Заказчика:

_________________________________ (ФИО)

М.П.
	От Подрядчика:

_________________________________ (ФИО)

М.П.



