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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 

1.1. Проект разработан на основании технических условий ОАО 
«Саровская Электросетевая Компания» № 4/14 от 25.03.2014г. и 
технического задания (Приложение №1 к договору № 19/14 от 
10.06.2014). 
1.2. Данный раздел проекта предусматривает подключение нового 
ВУЩ с вводным защитно-коммутационным аппаратом и прибором 
учета с помощью подземной кабельной линией от ШР-2. 
Расчетная нагрузка энергопринимающего устройства – 11,5кВт 
Напряжение сети – 380В 
Категория электроснабжения по надежности – 3 
Система сети – TN-S. 
1.3. При разработке данного раздела использованы следующие 
материалы: 
- смежные разделы проекта ЭС; ГП; ППО. 
- нормы продолжительности строительства СНиП 1.04.03-85*; 
-техника безопасности в строительстве «Безопасность труда в 
строительстве» ч.1 СНиП 12-04-2001 «Общие требования», ч.2 СНиП 
12-03-2001 «Строительное производство», СНиП 3.02.01-87 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты», «Межотраслевые правила по 
охране труда при эксплуатации электроустановок» РД 153-34.0-03.150-
00, ППБ-01-03. 
 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 

Климатические данные, нагрузки и воздействия: 
- расчетная зимняя температура – минус 31ºС; 
- скоростной напор ветра для I-го ветрового района – 0,23кПа; 
- вес снегового покрова для III-го снегового района – 1,8кПа; 
- сейсмичность не выше 6 баллов; 
- рельеф местности спокойный. 
 

3. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 
В перечень основных работ по прокладке кабельных линий входят: 
- подготовительные и земляные работы; 
- прокладка кабелей в траншее; 
- соединение и оконцевание кабелей. 
Подготовительные работы: 
- доставка на трассу механизмов инструментов и материалов, в том 
числе: 
* землеройных механизмов, 
* механизмов для разрушения твердых покрытий, 


